



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/18006

10/10/2017

50631

**AUTOR/A:** HURTADO ZURERA, Antonio (GS); SERRANO JIMÉNEZ, María Jesús (GS)

#### **RESPUESTA:**

En relación con la información interesada, se señala que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha informado negativamente la propuesta de segundo modificado del proyecto de la nueva sede de la Biblioteca del Estado en Córdoba, al considerar que la suma de las dos reformas supone una modificación sustancial del contrato de obras.

La propuesta del órgano de contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, era que tanto el primer modificado como el segundo estaban justificados y no suponían un cambio sustancial del fondo del proyecto, tratando, desde el aspecto económico y de eficacia, de evitar la resolución y nueva licitación, siempre previo informe de la IGAE y del Consejo de Estado.

Tras analizar la posibilidad de continuar la obra de acuerdo con el proyecto original, se ha decidido no renunciar a una Biblioteca Pública que posea el nivel de excelencia que el Ministerio pretende, por lo que, tras acuerdo con la empresa constructora, se va a proceder en las próximas semanas a resolver el contrato de ejecución de obra y a redactar un proyecto de terminación para su licitación en el menor tiempo posible.

En el proyecto de terminación se aprovechará para incluir la mejora del ajardinamiento y el acceso desde el parque, comprometido con la Ciudad y que no se contemplaba en el proyecto actual. El incremento estimado del coste del proyecto es de 1,3 millones de euros y el coste estimado del mobiliario es de 800.000 euros.

El nuevo calendario de ejecución estimado es el siguiente:

- La entrega por la dirección facultativa del proyecto de terminación de obra a finales del presente año.
- Licitación en el Boletín Oficial del Estado de la ejecución de la obra durante el primer trimestre de 2018.



- Adjudicación de la obra en septiembre de 2018.
- Terminación de la obra en septiembre de 2019.
- Adquisición de mobiliario y equipamientos necesarios para la puesta a disposición de la Junta, en el primer trimestre de 2020.

Respecto a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y su posible afectación a la obra de construcción de la Biblioteca, se informa que al mantenerse los mismos créditos existentes en el vigente Presupuesto para el año 2017, este proyecto no resulta afectado por dicha prórroga.

Madrid, 04 de diciembre de 2017