



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/1465

31/08/2016

3390

AUTOR/A: HURTADO ZURERA, Antonio (GS)

RESPUESTA:

Las obras de construcción del acuartelamiento de Priego de Córdoba (Córdoba) se encuentran en la actualidad paralizadas debido a la necesidad de modificación de una parte de la solución estructural de la cimentación del edificio por haberse detectado en obra ciertas discordancias de los ensayos geotécnicos contenidos en el proyecto de ejecución. Esta circunstancia justifica la necesidad de modificación del proyecto original y la paralización temporal total de las obras.

En este sentido, el plazo de ejecución de la obra es de aproximadamente dieciocho meses y está previsto que se reanude enero de 2017. En consecuencia, se prevé que la obra puede estar terminada en julio de 2018.

La obra tiene un presupuesto de adjudicación de 2.265.609,97 euros, IVA incluido. Se estima que la modificación del proyecto original, todavía en fase de redacción, la va a encarecer en un 6,9%, aproximadamente, sobre el proyecto primitivo.

Por último, se significa que se podrá hacer uso de las instalaciones una vez la obra haya sido terminada y recepcionada adecuadamente.

Madrid, 9 de diciembre de 2016