



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/9318

21/02/2017

21302

AUTOR/A: ANTÓN CACHO, Javier (GS); TREVÍN LOMBÁN, Antonio Ramón María (GS)

RESPUESTA:

En relación con la información interesada se indican a continuación las siguientes obras pendientes:

1.- Colector de saneamiento:

El proyecto del colector de saneamiento está actualmente en fase de aprobación administrativa por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, dado que el último tramo del mismo discurre por la carretera de Logroño.

Una vez obtenida ésta, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) continuará con los trámites de expropiación de las fincas afectadas por el trazado.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de nueve meses. El presupuesto de licitación desciende a 930.000 euros aproximadamente (IVA no incluido).

2.- Equipamiento:

El Centro Penitenciario no está equipado. Los trámites para ello se iniciarán cuando SIEP reciba instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El equipamiento del Centro Penitenciario se estima en 4,1 millones de euros (IVA no incluido) y el plazo del suministro de los diferentes equipos varía entre 1 y 6 meses desde la firma del contrato.

3.- Línea Eléctrica:

La obra está finalizada. Se está pendiente de la firma de un convenio con la empresa suministradora Iberdrola, previo a la conexión a su red de distribución.

Madrid, 1 de septiembre de 2017