



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/18648

25/10/2017

52396

AUTOR/A: HURTADO ZURERA, Antonio (GS); SERRANO JIMÉNEZ, María Jesús (GS)

RESPUESTA:

En relación con la información interesada sobre las obras de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba, se señala inicialmente que la suma de los dos modificados podría considerarse una modificación sustancial del contrato de obras.

Tras analizar la posibilidad de continuar la obra de acuerdo con el proyecto original, se ha decidido no renunciar a una Biblioteca Pública que posea el nivel de excelencia que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) pretende, por lo que, tras un acuerdo con la empresa constructora, se va a proceder en las próximas semanas a resolver el contrato de ejecución de obra y a redactar un proyecto de terminación para su licitación en el menor tiempo posible.

En el proyecto de terminación se aprovechará para incluir la mejora del ajardinamiento y el acceso desde el parque, comprometido con la ciudad y que no se contemplaba en el proyecto actual. El incremento estimado del coste del proyecto es de 1,3 millones de euros y el coste estimado del mobiliario es de 800.000 euros.

El nuevo calendario de ejecución estimado es el siguiente:

- La entrega por la dirección facultativa del proyecto de terminación de obra a finales de año.
- Licitación en BOE de la ejecución de la obra durante el primer trimestre de 2018.
- Adjudicación de la obra en septiembre de 2018.
- Terminación de la obra en septiembre de 2019.
- Adquisición de mobiliario y equipamientos necesarios para su puesta a disposición de la Junta, en el primer trimestre de 2020.

Madrid, 12 de diciembre de 2017