

**A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS**

Francisco Igea Arisqueta y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente **pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la situación de las obras del Palacio de Congresos y Exposiciones de "La Tejera" en la ciudad de Palencia.**

Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2018

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Las obras de construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones de "La Tejera" en la ciudad de Palencia, se iniciaron el 28 de julio de 2006 con un presupuesto de ejecución de 5.656.443,08€. Desde entonces se han producido dos paralizaciones temporales debidas a imprevistos surgidos durante las obras. La primera de ellas en marzo de 2008 supuso una paralización de las obras de casi dos años debido al mal estado de las bóvedas de la nave central, lo que ocasiono la aprobación de un modificado de 4.072.733,72€, es decir, un incremento de más de un 70% con respecto al presupuesto inicial. La segunda paralización tuvo lugar en abril de 2010, generó una nueva modificación por importe de 1,5 millones de euros, y finalmente no se llegó a ejecutar. Las obras se encuentran paralizadas desde entonces.


En 2013 el alcalde de Palencia solicitó una auditoría del contrato. En febrero de 2016 el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento de Castilla y León, el ayuntamiento de Palencia y la Diputación provincial firmaron un convenio de colaboración estableciendo sus porcentajes de participación en el proyecto (respectivamente, el 50%, 20%, 20% y 10%) Adicionalmente, para evitar errores pasados, el convenio recogía la constitución de una Comisión Mixta formada por tres integrantes del Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, y uno de cada una de las restantes administraciones, que sería el órgano encargado del "impulso, seguimiento y la evaluación de las distintas acciones que se lleven a cabo en el marco del acuerdo".

A fecha actual el gasto realizado en el Palacio de Congresos asciende a la cantidad de 9.729.176,81€ de euros, no estando el edificio en situación de ser utilizado para el fin para el que fue diseñado.

En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Le parece al Ministerio de Fomento razonable que, después de 11 años, y gastado ya casi el doble de lo presupuestado inicialmente, la obra esté aún lejos de ser concluida?
2. ¿Puede el Ministerio explicar si se ha realizado la auditoría que le solicitó el alcalde en 2013?
3. ¿Piensa el Ministerio dar alguna información fiable a los palentinos sobre la fecha posible de finalización de las obra?
4. ¿Ha abierto alguna investigación para depurar responsabilidades por la desviación presupuestaria en este caso?

Francisco Igea Arisqueta



Fernando Navarro Fernández-Rodríguez



Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos