



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/20261 a 184/20263

16/11/2017

56074 a 56076

AUTOR/A: POSTIUS TERRADO, Antoni (GMX)

RESPUESTA:

En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría, se informa lo siguiente:

- El importe ejecutado, a 30 de octubre de 2017, por parte de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) para la actuación Canal Segarra-Garrigues ascendió a 4.893.308 euros (sin IVA), lo que supuso un porcentaje de ejecución superior al previsto en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Actualmente las obras se encuentran finalizadas y se están llevando a cabo las intervenciones necesarias para el inicio del llenado de la Presa de Albagés.

- Los trabajos correspondientes a la actuación “4.3.f.4 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y Colectores de Termens y Menarguens” se encuentran finalizados. La recepción de las obras se realizó el 30 de noviembre de 2015.

El gasto ejecutado durante el año 2017 (hasta el 31 de octubre) ascendió a 2.616 euros (un 0,7% de porcentaje de ejecución respecto a lo indicado en el Anexo de inversiones reales para 2017 Presupuestos Generales del Estado, si bien el importe indicado en dichos presupuestos no está destinado a obra nueva a ejecutar, ya que los trabajos se encuentran finalizados).

- El gasto ejecutado por la sociedad en la actuación “4.3.f.8 EDAR y Colectores de Alcoletge” durante el año 2017 (hasta el 31 de octubre) ascendió a 2.675 euros (un 0,1% de porcentaje de ejecución respecto a lo indicado en el Anexo de inversiones reales para 2017 de los Presupuestos Generales del Estado –la obra estuvo suspendida a lo largo del año 2017, pendiente de la aprobación del Proyecto modificado-).

En la actualidad la obra se encuentra suspendida, si bien en diciembre de 2017 se aprobó el Proyecto modificado y está previsto que las obras finalicen a lo largo del presente año 2018.

Madrid, 26 de febrero de 2018