

## A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el **Grupo Parlamentario Confederar Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea**, presenta la(s) siguiente pregunta relativa al **retrasado proyecto de Reforma y rehabilitación de la Biblioteca Pública del Estado "Azorín" de la ciudad de Alicante** y solicita respuesta escrita.

La Biblioteca Pública José Martínez Ruíz "Azorín" está cogestionada por el Ministerio de Cultura y la Generalitat Valenciana. Se trata de un centro obsoleto y desaprovechado con salas de pública concurrencia con vistas a la Playa del Postiguet y que sin embargo tiene la mayor parte de sus instalaciones vacías y sin uso. Un edificio emblemático para la ciudad de Alicante, con el que con varias generaciones de alicantinos y alicantinas mantienen una estrecha conexión emocional.

El Ministerio de Cultura lleva anunciando desde el año 2008 su intención de acometer una necesaria y urgente reforma del edificio, un proyecto que incluso se ha llegado a licitar. Diez años después de la licitación, la ciudad de Alicante sigue sin contar con esta necesaria inversión y sin el inicio de las obras por parte del Gobierno Central.

La obsolescencia del edificio queda reflejada en los siguientes datos:

- Con una superficie de más de 5.400 metros cuadrados, concentra en apenas 400 metros cuadrados los servicios de la sala de préstamo, sala de publicaciones periódicas y la sala de audiovisuales.
- Existencia de un amplio salón de actos, prácticamente olvidado por estar cerrado y no haberse podido utilizar en décadas. No cumple la actual normativa de accesos y seguridad, circunstancia que obliga a la celebración de actos culturales en halls y pasillos del edificio.
- Un edificio sigue contando con el mismo mobiliario de estanterías, revisteros, mesas y sillas del día de su inauguración en 1975.
- El uso de salas de reducidas dimensiones obliga a hacinar a las personas que acceden a los servicios de la biblioteca.
- Ascensores con insuficiente capacidad que impiden la accesibilidad a personas con movilidad reducida.
- Conducciones de agua y desagües que generan olores insalubres.

Asimismo, la siguiente cronología nos sitúa en el incumplimiento por parte del Gobierno para acometer el proyecto de Reforma y rehabilitación de la Biblioteca Pública "Azorín":

- **Enero de 2008.** El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Rogelio Blanco, anunció a bombo y platillo una gran inversión del Gobierno para actualizar el edificio y optimizar su uso. Coincidiendo con que una gran parte del edificio se había vaciado por la creación del nuevo Archivo Provincial.
- **Septiembre de 2008.** Desde el propio Ministerio se da a conocer la licitación del proyecto, a cargo del arquitecto Javier García Alcázar por valor de 400.000 €. Asimismo, se comunica una inversión para la obra de 7 M€ (Posteriormente se elevaría a 9 M€ y un plazo de ejecución de 25 meses.
- **Abril de 2010.** La obra obtiene la perceptiva licencia del Ayuntamiento de Alicante después de que el Gobierno Municipal la hubiese paralizado durante casi dos años.
- **Mayo de 2010.** Los medios de comunicación de la ciudad de Alicante se hacen eco de que, pese a haberse expedido la licencia, las obras no han comenzado, cuando según el anuncio original en estas mismas fechas debería estar terminada la obra.
- **Julio de 2011.** El Ministerio de Cultura comunica al Ayuntamiento de Alicante que desiste en la ejecución de las obras.
- **Octubre de 2014.** El Ministerio de Cultura anuncia el desbloqueo del proyecto. A través de un comunicado se informa sobre el calendario de inversiones. Los presupuestos generales del estado en 2015 incluirían 10.000 M€ a fin de actualizar un proyecto que para ese entonces contaba con 6 años de antigüedad. Según el citado calendario, en 2016 se había previsto iniciar las primeras actuaciones con 300.000 € de presupuesto. Mientras que el grueso de la ejecución se habría programado para 2017, con 4,1 M€ y para 2018, con 4 M€. No existe constancia alguna de las partidas se hayan ejecutado.
- **Mayo de 2017.** La Directora General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana mantuvo una reunión con el Secretario Técnico de infraestructuras del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En la reunión se pone de manifiesto que para el Gobierno Valenciano es una prioridad el inicio de las obras.

- **Mayo de 2018.** Han pasado 10 años desde el anuncio inicial por parte del Gobierno central, se ha efectuado la licitación pero el proyecto sigue sin arrancar.


El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, aprobó por unanimidad en sesión plenaria de 26 de Abril de 2018 una Declaración Institucional - a propuesta del Grupo Municipal Guanyar Alacant- por la cual la corporación local se comprometía a instar al Gobierno de la nación a incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado la dotación suficiente para la ejecución del anunciado proyecto de Rehabilitación y Reforma del Edificio de la Biblioteca Pública "Azorín".

El retraso y la dejadez en la Reforma y rehabilitación de la Biblioteca Pública "Azorín" es un agravio para la ciudad de Alicante, al cual que viene a sumarse a la situación de infrafinanciación de la provincia, dado que en el actual proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se percibe un recorte de un 35% de inversiones destinadas a Cultura. Asimismo, dichos PGE rebajan la inversión de 96€ a 58,4€ por habitante en la Provincia de Alicante.

Por todo esto, se pregunta:

1. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para el desbloqueo y ejecución del proyecto de reforma y rehabilitación de la Biblioteca Pública del Estado "Azorín" de Alicante?
2. ¿Qué actuaciones de las que figuran en el calendario de ejecución de 2014 se han llevado a cabo?
3. ¿Cuáles son las razones para que el Gobierno no haya llevado a cabo todas o parte de las actuaciones si así fuera?

Madrid, Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018



Rita Bosaho Gori  
Diputada



Txema Guijarro  
Diputado