



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/2709

08/01/2020

4718

AUTOR/A: ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN, Iván (GVOX); RUIZ SOLÁS, María de la Cabeza (GVOX); ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO, Agustín (GVOX); SÁNCHEZ DEL REAL, Víctor Manuel (GVOX); FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA, José María (GVOX)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que en la Variante de Pajares se trabaja en la actualidad en todas las técnicas y está pendiente de completar su ejecución lo siguiente:

1. Montaje de vía La Robla-Campomanes
2. Montaje de vía Campomanes-Pola de Lena
3. Adecuación de vías, andenes y electrificación de la estación de Pola de Lena
4. Electrificación La Robla-Pola de Lena
5. Señalización La Robla-Pola de Lena

Actualmente la totalidad de los contratos de los tramos de plataforma y superestructura están ya en fase de licitación de obra o en ejecución.

En todos los contratos adjudicados se han comenzado las obras de construcción, estando pendiente el inicio de aquellas que actualmente se encuentran en fase de licitación.

Es importante reseñar que la fase de pruebas de todos los sistemas, actividad crucial para el inicio de la circulación con plenas garantías de seguridad, condiciona la fecha de puesta en servicio, pudiéndose únicamente determinar la fecha de finalización de las obras.

Por ello, en los periodos de pruebas no se fijan plazos, ya que es particular para cada una de las líneas en función de la tecnología que se emplee, y en ellos se trata de comprobar que todos los elementos del sistema carecen de incidencias. Esta es una actividad vital para ADIF y ADIF AV, sobre la que descansa toda la documentación de seguridad necesaria para solicitar la autorización de puesta en servicio, y obviamente



debe realizarse con absoluto rigor y con los tiempos que sean precisos para garantizar dicho rigor.

Por último, se indica que la previsión de inicio de pruebas es en el año 2021. El desarrollo y resultado de las mismas y el del expediente de la puesta en servicio en su conjunto serán los que determinen la fecha de inicio de la actividad de la variante.

Madrid, 11 de febrero de 2020