



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/13914

25/05/2020

32746

AUTOR/A: MESTRE BAREA, Manuel (GVOX); ASARTA CUEVAS, Alberto Teófilo (GVOX); FERNÁNDEZ-ROCA SUÁREZ, Carlos Hugo (GVOX); ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO, Agustín (GVOX); GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL, Víctor (GVOX)

RESPUESTA:

La puesta a flote del submarino “Isaac Peral” estaba prevista para el 30 de octubre de 2020 pero, debido a la considerable paralización de las actividades y tareas en el Astillero de Cartagena y empresas suministradoras como consecuencia del estado de alarma, se prevé un retraso de la puesta a flote al primer trimestre de 2021.

Respecto al calendario actual que se maneja, se indica que actualmente no se ha recibido oficialmente en el Ministerio de Defensa una replanificación por parte de Navantia, que se encuentra a la espera de la superación de la crisis para emitir una nueva Línea Base de Planificación Integrada del Programa S-80.

Por último, se informa que la capacidad de lanzamiento de misiles de ataque a tierra es uno de los requisitos operativos requeridos por el Estado Mayor de la Armada en sus Requisitos de Estado Mayor (NSR).

Madrid, 06 de julio de 2020