

**A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS**

**Celso Luis DELGADO ARCE, Ana Belén VÁZQUEZ BLANCO y Rosa QUINTANA CARBALLO**, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente **pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.**

El 4 de diciembre de 2021, Adif Alta Velocidad adjudicó dos contratos de obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense, correspondientes a los tramos Taboadela-Túnel de Rante y Túnel de Rante-Conexión Seixalbo.

El tramo Taboadela-Túnel de Rante de 5,6 km fue adjudicado a la UTE formada por Construcciones Sánchez Domínguez Sando y Rover Infraestructuras por importe de 83.443.980,59 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución era de 34 meses contados a partir del acta de comprobación de replanteo e inicio.

El contrato fue firmado el 29 de diciembre de 2021 y se iniciaron las obras el 29 de enero de 2022. El 28 de noviembre de 2024 se cumplieron los 34 meses del plazo contractual.

El 30 de diciembre de 2024 el Gobierno nos informó por escrito que como consecuencia de un proyecto modificado aprobado en mayo de 2024 el presupuesto se incrementaba en 11,46 millones de euros con IVA de modo que el presupuesto vigente asciende a 94,9 millones de euros con IVA. Y eso implicaba además que el plazo de prorrogaba 13 meses más, que sumados a las 34 iniciales hace un total de 47 meses.

En consecuencia, el 28 de enero de 2026 se cumplió el plazo prorrogado por el modificado, pero según nuestras informaciones las obras no han finalizado.

Por todo lo anterior preguntamos:

- ¿Han finalizado las obras de plataforma contratadas por Adif Alta Velocidad correspondientes al tramo Taboadela-Túnel de Rante, que, después de una prórroga de trece meses, deberían haber concluido el 28 de enero de 2026?
- ¿De no haber concluido, cuáles son las causas detalladas de la nueva demora de las obras de este tramo?
- ¿Está tramitando Adif-AV un segundo modificado del contrato de obras de este tramo?
- ¿En qué mes de 2026 estima Adif Alta Velocidad que tendrá lugar la finalización de estas obras de plataforma de este tramo?

Madrid, 23 de febrero de 2026

Fdo:

LOS DIPUTADOS

Vº Bº

LA SECRETARIA GENERAL