

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Tomás CABEZÓN CASAS, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.**

La modernización y ampliación de la base BRIF de Lubia, en Soria, acumula desde hace años una sucesión de anuncios públicos, compromisos de inversión y previsiones de puesta en servicio que no se han cumplido en los plazos trasladados a la opinión pública.

El primer anuncio localizado se produjo el 25 de agosto de 2018, cuando se informó de que el Gobierno renovaría la base de la BRIF de Lubia dentro de un plan estatal para adecuar las diez bases BRIF operativas en España. Dicho anuncio se realizó tras la visita a Lubia del entonces subdirector de Política Forestal, Juan Manuel Jaquotot Sáenz de Miera, según la información publicada.

Posteriormente, el 30 de octubre de 2019, representantes socialistas trasladaron a miembros de la BRIF de Lubia que el Gobierno modernizaría las instalaciones con una inversión de 3,1 millones de euros. En esa misma información, José Luis Aceves señaló que, si todo avanzaba con normalidad, la actuación podría ser una realidad a finales de 2021 o comienzos de 2022.

El 16 de julio de 2020, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el subdirector general de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, José Manuel Jaquotot, visitaron la BRIF de Lubia y se informó de que las obras arrancarían a comienzos de 2021 y durarían aproximadamente un año.

El 20 de julio de 2021, el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Luis Marquínez, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, presentó el proyecto de la nueva base, con una inversión prevista de unos 3,5 millones de euros, inicio de obras en noviembre de 2021 y un plazo de ejecución de entre 20 y 22 meses.

Sin embargo, el propio Gobierno reconoció en respuesta parlamentaria que la obra no se inició hasta el 10 de noviembre de 2022, con la firma del acta de replanteo. Además, la información oficial del MITECO señala que las obras comenzaron en noviembre de 2022, con un plazo de 22 meses, posteriormente ampliado hasta el 30 de junio de 2025.

El 17 de julio de 2024, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitó las obras y trasladó públicamente que las instalaciones estarían operativas en el verano de 2025, con una inversión de 4,3 millones de euros para la base soriana. No obstante, en septiembre de 2025 el Gobierno reconoció en respuesta parlamentaria que el plazo de las obras se había ampliado hasta el 30 de noviembre de 2025.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué relación completa de anuncios públicos, compromisos institucionales y previsiones de inicio, finalización o puesta en servicio de la base BRIF de Lubia reconoce el Gobierno desde agosto de 2018 hasta la actualidad, indicando fecha, cargo público que realizó el anuncio, inversión prevista y plazo comprometido?
2. ¿Por qué no se cumplieron las previsiones trasladadas públicamente en 2019, 2020 y 2021, que situaban la puesta en servicio a finales de 2021 o comienzos de 2022, o el inicio efectivo de las obras en 2021?
3. ¿Por qué la obra de la base BRIF de Lubia no comenzó efectivamente hasta el 10 de noviembre de 2022, pese a que su modernización había sido anunciada públicamente desde 2018?

4. ¿Por qué no se cumplió la previsión anunciada en julio de 2024 por el secretario de Estado de Medio Ambiente relativa a la operatividad de la base en verano de 2025?
5. ¿Cuál es la fecha definitiva que asume actualmente el Gobierno para la recepción, certificación final y plena puesta en servicio de la base BRIF de Lubia?

Madrid, 26 de mayo de 2026

Vº Bº

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo:

EL DIPUTADO