

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Tomás CABEZÓN CASAS, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito**.

La modernización de la base BRIF de Lubia (Soria) ha pasado por distintas cifras de inversión anunciadas públicamente, con un incremento presupuestario que exige una explicación precisa del Gobierno.

En octubre de 2019 se comunicó una inversión de 3,1 millones de euros para modernizar las instalaciones de la BRIF de Lubia, con previsión de que la actuación pudiera ser una realidad a finales de 2021 o comienzos de 2022. En julio de 2021, el proyecto fue presentado con una inversión prevista de unos 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de entre 20 y 22 meses.

La información oficial del MITECO recoge después un presupuesto de 4.289.557,71 euros para las obras de Lubia, con inicio en noviembre de 2022 y plazo inicial de 22 meses, ampliado hasta el 30 de junio de 2025. En septiembre de 2025, el Gobierno reconoció que el importe vigente del encargo de obras, tras el Modificado nº 1, ascendía a 4.337.981 euros.

No obstante, en mayo de 2026 se publicó que dos modificados elevaban el presupuesto hasta 5,2 millones de euros, unos 900.000 euros más, y que el retraso estaba vinculado, entre otras cuestiones, a repetición de licitaciones y encarecimiento de materiales.

De confirmarse el coste de 5,2 millones de euros, la actuación habría pasado de los 3,1 millones anunciados en 2019 a un coste superior en unos 2,1 millones de

euros, aproximadamente un 68 % más. Respecto de los 3,5 millones anunciados en 2021, el incremento sería de unos 1,7 millones de euros, casi un 49 % más. Y respecto del presupuesto oficial de 4.289.557,71 euros recogido por el MITECO, el incremento rondaría los 910.000 euros, en torno a un 21 % más.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el coste total final o, en su defecto, el coste total actualizado y previsto de la modernización y ampliación de la base BRIF de Lubia, incluyendo obra principal, modificados, contratos complementarios, suministros, equipamiento, instalaciones, urbanización exterior, asistencias técnicas, certificaciones y cualquier otro gasto vinculado a la actuación?
2. ¿Cómo explica el Gobierno que una actuación anunciada inicialmente por 3,1 millones de euros haya alcanzado, según informaciones publicadas, los 5,2 millones de euros, y cuál es el desglose exacto del incremento producido desde la cifra inicial hasta el coste actualizado?
3. ¿Qué parte del incremento de coste se debe a la tardanza en la ejecución, a la subida de precios de materiales, a la repetición de licitaciones, a modificados de obra, a nuevas necesidades técnicas o a partidas no previstas inicialmente en el proyecto?
4. ¿Qué cantidades han sido financiadas, certificadas, pagadas y justificadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y existe algún riesgo de pérdida, minoración, reintegro o corrección financiera de fondos europeos como consecuencia de los retrasos acumulados?
5. ¿Qué garantías ofrece el Gobierno de que el coste ahora previsto será el definitivo y de que no se aprobarán nuevos modificados, nuevas ampliaciones de plazo o nuevos incrementos presupuestarios antes de la puesta en servicio de la base BRIF de Lubia?



CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS

Madrid, 26 de mayo de 2026

Fdo:

EL DIPUTADO

Vº Bº *Maternal*

LA SECRETARIA GENERAL