

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. Tomás CABEZÓN CASAS, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.**

Las obras de humanización y mejora de las travesías de la ciudad de Soria han supuesto una intervención con fuerte impacto en el día a día de los vecinos y en la actividad comercial de la ciudad. Sin embargo, la información disponible sobre su grado de ejecución y cumplimiento de plazos es insuficiente o poco clara. Ante los retrasos acumulados y la falta de comunicación detallada por parte de las administraciones implicadas, resulta necesario esclarecer con precisión el estado real de las obras y la planificación vigente.

- ¿Cuáles eran las fechas de inicio y finalización previstas para cada una de las fases del proyecto en el momento de su adjudicación?
- ¿Se han producido modificaciones en ese cronograma? En caso afirmativo, ¿cuáles son las causas que han motivado los retrasos o ampliaciones de plazo?
- ¿Cuál es la duración total en días naturales prevista en el contrato de ejecución para cada una de las fases?
- ¿Se ha solicitado o concedido alguna prórroga al contratista? ¿En qué fechas y con qué justificación técnica o administrativa?
- ¿Existe una calendarización detallada y actualizada que permita a los vecinos conocer las fechas estimadas de intervención en cada calle o zona?



Madrid, 22 de abril de 2025

Fdo:

EL DIPUTADO

Vº Bº *Martín*

LA SECRETARIA GENERAL