



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/16434

23/08/2017

45388

AUTOR/A: BOTELLA GÓMEZ, Ana María (GS)

RESPUESTA:

En relación con la información solicitada, cabe señalar que el proyecto modificado a que se refiere Su Señoría se ha aprobado por el Ayuntamiento de Valencia.

Se han realizado los dos proyectos modificados que se relacionan a continuación, no habiendo previsión de realizar ninguno más:

- Modificado 1, aprobado con fecha 3 de julio de 2015, por importe de 2.006.410,79 euros, lo que supone un incremento del 28,615% del precio de adjudicación del contrato primitivo, quedando su importe total en 9.016.530,48 euros, IVA incluido.
- Modificado 2, aprobado el 31 de enero de 2017, con una disminución del precio de adjudicación del contrato de 65.832,38 euros (0,73%), quedando su importe total en 8.950.698,09 euros, IVA incluido.

Madrid, 22 de diciembre de 2017