



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/39085, 184/39089	19/05/2026	114943, 114947
184/39121, 184/39122	19/05/2026	114979, 114980

AUTOR/A: CABEZÓN CASAS, Tomás (GP)

RESPUESTA:

La autovía del Duero A-11, tramo: Variante de Langa de Duero – Variante de Aranda de Duero, dispone de un presupuesto de adjudicación de 180.755.557,18 euros (IVA incluido). El contrato de la obra se firmó el 27 de diciembre de 2024 y el Acta de comprobación del replanteo de la obra el 27 de enero de 2025, las obras empezaron al día siguiente, el 28 de enero de 2025, estando actualmente en ejecución.

Los principales hitos son los siguientes:

- Permisos
- ODT (obras de drenaje transversal) y pasos inferiores
- Movimiento de tierras
- Viaducto del río Duero

Las obras se iniciaron en los primeros meses del año 2025 y ya se están realizando los trabajos previos del movimiento de tierras, las obras de drenaje transversal y pasos inferiores de tipo marco.

También se han tramitado las correspondientes reposiciones de servicio, de las que están prácticamente terminadas las de ENAGAS. Las reposiciones de regantes se han acordado con las correspondientes comunidades de regantes y los expedientes de reposición de líneas eléctricas están en pendientes de aprobación por los servicios de industria de la comunidad de Castilla y León.



Esta primavera se han empezado los movimientos de tierra con equipos de alto rendimiento y se han efectuado las primeras voladuras de los desmontes en roca.

Se han realizado los pilotes de la cimentación de la estructura de paso del río Duero y se está preparando el terreno para la ejecución del viaducto del semienlace oeste de Langa de Duero.

Madrid, 22 de junio de 2026