CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES
27 JUL 2018 20:45:36
Entrada 98007

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/32465 **11/04/2018** **84072**

AUTOR/A: RUIZ i CARBONELL, Joan (GS)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que en la actualidad, se está tramitando un expediente Modificado nº 1 que recoge los aspectos que es necesario modificar en el proyecto primitivo como consecuencia principalmente de los problemas geotécnicos detectados que afectan al túnel. Se trata de las dificultades encontradas con las pizarras en el lado Valls y de las anhidritas expansivas en el lado Montblanc.

Asimismo, actualmente se está trabajando en el viaducto del Serraller, estructura E 1 + 000. También está previsto iniciar las excavaciones en roca mediante explosivos de la traza de la autovía en los accesos del túnel lado Montblanc. Todo esto forma parte del proyecto primitivo que no ha sido modificado.

Madrid, 27 de julio de 2018