GRUPO PARLAMENTARIO

C.DIP 150841 07/09/2021 13:30

PREGUNTA CON RESPUESTA POR ESCRITO

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. JOSÉ MARIA FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA, Dña. PATRICIA RUEDA PERELLÓ, D. ALBERTO RODRÍGUEZ ALMEIDA, Dña. MARÍA RUIZ SOLÁ, Dña. MIREIA BORRÁS PABÓN, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente **pregunta, para la que solicitan respuesta por escrito**.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La variante de Pajares es el proyecto que pretende reemplazar la actual conexión ferroviaria del Principado de Asturias con el resto de España a través del puerto de Pajares mediante una línea directa entre La Robla, en León, y Pola de Lena, en Asturias.

Se licitó en 2003 y la construcción del proyecto se inició en 2005. Su finalización estaba prevista para 2010. Así las cosas, a día de hoy, el proyecto acumula, al

Grupo Parlamentario VOX, Carrera de San Jerónimo s/n 28071 Madrid
Telf. 91 390 57 63 /91 390 76 42
gpvox@congreso.es

C.DIP 150841 07/09/2021 13:30

menos, 11 años de retraso. Esta demora equivale, a un 220% de la duración original estimada.

En octubre de 2019 el presidente del Gobierno -Pedro Sánchez- y el ministro de transportes -José Luis Ábalos- anunciaron que las primeras pruebas de la infraestructura se iniciarían en los primeros meses de 2021.

A día de hoy las pruebas de funcionamiento no han comenzado. Pero, tampoco es evidente si las obras han terminado ya.

En diciembre de 2019 sólo se había montado la vía hasta la mitad del túnel Oeste con traviesa polivalente y en ancho Ibérico (1.668 m). Aún no habían comenzado las obras de la mitad del túnel Oeste y la totalidad del Este, desde La Robla hasta Campomanes o Pola de Lena (el punto final de la vía dependerá de dónde se instale el intercambiador de ancho). Es decir, en aquel momento, sólo se estaba montando la vía en una cuarta parte del trazado.

Ante esta situación se plantea la siguiente

PREGUNTA

1. Una vez terminada la obra, ¿Conoce el Gobierno cuál será el desvío presupuestario con respecto al plan original?

Grupo Parlamentario VOX, Carrera de San Jerónimo s/n 28071 Madrid
Telf. 91 390 57 63 /91 390 76 42
gpvox@congreso.es

C.DIP 150841 07/09/2021 13:30

Palacio del Congreso de los Diputados, a 07 de septiembre de 2021.

VºBº Doña Macarena Olona Choclán.

Portavoz Adjunta GPVOX.

Dña. Patricia Rueda Perelló

Diputado GPVOX.

D. Alberto Rodríguez Almeida

Diputado GPVOX.

Dña. María Ruiz Solás

Diputado GPVOX.

Grupo Parlamentario VOX, Carrera de San Jerónimo s/n 28071 Madrid
Telf. 91 390 57 63 /91 390 76 42
gpvox@congreso.es

Dña. Mireia Borrás Pabón

Diputado GPVOX.

D. José María Figaredo Álvarez-Sala.

Diputado GPVOX.

C.DIP 150841 07/09/2021 13:30

Grupo Parlamentario VOX, Carrera de San Jerónimo s/n 28071 Madrid
Telf. 91 390 57 63 /91 390 76 42
gpvox@congreso.es