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RESPUESTA: 

 

En relación con la información interesada se señala que el proyecto modificado de ejecución 

de las obras del Centro Penitenciario de Norte III, se encuentra actualmente en fase de redacción, 

teniendo prevista su terminación para finales del año 2015. Si se licitaran las obras a primeros del año 

2016, la fecha estimada de inicio para las Obras del Proyecto Modificado de Ejecución sería entorno al 

mes de septiembre de 2016. 

 

En este sentido, el plazo de ejecución estimado de las obras será de 2 años y meses, 

realizándose con posterioridad la dotación del equipamiento del Centro, para el que se estima un plazo 

de 6 meses. 

 

 

 

 

Madrid, 7 de septiembre de 2015 


