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RESPUESTA: 
 

Las obras de construcción de un edificio para oficina de la Seguridad Social en Lucena, 
Córdoba, se encuentran paradas como consecuencia de la resolución de los contratos vinculados con la 
construcción del edificio, tanto el de redacción y dirección, como e l de ejecución. Las obras finalizaron 

el 12 de julio de 2015 debido al incumplimiento de los programas de trabajo establecidos, que 
provocaron un ritmo de ejecución de la obra muy lento y un considerable retraso en los plazos de 

ejecución previstos. 
 
El contrato de redacción y dirección fue resuelto como consecuencia del incumplimiento de lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió el contrato y por 
aplicación de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 112 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

 
Asimismo, el contrato de ejecución fue resuelto como consecuencia de lo determinado en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió el contrato, y por aplicación de lo 
establecido en el TRLCSP. 

 

El nivel de ejecución en que se encuentran las obras es del 19,16% del proyecto inicial, 
habiéndose abonado por dicha ejecución las siguientes cuantías: 

 

Importe abonado correspondiente a obra 
realizada y a su liquidación 

634.005,45 euros 

Importe abonado por la redacción del 
proyecto 

412.500,00 euros 
 

Importe abonado por la dirección de obra 
y liquidación del contrato 

  67.951,95euros 

 
Una vez resueltos los contratos iniciales, procede la realización de los trámites necesarios para 

finalizar las obras. En primer lugar, se hace necesario la contratación de la redacción del proyecto y de 
dirección de la obra. El tiempo estimado para proceder a dicha contratación es de unos seis meses. El 

proyecto debe estar redactado en el plazo de los tres meses siguientes y la ejecución de las obras 
requerirá la contratación de las mismas, trámite que puede extenderse durante otros siete u ocho meses, 
de manera que la reanudación de las obras podría tener lugar en 2018, aunque no se puede precisar el 

plazo de ejecución de las mismas. 
 

 
Madrid, 19 de diciembre de 2016 


