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RESPUESTA: 

 

En relación con el asunto interesado, se señala que la plataforma entre Venta de Baños 

y Burgos está dividida en 8 tramos, incluyendo la Variante de Burgos.  

 

La situación de las obras es la siguiente:  

 

 7 tramos con la plataforma finalizada: 
 

  6 tramos con plataforma, vía y catenaria montada, desde el nudo de Venta de 

Baños hasta el término municipal de Estépar.  

 

  1 tramo, correspondiente a la Variante de Burgos, en servicio desde diciembre de 

2008 en ancho ibérico.  

 

 Cuando se ponga en servicio el tramo Venta de Baños-Burgos se cambiará una de 
las vías (la izquierda) a ancho estándar, y se dispondrá un cambiador de anchos en 

la cabecera norte de la estación de Burgos para atender al tráfico del tramo Burgos -

Vitoria. Este cambiador ya está instalado y probado. 

 

 1 tramo con la plataforma en ejecución: Estépar-Variante de Burgos. Actualmente 
se ha terminado prácticamente la plataforma pendiente de remates y de los trabajos 

de adecuación del tablero del viaducto del río Arlanzón.  

 

 Los trabajos de montaje de vía, electrificación y telemando e instalaciones de 

seguridad y comunicaciones están prácticamente finalizados hasta Estépar, 

habiendo empezado ya en el tramo Estépar-Variante de Burgos al haberse puesto a 

disposición la plataforma en este tramo (salvo en la zona de afección del viaducto 
del Arlanzón). 

 

 Se encuentra en fase de estudio informativo el tramo Burgos-Vitoria/Gasteiz. 
 

Madrid, 18 de octubre de 2018 


