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RESPUESTA: 

 

En relación con el asunto interesado, se señala que a finales de julio de 2018 se 
puso en servicio la vía provisional de acceso a Murcia para Cercanías, Mercancías y 

Largo Recorrido (las circulaciones actuales) aunque solo en ancho ibérico para este hito. 
Esto permitió liberar la vía actual y continuar con el soterramiento de entrada a Murcia.  

 

De acuerdo con la nueva planificación para la llegada del AVE a Murcia, con 
horizonte 2020 estará finalizada la construcción de la primera fase del soterramiento 

para que el AVE entre en la Estación Murcia-El Carmen soterrado.  
 

En este sentido, el 9 de agosto de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) el anuncio de licitación de las obras de los proyectos: 

 

 Proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la 

ciudad de Murcia nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid - Castilla-La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. 

Soterramiento de Estación y Barriomar. 
 

 Proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la 

Región de Murcia nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid - Castilla-La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. 

Soterramiento de Nonduermas. 
 
Con respecto a la Variante de Camarillas, se informa que la construcción de la 

plataforma y vía está finalizada, quedando pendiente la ejecución de las conexiones de 
la Variante con la línea actual. Asimismo, se están ejecutando los trabajos 

correspondientes a las instalaciones de seguridad y comunicaciones. 
 



  

 

 

 

   

 

 

 Está previsto que la Variante entre en funcionamiento en el primer trimestre de 

2019. 
 

Se trabaja en el análisis de las distintas alternativas que permitan acortar los 
tiempos de viaje entre Murcia y Madrid para poner en valor las infraestructuras 

ejecutadas en los horizontes más próximos. En este marco, como primera medida, se ha 
puesto en marcha el pasado 17 de septiembre un tren híbrido diario entre Murcia y 

Madrid que permite la reducción del tiempo de viaje hasta situarlo en 3 horas y media. 
Una vez entre en servicio la Variante de Camarillas se reducirá este itinerario hasta las 

3h. 
 

 

   
 

 
Madrid, 18 de enero de 2019 


