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RESPUESTA: 

 
En relación con la pregunta de referencia, se informa que está previsto finalizar 

los trabajos de la línea área de contacto y adaptación de instalaciones de seguridad y 

telecomunicaciones a finales de 2019.  
 

Respecto a las subestaciones, está previsto que, una vez que concluyan los 
trámites administrativos previos preceptivos, den comienzo los trabajos de ampliación 

de un centro de autotransformación y construcción de 2 nuevos, telemando de energía y 
líneas aéreas de alta tensión, con un plazo de ejecución de 42 meses.  

 
 

 
 
 

Madrid, 04 de febrero de 2019 


