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AUTOR/A: HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel (GS) 
 

RESPUESTA: 

 

En relación con el asunto interesado, se señala que l a actuación de “Remodelación del 

enlace de Benalmádena Este, del tramo libre de peaje de la autopista AP-7. Benalmádena 

(Málaga), provincia de Málaga”, fue adjudicada con fecha 3 de abril de 2017 (BOE de 
22/07/2017) con un plazo de ejecución de las obras de 51 meses. La fecha vigente de finalización 

de contrato es el 05/10/2021. Con esta actuación, cuyas obras se iniciaron en el mes de julio del 

pasado año, se mejorará la capacidad de este acceso a Benalmádena. Se está realizando la 

tramitación de un expediente para reducir el plazo de ejecución de las obras.  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Madrid, 14 de mayo de 2018 


