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RESPUESTA: 

 
En relación con la pregunta de referencia cabe señalar que, en cuanto a la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas, la previsión de pagos para 2018 era de 49,3 
millones de euros, que posteriormente fue actualizada al cierre a 28,9 millones de euros. 

Desde el punto de vista de pagos, el total ejecutado fue de 16,6 millones de euros.  
 
La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, en marzo del 2018, que requirió la actualización de los pliegos de 
contratación de la Autoridad Portuaria, afectó a la licitación de obras previstas, que 

tuvieron que ser reprogramadas por importe de 12,9 millones de euros. En este supuesto 
se encuentran las actuaciones “Desarrollos náuticos y de cruceros en Santa Catalina, 

Ampliación de los Mármoles en el Puerto de Arrecife, y Ampliación del Puerto del 
Rosario, 2ª Fase”. 

 
En la Ampliación del Muelle Reina Sofía, 15 millones de euros fueron 

reprogramados para los años posteriores porque la licitación se publicó el 26/9/2018, las 

ofertas se entregaron el 14/11/2018 se adjudicó en el Consejo de Administración de 
marzo 2019, pero hubo recurso contra la adjudicación y no se ha podido formalizar el 

contrato hasta el 01/07/2019. 
 

Respecto a la Nueva Dársena de la Esfinge, por valor de 12,3 millones de euros, 
cabe señalar que ésta ha sido reprogramada para años posteriores, por estar pendiente de 

estudios técnicos para la realización de nuevas inversiones. 
 

La reprogramación en conjunto de 13,8 millones de euros de la anualidad de 
inversión de 2018, que es un 25% de la inversión prevista, ha afectado al grado de 
ejecución de pagos proyectados. 

 



  

 

 

 

   

 

 

En relación con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cabe informar 

que la previsión de pagos para 2018 era de 72,9 millones de euros, que posteriormente 
fue actualizada al cierre, a 36,6 millones de euros para ese ejercicio. Desde el punto de 

vista de pagos, el total ejecutado fue de 27,8 millones de euros. 
 

Una parte importante de las previsiones de pagos correspondía a una serie de 
reclamaciones patrimoniales por la ejecución de las obras de Granadilla, que finalmente 

no se produjeron. 
 
La entrada en vigor de la citada Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en 

marzo del 2018, que requirió la actualización de los pliegos de contratación de la 
Autoridad Portuaria, afectó la licitación de obras previstas, que tuvieron que ser 

reprogramadas por importe de 16,6 millones de euros. En otros casos, las previsiones de 
inversión -por ejemplo, en la zona de Valleseco (Santa Cruz de Tenerife), en este caso 

5,3 millones de euros- fueron reprogramadas al estar condicionadas a la suscripción de 
un Convenio entre la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife y la Autoridad Portuaria. Otras actuaciones, por valor de 3,4 
millones de euros han sido reprogramadas por retrasos en el desarrollo del expediente 

expropiatorio de unos terrenos en Granadilla (1,8 millones de euros), y una actuación en 
una zona en el Dique del Este, en Santa Cruz de Tenerife, podría ser concesionable, por 
lo que la actuación debería ser ejecutada por el privado (1,6 millones de euros.) 

 
La reprogramación en conjunto de 22,2 millones de euros de la anualidad de 

inversión de 2018, que es casi un 50% de la inversión prevista, ha afectado al grado de 
ejecución de pagos proyectados. 
 
 
 

 
 

Madrid, 05 de septiembre de 2019 


