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AUTOR/A: FERNÁNDEZ-LOMANA GUTIÉRREZ, Rafael (GVOX) 
 

RESPUESTA: 

 
El anuncio de licitación de las obras, por parte de la Sociedad Estatal de 

Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) de la “Autovía A-32 Linares – 
Albacete. Tramo: Circunvalación Sur de Albacete” de clave 12-AB-4440, se realizó el 

30 de septiembre de 2015 (Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1 de octubre) por un 
importe total líquido (IVA incluido) de 95.532.970,87 euros. 

 
Las obras fueron adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas Ferrovial 

Agromán (65%) y CHM Obras e Infraestructuras (35%), con fecha 17 de diciembre de 

2015, con un presupuesto de 57.199.565,98 euros (IVA incluido), firmándose el 
correspondiente contrato el 25 de enero de 2015. 

 
Con fecha 17 de diciembre de 2019 ha sido aprobado el modificado nº 1 de las 

obras, por un importe adicional líquido (IVA incluido) de 5.387.891,11 euros, por lo 
que el presupuesto líquido vigente de las obras asciende a 62.587.457,09 euros (IVA 

incluido). 
 

Hasta la fecha se han certificado las siguientes cantidades clasificadas por años: 
 

2016: 4.034.269,37 euros.  
2017: 9.344.025,43 euros. 
2018: 7.643.428,91 euros. 

2019: 7.868.637,84 euros. 
 

Quedan por tanto pendientes de certificar hasta el fin de la obra 33.697.095,54 
euros. 

 
 

 



  

 

 

 

   

 

 

Madrid, 18 de marzo de 2020 


