



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/40576

08/11/2018

111630

**AUTOR/A:** HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel (GS)

#### **RESPUESTA:**

La actuación de Remodelación del enlace de Benalmádena Este, del tramo libre de peaje de la autopista AP-7, Benalmádena (Málaga), provincia de Málaga, fue adjudicada con fecha 3 de abril de 2017 (Boletín Oficial del Estado de 22/07/2017) con un plazo de ejecución de las obras de 51 meses.

La fecha vigente de finalización de contrato es el 05/10/2021. Se encuentra en tramitación el proyecto modificado número 1 del enlace de Arroyo de la Miel, el cual tiene por objeto, entre otros, reducir la afección al tráfico. Dado que la afección al tráfico condiciona los rendimientos en la ejecución, una menor incidencia debería reducir el plazo de ejecución de las obras, sin poder valorar a priori su repercusión.

Madrid, 30 de enero de 2019