



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/41599

30/11/2018

115201

**AUTOR/A:** ALONSO CANTORNÉ, Félix (GCUP-ECP-EM); GONZÁLEZ GARCÍA, Segundo (GCUP-ECP-EM)

#### RESPUESTA:

En relación con los proyectos de obras de superestructura, se informa que actualmente se encuentran redactados y aprobados técnicamente.

En cuanto su licitación y la determinación de los plazos correspondientes, es necesario que previamente se tramite una Adenda Modificativa al Convenio actual, en la que actualmente ya se está trabajando junto con Ayuntamiento y Principado.

Finalmente, en referencia a los avances realizados entre septiembre de 2017 y junio de 2018 se detallan los siguientes:

1. Redacción de proyecto constructivo del montaje de vía, electrificación, drenaje, instalaciones de protección civil y seguridad y obras complementarias del túnel de Langreo. Línea 08-752 Laviana-Gijón Sanz:

- Inicio de redacción de proyecto: noviembre de 2017
- Finalización de redacción: marzo de 2018
- Aprobación técnica del proyecto: junio de 2018

2. Redacción del proyecto constructivo de instalaciones de seguridad y telecomunicaciones del soterramiento de Sama de Langreo de la red de ancho métrico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):

- Inicio redacción de proyecto: noviembre de 2017
- Finalización de redacción: marzo de 2018
- Aprobación técnica del proyecto: julio de 2018

Madrid, 19 de febrero de 2019