



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/4932

02/12/2016

10615

AUTOR/A: ANTÓN CACHO, Javier (GS)

RESPUESTA:

En relación con la información solicitada, se indica que el Gobierno, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha llevado a cabo con cargo a la partida presupuestaria 2014 18 11 0012 las obras de consolidación y restauración del Castillo de Uceró, con los siguientes datos de ejecución:

- Periodo de ejecución: 2014-2015
- Presupuesto base de licitación (crédito inicial de la obra): 612.064,51 euros
- Procedimiento de adjudicación: procedimiento abierto
- Fecha de adjudicación (compromiso de gasto): 19 de marzo de 2014
- Importe de adjudicación de las obras: 407.635 euros
- Importe de adjudicación de la dirección de obra: 37.043,92 euros
- Empresa adjudicataria: Unión Temporal de Empresas (UTE) Arquitectura y Restauración Monumental/Limpiezas, anclajes y revestimientos técnicos, S.L.
- Fecha de inicio de las obras: 8 de mayo de 2014
- Inversión realizada en 2014: 246.472,38 euros (en concepto de obra) más 20.846,10 euros (en concepto de dirección). En total, 267.318,48 euros.

Pagos ordenados (certificaciones):

	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Dirección	2.511,20	3.164,46	3.197,78	4.015,46	6.048,54	1.908,66
Obra	18.856,88	30.856,56	31.503,55	46.450,82	83.774,69	35.029,88

- Inversión realizada en 2015: 161.162,31 euros (en concepto de obra) más 16.197,80 euros (en concepto de dirección). En total, 177.360,11 euros.

Pagos ordenados (certificaciones):

	Enero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Dirección	5.317,92	2.626,76	2.811,16	3.324,44	1.050,98	1.066,54
Obra	47.152,00	16.980,33	24.399,81	33.794,86	19.274,84	19.560,47

- Fecha de finalización de las obras: 11 de julio de 2015
- Inversión realizada en 2016 (julio): 40.664,88 euros (en concepto de certificación final).
- Inversión total realizada: 21.778,79 euros (redacción), más 407.634,69 euros (en concepto de obra), más 37.043,90 euros (en concepto de dirección), más 40.664,88 (certificación final). En total, 507.122,26 euros.
- Grado de ejecución presupuestaria a 1 de diciembre de 2016: 100%

Madrid, 20 de febrero de 2017