



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/13134

06/06/2017

37043

AUTOR/A: RUIZ I CARBONELL, Joan (GS)

RESPUESTA:

Las obras para la mejora de la accesibilidad de la estación ferroviaria de Tarragona se iniciaron en agosto de 2016 con un plazo de ejecución de 11 meses y fecha prevista de terminación de julio de 2017.

En el inicio de las obras se detectó que las excavaciones necesarias para el montaje de ascensores y escaleras mecánicas en el paso inferior no se podían ejecutar con los medios previstos en el proyecto adjudicado. En el subsuelo de la estación de Tarragona ha aparecido una roca caliza de gran dureza que no se puede excavar según se recoge en el proyecto. Esta excavación, que ha exigido una modificación del mismo, se está ejecutando ya con medios especiales de excavación. Esto ha supuesto una ampliación de plazo de 6 meses, siendo la fecha prevista de terminación enero de 2018.

Madrid, 28 de agosto de 2017