



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/15186

13/07/2017

42780

AUTOR/A: LAMUÀ ESTAÑOL, Marc (GS)

RESPUESTA:

El proyecto 4731 “Seguridad Operacional y de Instalaciones y Personas. Girona-Costa Brava” no presentaba ejecución a 30 de junio de 2016, de acuerdo al criterio de pago y según el cierre mensual contable.

Las principales actuaciones de este proyecto son el “Suministro con Instalación de RX Convencionales y Renovación de Equipos HI-SCAN 9075 (Fase III)”, que se reprogramó para junio de 2018, y el “Suministro en Estado Operativo de Equipos Detectores de Trazas (ETD)”, cuya ejecución se adelantó al año 2015.

Madrid, 28 de septiembre de 2017