



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/19460

06/11/2017

54100

AUTOR/A: DEL CAMPO ESTAÚN, Sergio (GCS)

RESPUESTA:

En relación con las cuestiones formuladas, en el siguiente cuadro se recoge la fecha de inicio, el estado actual y finalización, en su caso, de las actuaciones por las que se interesa Su Señoría:

Expediente	ACTUACIÓN	Fecha de inicio	Estado actual	Fecha de finalización
43-0410	Adenda al proyecto de mejora medioambiental en la margen del delta junto a la bahía de los Alfaques. (SANT CARLES DE LA RÀPITA Y AMPOSTA (TARRAGONA)). Fase I	-----	Pendiente de licitar. Falta publicar en BOE	-----
43-0385	Actuaciones c4, c5, c11, c14, c13 y c15 a realizar en el entorno de la Alfacada y de la Tancada, dentro del proyecto LIFE 09/NAT/ES/00520 (Tarragona). Fase II: Zona la Tancada.	30 de junio de 2016	En ejecución	15 de noviembre de 2017
43-0424	Proyecto complementario Actuaciones c4, c5, c11, c14, c13 y c15 a realizar en el entorno de la Alfacada y de la Tancada, dentro del proyecto LIFE 09/NAT/ES/00520 (Tarragona). Fase II: Zona la Tancada.	13 de noviembre de 2017	-----	12 de febrero de 2018
43-0403	Proyecto de ejecución complementario del paseo marítimo de poniente de Cambrils (Tarragona)	Pendiente de licitar	---	---
43-0371	Adecuación medioambiental y recuperación de la servidumbre de tránsito en el paraje de las Madrigueras (El Vendrell).	30 de septiembre de 2015	En ejecución, finalización en fecha prevista.	20 de noviembre de 2017
43-0409	Proyecto de ordenación y adecuación medioambiental del frente marítimo de Cunit, (tarragona)	17 de octubre de 2017	En ejecución	16 de marzo de 2018
43-0428	Pasarela perimetral para la protección de la estabilización del sistema dunar en la playa de Riumar (Deltebre (Tarragona)).	3 de noviembre de 2017	En ejecución	2 de marzo de 2018
43-0396	Mantenimiento y conservación de la costa de la provincia de Tarragona (2015)	22 de junio de 2015	Terminada	22 de octubre de 2016
43-0399	Reparación del sendero peatonal existente entre calle Colon y Cabo de Salou, Tramo I (de M-41 a M-46) y Tramo II (de M-73 a M-75) (Salou).	15 de septiembre de 2015	Terminada	30 de noviembre de 2015
43-0411	Mantenimiento y conservación de la Finca Bombita	17 de octubre de 2017	En ejecución	16 de octubre de 2018

Madrid, 11 de enero de 2018