

### A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Grupo  
Socialista

D. JESÚS M<sup>a</sup> FERNÁNDEZ DÍAZ, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Carrera de San  
Jerónimo, 40  
28014 Madrid

Las obras de ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, están siendo ejecutadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la sociedad estatal Canal de Navarra (CANASA) –participada por el Ministerio (60%) y por la Comunidad Foral de Navarra (40%). Esta Ampliación de la primera fase del canal es una obra fundamental para el abastecimiento de agua de riego y abastecimiento urbano a 15 municipios en una amplia zona de Tierra Estella y Ribera Medias y Alta del Ebro, a través de sus ramales Arga y Ega.

El contrato para la ejecución de esta Ampliación de la Primera Fase del Canal de Navarra prevé la terminación de las obras el próximo 15 de abril. Sin embargo, a fecha de hoy están terminadas 6.350 de las 15.275 hectáreas proyectadas en su día; las obras están paradas desde hace unos seis meses y el retraso para terminar lo previsto se prevé en dos años. Estos datos contrastan llamativamente con el Comunicado de Prensa emitido por la sociedad estatal CANASA el 18 de julio de 2016 que habla de una ejecución ya entonces del 79%. Desde entonces no existe ni un solo comunicado de prensa más de CANASA sobre esta actuación en el Canal de Navarra.

**¿Cuál es la situación actual detallada de ejecución de los diferentes tramos de esta obra?**

**¿A qué se deben los retrasos en la ejecución de esta obra?**

**¿Cuál es el nuevo cronograma de terminación y puesta en servicio de la obra en sus dos ramales?**

**¿Qué consecuencias económicas van a tener los retrasos de la obra, tanto en el coste final de obra y posibles indemnizaciones a la adjudicataria de la explotación, como para los usuarios expectantes de la obra?**


**¿Cuál es el nivel de interlocución entre Gobierno de España y Gobierno Foral de Navarra para abordar las causas y soluciones de los referidos retrasos? ¿Qué estudios, informes y/o propuestas de solución están a disposición o han sido encargados por Canasa sobre esta situación?**

**¿Qué acuerdos existen entre ambos Gobiernos, CANASA y/o cualquier otra sociedad instrumental con el objeto de acometer las obras de ejecución y explotación de esta Ampliación de la Fase Primera del Canal de Navarra?**

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 20 de marzo de 2018



EL DIPUTADO  
JESÚS M<sup>a</sup> FERNÁNDEZ DÍAZ



PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA  
21/MA-3/ mag

C.DIP 81236 22/03/2018 17:34