



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/20858 a 184/20862

21/11/2017

57159 a 57163

AUTOR/A: CIURÓ I BULDÓ, Lourdes (GMX)

RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se señala que el pasado día 19 de marzo se volvió a abrir al servicio comercial la estación de Sabadell Centre.

Durante el inicio de la ejecución de las obras de mejora de la estación subterránea de Sabadell Centre se detectó, tras realizar diversas catas y registros, la existencia de fibrocemento (amianto) en el forjado del vestíbulo de la estación.

Esta situación ha obligado a que se paralizen las obras relativas al forjado del vestíbulo, no afectando a la obra por completo, hasta que no se retire el fibrocemento con el procedimiento normativo actual y por empresas homologadas al efecto.

La intensidad de los trabajos se ha visto reducida durante la tramitación de urgencia realizada por RENFE para la retirada del fibrocemento del forjado de la estación, con objeto de poder llevar a cabo la actuación principal para la mejora de la accesibilidad.

La reposición del viario urbano se realizó el pasado 6 de marzo.

RENFE ha realizado una contratación de urgencia para la retirada del fibrocemento, que no estaba reflejada en el proyecto de adecuación de la estación a la normativa de accesibilidad. Por tanto, considerando esta actuación, ha habido un incremento en el presupuesto final del proyecto.

Madrid, 27 de abril de 2018