



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/2092

07/01/2020

4044

**AUTOR/A:** TIRADO OCHOA, Vicente (GP); RIOLOBOS REGADERA, María Carmen (GP)

#### RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que con fecha de 8 de agosto de 2018 se iniciaron las obras de urbanización de la 1ª Etapa de la actuación “TORREHIERRO 2ª FASE”.

Una vez finalizadas, en noviembre de 2019, la totalidad de las obras de urbanización a ejecutar por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) en la referida 1ª Etapa de dicha actuación, se han cumplimentado la totalidad de las inversiones contempladas en el presupuesto de esta Entidad para 2019.

Actualmente, se están realizando diferentes gestiones entre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y SEPES con la Compañía eléctrica de zona IBERDROLA, para establecer una primera conexión a sus redes de las infraestructuras eléctricas del polígono, que ejecutará el Ayuntamiento, lo que permitirá la recepción de la urbanización para iniciar su comercialización.

Madrid, 24 de enero de 2020