

**A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS**

María Muñoz Vidal, diputada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para que se solicite respuesta por escrito sobre retraso en la ejecución de las obras de la Autovía del Duero (A-11).

Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2020.


**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Recientemente, conocíamos que el Ministerio de Fomento prevé retrasar, una vez más, las obras de los tramos pendientes de la Autovía del Duero o (A-11). A su paso por Soria, continúa pendiente de finalización de los kilómetros que unen El Burgo de Osma -San Esteban de Gormaz, San Esteban de Gormaz-Langa de Duero y Langa de Duero-Aranda de Duero. Fuera de los límites provinciales de Soria, aún quedan por licitar unos 77 kilómetros entre la localidad burgalesa de Castrillo y Tudela de Duero. (Valladolid) y otros 70 kilómetros entre Zamora y la frontera con Portugal para que el trazado se complete.

Otro tramo, entre Olivares de Duero y Quintanilla, en Valladolid, acumula un retraso de más de cuatro meses en la fase de contratación por razones "técnico-administrativas". Este expediente de contratación se inició en julio de 2019 y se paralizó en septiembre cuando el Ministerio de Fomento anuló la apertura de sobres con las propuestas económicas.

Con respecto a lo expuesto anteriormente, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Ha definido el Ministerio de Fomento un cronograma sobre los plazos para la construcción y finalización de los tramos pendientes de la Autovía de Duero o A-11?
2. En caso afirmativo, ¿Qué fases específicas y plazos contempla el Ministerio de Fomento para cada uno de ellos?



María Muñoz Vidal  
Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos