



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/64851 a 184/64856

05/10/2021

158970 a 158975

AUTOR/A: CABEZÓN CASAS, Tomás (GP)

RESPUESTA:

En relación con las preguntas de referencia, se informa que las obras de la presa del Río Mayor en el término municipal de Oncala (Soria) se encuentran en Suspensión Temporal Parcial desde el 7/11/2019.

En este sentido, se indica que se ha tramitado un proyecto modificado, que fue aprobado con fecha 8/06/2021, sin que se haya llegado a firmar por parte del contratista de las obras, que ha interpuesto un recurso de reposición contra la aprobación del modificado.

El recurso se encuentra pendiente de resolución por la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, con fecha 15/06/2021, el contratista de las obras interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la denegación de rescisión del contrato. Este recurso está pendiente de resolución.

Así, en tanto que no se resuelvan los recursos interpuestos, se desconocen las fechas de reinicio y finalización de las obras, sin que, en este momento se descarte ninguna opción hasta que se resuelvan los recursos presentados.

Madrid, 10 de noviembre de 2021