



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/5153

20/02/2020

11807

AUTOR/A: NAVARRO LÓPEZ, Pedro (GP); HERRERO BONO, José Alberto (GP); GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario (GP); SUÁREZ LAMATA, Eloy (GP)

RESPUESTA:

Las obras del proyecto “Presa de Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase. (ZG/LA Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla)”, contemplan la ejecución de tres actuaciones principales: un azud de derivación en el río Jalón, un túnel de trasvase de casi 13 km y la presa de Mularroya situada sobre el río Grío.

En estos momentos la presa se encuentra prácticamente finalizada y se está trabajando en la zona de desembocadura del túnel de trasvase, preparando las instalaciones para el montaje de la tuneladora que está previsto que comience la excavación del túnel para este próximo otoño. El azud de derivación todavía no se ha iniciado.

En este sentido se informa que todas las actuaciones contempladas en el contrato vigente, y según el programa de trabajo establecido finalizan el 30 de noviembre de 2022.

Cabe señalar, además, que los trabajos ubicados dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000 “Desfiladeros Río Jalón” -el azud, parte del túnel y el llenado del embalse-, según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no pueden comenzar mientras no estén ejecutadas y operativas las medidas compensatorias que recoge dicha DIA.

Estas medidas se encuentran en varios expedientes en tramitación o pendientes de licitación (7 convenios de líneas eléctricas, de los cuales se encuentran en ejecución seis, y tres proyectos de obras complementarias), por lo que no es posible determinar la fecha en la que podrá iniciarse la fase depuesta en carga de la presa y el llenado del embalse.

Madrid, 10 de septiembre de 2020