



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/20602

17/08/2020

49901

AUTOR/A: MATARÍ SÁEZ, Juan José (GP); CASTELLÓN RUBIO, Miguel Ángel (GP)

RESPUESTA:

El desarrollo de las obras de la línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería avanza a buen ritmo. Actualmente, todas las adjudicaciones están en ejecución y desarrollándose a la mayor velocidad posible.

Actualmente, en el tramo de Alta Velocidad entre Murcia y Almería, la situación de cada uno de los tramos es la que se describe a continuación:

- **Nonduermas-Sangonera:** En ejecución desde junio de 2019.
- **Sangonera-Totana:** Obras con contrato firmado. Pendiente de inicio. Realizando trámites previos con Ayuntamientos y compañías de servicios afectados.
- **Totana-Totana:** Proyecto en redacción. Nuevo trazado al paso por Totana.
- **Totana-Lorca:** Obras contratadas. Pendiente de inicio. Realizando trámites previos con Ayuntamientos y compañías de servicios afectados. En estudio el desarrollo de actuaciones que mejoren la permeabilidad de paso en ciertos puntos de la traza.
- **Integración del ferrocarril en Lorca:** El Estudio Informativo para la Red Arterial Ferroviaria (RAF) (integración) de Lorca se encuentra en información pública. Pendiente de aprobación.
- **Lorca-Pulpí:** Proyecto aprobado. Pendiente de licitación. La licitación está condicionada a la aprobación del Estudio Informativo de Lorca.



- **Pulpí-Vera:** En ejecución desde abril de 2019.
- **Vera-Los Arejos:** Plataforma finalizada.
- **Los Arejos-Níjar:** En ejecución desde enero de 2020.
- **Níjar-Rio Andarax:** En ejecución desde febrero de 2020.
- **Rio Andarax – El Puche:** En ejecución. Este tramo, junto con la integración en el Puche, permite la reposición de la entrada del ferrocarril convencional en Almería.
- **Integración del ferrocarril en Almería. Fase 1. (El Puche):** En ejecución. Incluye el alargar la losa superior de la Integración en 220 m.
- **Integración del ferrocarril en Almería. Fase 2:** En desarrollo desde el 6 de agosto de 2019 el contrato para la redacción del anteproyecto, proyecto básico y de construcción de la integración, que vienen a dar continuidad al proyecto de integración del ferrocarril en El Puche. En fase de elaboración del anteproyecto.
- **Adaptación ramal Pulpí-Águilas.** Se plantea la incorporación del ramal Pulpí-Águilas a la red ferroviaria en desarrollo dentro de este corredor. En fase de inicio de redacción de proyectos.

Madrid, 02 de octubre de 2020

