



GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. Celso DELGADO ARCE y Dña. Ana Belén VÁZQUEZ BLANCO, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente **pregunta al Gobierno**, de la que desean obtener **respuesta por escrito**.

En febrero de 2019 Adif AV adjudicó el contrato de ejecución de las instalaciones de línea aérea de contacto (catenaria) y sistemas asociados del tramo Pedralba-Taboadela-Ourense a la UTE formada por Electren y Elecnor, por un importe de 32.541.026,66 euros (IVA incluido).

Un contrato que contempla entre otras la electrificación del ramal de conexión desde el desvío en ancho estándar en vía 1 (p.k. 446/085) hasta la conexión con la vía convencional a la entrada de la estación de Taboadela (p.k. 447/223). En este tramo se sitúa el cambiador de ancho de Taboadela. Y el trayecto entre la estación de Taboadela y la estación de Ourense (p.k. 462/490) en ancho mixto.

Según el cronograma de Adif-AV estas actuaciones podrían haberse finalizado en el primer semestre de 2020, pero lo cierto es que sigue la fase de montaje.

Si el plazo de ejecución llegase hasta el final, 22 meses, las obras no concluirían hasta marzo de 2021, lo que haría absolutamente inviable el objetivo expresado por Adif-Av y el MITMA de que la línea de alta velocidad entre Pedralba de la Pradería y Ourense fuera puesta en servicio el próximo año.



GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

Es por ello muy necesario que por las empresas adjudicatarias se incrementen los ritmos de trabajo para acelerar su finalización y así posibilitar que se pueda pasar la fase de pruebas, que es previa a la autorización de puesta en servicio de la línea.

¿En qué fecha concluirá la ejecución de las instalaciones de línea aérea de contacto (catenaria) y sistemas asociados del tramo Pedralba-Taboadela-Ourense?

Madrid, 19 de octubre de 2020

Fdo:

LOS DIPUTADOS

Vº Bº

EL SECRETARIO GENERAL