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GRUPO PARLAMENTARIO

PREGUNTA CON RESPUESTA POR ESCRITO

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

DNA. MACARENA OLONA CHOCLAN, D. AGUSTIN ROSETY
FERNANDEZ DE CASTRO, D. MANUEL MESTRE BAREA, D. ALBERTO
ASARTA CUEVAS, D. VICTOR GONZALEZ COELLO DE PORTUGAL y D.
LUIS GESTOSO DE MIGUEL en sus condiciones de portavoz adjunta y
diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido
en los articulos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para la que solicitan respuesta por

escrito.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado dia 2 de noviembre - nimeros de registro 166448 a 166450, 166452 a
166455, 166456 y 166457-, el Grupo Parlamentario VOX present6é una serie de
iniciativas relativas a los porcentajes pendientes por ejecutar y el porcentaje de
amortizacion previsto en las calendarizaciones originales de los Programas

Especiales de Modernizacién (“PEMs”).
A raiz de estas preguntas, el Gobierno respondi6 en los siguientes términos:

“Se informa a Sus Sefiorias, en relacion con las preguntas formuladas, lo siguiente:
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— El programa F-100 se encuentra ejecutado en su totalidad, y las fragatas
entregadas. Conforme al calendario de pagos queda por liquidar el 56% de la cantidad
originariamente presupuestada. La cantidad consignada para 2022 tiene por objeto

continuar con el calendario de pagos autorizado por Consejo de Ministros.

—El programa Leopardo se encuentra ejecutado en su totalidad, habiéndose recibido
todas las unidades. Conforme al calendario de pagos, queda por liquidar el 49%. La
cantidad consignada para 2022 tiene por objeto continuar con el calendario de pagos

autorizado por Consejo de Ministros.

—El programa Tigre de helicdpteros de ataque se encuentra ejecutado en su totalidad,
habiéndose recibido todas las unidades. Conforme al calendario de pagos, queda por
liquidar un 30%. La diferencia existente entre el porcentaje de amortizacion previsto
para 2021 en la primera calendarizacion del programa y la amortizacion actualmente

prevista ha sido de +5,98%.

— Del programa de Submarinos S-80 queda por ejecutar un 78% de la cantidad
presupuestada. La partida en el presente ejercicio estd prevista que se cancele en
funcién de cumplimiento de los hitos contractuales de la anualidad. La diferencia
existente entre el porcentaje de amortizacién previsto para 2021 en la primera

' calendarizacion del programa y la amortizacion llevada a cabo ha sido de +0,83%.

— En lo referente al programa "Produccién EF-2000 e IES", al final del ejercicio
2021 se ha ejecutado un 5,7% mis del importe presupuestado, debido al mayor ritmo
de ejecucion del programa. Se considera que se podrd cancelar la totalidad del
programa en la fecha prevista. Asimismo, se informa que actualmente se ha

amortizado un 63% del programa.

— El programa F-110 se ha iniciado recientemente, por lo que del importe total

previsto queda por cancelar un 98%. En el ejercicio del afio 2021 se ha ejecutado un
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32% de lo previsto debido al ritmo efectivo experimentado en la evolucion de los

contratos tecnolégicos.

—El programa Vehiculos de Combate Ruedas 8x8 se ha iniciado recientemente, por
lo que del importe total previsto queda por cancelar un 95,94%. En el ejercicio 2021
se ha podido liquidar un 22%, como consecuencia del ritmo de cumplimiento de los

hitos de produccion.

— Del programa Helicoptero Multiproposito queda un 63% de la cantidad
presupuestada pendiente de ejecutar. Se ha ejecutado un 56% menos de la
amortizacion prevista para 2021 respecto a la primera calendarizacion del programa

debido al ritmo efectivo de cumplimiento los hitos de contratacion.

— Del programa A/400M queda pendiente de ejecutar un 63% de la cantidad
presupuestada. Se ha amortizado un 32,75% mids de lo inicialmente previsto para
2021 respecto a la primera calendarizacion del programa. — En el programa Buques
de Accion Maritima (BAM) como consecuencia del anticipo de pagos de hitos
contractuales a la industria se ha amortizado en 2021 un 5,721% mds de lo

inicialmente previsto para el ejercicio 2021.

— Del programa Next Generation Weapons System queda por cancelar un 98% de
lo presupuestado. La partida en el presente ejercicio estd prevista que se cancele en
funcion del cumplimiento de los hitos contractuales previstos para el ejercicio. En este
programa se habia previsto un grado de ejecucion mayor, pues se habia realizado un
incremento de techo presupuestario por la necesidad de cobertura financiera al
Acuerdo de Implementacion 3 (IA-3). No obstante la ejecucion al final del ejercicio
2021 ha sido de un 38,57% debido a que no se han firmado por las industrias
participantes los contratos derivados del 1A-3. Por otro lado, la imprevisibilidad se
debe a la implementacion de nuevos acuerdos y a la evolucion de este programa

internacional, por encontrarse en una fase de investigacion y desarrollo.
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— Del programa Chinook (CH47) queda por amortizar un 54% del total
presupuestado. La partida en el presente ejercicio estd prevista que se cancele en
funcion del cumplimiento de los hitos contractuales previstos para el ejercicio. Este

programa no ha sufrido ninguna variacion desde la primera calendarizacion.”

Mas alla de la falta de rigurosidad que demuestra el Ejecutivo frente a los plazos
establecidos por el Reglamento de esta Camara, lo cierto es que la informacion
facilitada - a regafiadientes-, nos permite confirmar varias hip6tesis. En primer
lugar, vuelve a quedar patente la insuficiencia del presupuesto consignado al
Ministerio de Defensa. A pesar de lo que afirme el Presidente del Gobierno en
los medios de comunicacioén, la partida de Defensa apenas llega al 1% de nuestro

Producto Interior Bruto (“PIB”). Concretamente, el 1,02%.

Asi, por mucho que el Ejecutivo se vanaglorie de haber aumentado -
infimamente- el presupuesto, éste se ve disminuido en términos reales por el
aumento de la “deuda” que contrae el departamento en concepto de nuevas

inversiones.

En este estado de cosas, entran en juego la partida 122B Programas Especiales de
Modernizacién. Esta, acumula el 29% del presupuesto total del Ministerio de
Defensa (2.848 millones de euros). Si cotejamos la informacion facilitada en la
respuesta con los afios de inicio de los diferentes programas?. En el caso de las

Fragatas F-100, su inicio se remonta al afio 1995. Asi, tras 27 afios, todavia queda

! Esta cifra corresponde a los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el afio 2022. Asi,
queda totalmente desmentido el dato que facilité Pedro Sanchez relativo a que el presupuesto del
Ministerio de Defensa alcanza el 1,40% del PIB.
? Los datos se encuentran recogidos en el tomo verde de los Presupuestos Generales del Estado
2022.
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por liquidar el 56% de la cantidad originalmente presupuestada. Segun los
Presupuestos Generales del Estado (“PGE”), serie verde, Anexo de inversiones
reales y programacion plurianual, quedan pendientes de amortizar méas de 1.118

millones de euros. Empero, en el ejercicio 2021 no se liquidé ninguna cantidad.

El caso de las F-100 es palmario, puesto que algunas de sus unidades, como la
Alvaro de Bazin (F-101), ya aculan dos décadas en sus cuadernas. De seguir con
este ritmo de pagos - 81 millones en 2022, 96 en 2023...-, se producira el
solapamiento del pago de las anualidades del programa primigenio con el de su

modernizacién de sistemas. Y por supuesto, con el de las F-110.

A tenor de lo expuesto anteriormente, resulta procedente plantear las siguientes

PREGUNTAS

1.- 4Cual fue, dentro del calendario de pagos primigenio, la fecha en la que se

produciria el fin de la liquidacién del programa F-100?

2.- ;Cuéando prevé el Gobierno, siguiendo el calendario de pagos vigente, que el

citado programa sea liquidado en su totalidad?

3.- (Por qué el Ejecutivo no consignoé fondos en el afio 2021 para continuar con la

liquidacién del programa F-100?

4.- ;Cuaél es el monto total en millones de euros que queda pendiente de liquidar

del citado programa?
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Palacio del Congreso de los Diputados, a 22 de ma 2022.
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Agustw_dez de Castro.

Diputado del Grupo Parlamentario VOX.

i
Dipufado del Gfypo Parlpmentario VOX.

Alberto Asarta Cuevas. Macarena Qlona Choclan.

Diputado de] Grupo Parlamentario V Portavoz A juhta GPVOX.
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Victor Gonzélez Coellp-d§Portugal.
" Luis Gestoso de Miguel.
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Diputado del Grupo Parlamentario VOX.
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