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RESPUESTA: 

 

 

En relación con el asunto interesado, se señala que las obras no son de reforma, 

sino de reparación de la impermeabilización de cubiertas, envolventes y redes de 

evacuación de pluviales en las sedes de la Biblioteca Nacional de España (BNE) en 

Madrid y Alcalá de Henares. La primera fase (diciembre de 2023–febrero de 2025) 

abordó filtraciones detectadas tras la Dana de 2023 y la segunda se centra en la 

reparación o sustitución de elementos de cubiertas, fachadas, carpinterías y redes 

verticales y horizontales de pluviales. Actualmente se actúa en la red vertical (fases 2 y 

3) y en la red horizontal de la planta de galerías de Recoletos, así como en elementos de 

la envolvente en Alcalá de Henares. 

 

La falta de planos actualizados y la diversidad de materiales históricos han 

obligado a sustituir tramos de redes y elementos de carpintería, empleando medios 

auxiliares complejos. Las lluvias del invierno 2025-2026 y la presencia de fibrocemento 

han ralentizado las obras, que se desarrollan por fases con traslados y protección de 

bienes para garantizar seguridad y continuidad de la actividad en la Biblioteca Nacional 

de España. 

 

A fecha de hoy, y pese a las abundantes lluvias registradas en la Comunidad de 

Madrid durante enero y febrero, en las zonas de ambas sedes ya intervenidas no se han 

detectado nuevas filtraciones.    

 

No constan nuevas afecciones a obras documentales derivadas de las 

actuaciones en curso. Los fondos se encuentran sometidos a seguimiento técnico 

continuado y a las medidas de protección habituales, reforzadas en el contexto de la 

obra, lo que garantiza su adecuada conservación. 

 



  

 

 

 

   

 

 

Se ha procedido al traslado de fondos de la planta 12 del depósito norte, decisión 

adoptada en 2025 y acompañada de las correspondientes medidas de seguridad. 

Asimismo, se han reubicado fondos y mobiliario en los espacios disponibles dentro de 

los depósitos de la sede de Recoletos. 

 

Igualmente, se han retirado las obras patrimonio de la BNE que se encontraban 

en zonas afectadas por las obras, siguiendo las indicaciones de la sección de museo y de 

la sección de conservación. 

 

Las observaciones formuladas por Comisiones Obreras (CCOO) se han 

abordado en el marco del Comité de Seguridad y Salud Laboral, en el que se trabaja de 

forma continuada en la implantación de las medidas posibles en materia de prevención 

de riesgos laborales, teniendo en cuenta las molestias y ajustes organizativos que una 

obra de esta envergadura necesariamente genera tanto para el personal como para las 

personas usuarias. 

 

Actualmente, los planes y recorridos provisionales se encuentran ya diseñados y 

operativos. Asimismo, se ha realizado la coordinación de actividades empresariales con 

las empresas externas para garantizar la adecuada prevención de riesgos. Todas estas 

actuaciones tienen como objetivo compatibilizar la ejecución de la obra con la 

protección del patrimonio bibliográfico y la seguridad de trabajadores y usuarios. 
 

 

Madrid, 17 de marzo de 2026 




