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RESPUESTA:

El Contrato de obras de ejecucion del proyecto de construccion del viaducto
sobre el rio Ebro y plataforma de conexion con la linea de alta velocidad (LAV)
Castejon-Comarca de Pamplona se encuentra en ejecucion desde el 18 de julio de 2023.

El 26 de noviembre de 2024 se aprobo el proyecto modificado N°1, que ajusta el
disefio para reducir el impacto medioambiental en la Red Natura 2000. La modificacion
clave es la eliminacion de la pila namero 10 del viaducto, que inicialmente estaba
proyectada dentro del cauce de aguas bajas, mejorando la integracion fluvial exigida por
la Confederacion Hidrografica del Ebro.

Las variaciones del modificado han consistido fundamentalmente en la variacion
del nimero y longitud de los pilotes de alguna de las cimentaciones, ya que durante la
redaccion del Proyecto Modificado N°1 se disponia de méas informacion geotécnica,
porque se contaba con los datos procedentes de la campafia geotécnica complementaria.

El modificado N° 1 ha supuesto un decremento economico en el presupuesto

respecto al presupuesto original del proyecto debido a ajustes en las mediciones. Este
modificado no significa un aumento de plazo. Las obras siguen la planificacion prevista.

Madrid, 10 de junio de 2026





