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El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 
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de 2024, el informe de fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación 
del Plan estatal de Vivienda 2018-2021, realizadas por los órganos de la Administración General 
del Estado, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, 
según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 2.a) de la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ha realizado, a iniciativa propia, la 
Fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan estatal de 
Vivienda 2018-2021, realizadas por los órganos de la Administración General del Estado. 

La presente fiscalización fue incluida en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas 
para 2022 por considerarse que, al haber finalizado el ámbito temporal del Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 era el momento idóneo para evaluar el impacto que ha tenido el Plan y si se planificaron 
y definieron de forma adecuada sus objetivos, hitos e indicadores.  

A este respecto debe recordarse que el artículo 47 de la Constitución Española (en adelante, CE) 
establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho”. Se trata, por tanto, de un derecho social que, al igual que los 
demás derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I, "De los principios rectores de la política 
social y económica" de la Constitución, actúa como un mandato a los poderes públicos en cuanto 
éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacerlo efectivo, al estar 
configurado como un principio rector o directriz constitucional que tiene que informar la actuación 
de aquellos poderes (Sentencias del Tribunal Constitucional 152/1988, de 20 de julio, 7/2010, de 27 
de abril y 93/2015, de 14 de mayo). 

La presente fiscalización se ha realizado en el marco de los objetivos específicos 1.1 “Realizar 
actuaciones que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público 
más racional y eficiente” y 1.4 “Incrementar las fiscalizaciones operativas”, ambos incluidos dentro 
del Objetivo estratégico 1 “Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad 
económico-financiera del sector público” del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas vigente en el 
momento de aprobación de las Directrices Técnicas de la fiscalización. El 30 de mayo de 2024 ha 
sido aprobado el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 2024-2027. La fiscalización da 
cumplimiento igualmente a su objetivo estratégico 1 “Contribuir a una gestión de los fondos públicos 
eficaz, eficiente y transparente” y, en particular, a su línea de actuación 1, medidas “a) Priorizar 
actuaciones fiscalizadoras de relevancia social y atendiendo a la coyuntura económica” y “b) 
Impulsar la realización de actuaciones fiscalizadoras sobre las grandes políticas públicas”. 

I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 

Constituye el ámbito subjetivo de la actuación fiscalizadora el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana1 (en adelante MITMA), competente en la materia en virtud del Real Decreto 
645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica de conformidad con 
el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales.  

El ámbito objetivo de la presente fiscalización abarca las actuaciones de planificación, seguimiento 
y evaluación realizadas por el MITMA en relación con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (en 
adelante, PEV 2018-2021 o Plan) a través de sus recursos presupuestarios. 

 
1 En el momento de aprobación del Plan se denominaba Ministerio de Fomento y tras la entrada en vigor del Real Decreto 

829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, que se ha producido con 
posterioridad a la finalización de los trabajos de fiscalización, el Ministerio ha pasado a denominarse Ministerio de Vivienda 
y Agenda Urbana (MIVAU).  
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El ámbito temporal de la fiscalización se refiere al periodo 2018-2021, sin perjuicio de que las 
comprobaciones se han extendido a los procedimientos aplicados en ejercicios anteriores, en la 
medida en que han afectado a la planificación del PEV 2018-2021, objeto de fiscalización, o 
posteriores, cuando ello ha contribuido a la consecución de los objetivos de la fiscalización. 

I.3. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES 

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas el 29 de marzo de 2023, la fiscalización 
realizada ha sido de carácter operativo o de gestión. Su objetivo ha consistido en verificar las 
actuaciones realizadas por el MITMA para la planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021, desde la perspectiva de los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, 
economía, sostenibilidad ambiental y otros de buena gestión. En particular, se han verificado los 
siguientes extremos: 

1. Las actuaciones del MITMA orientadas al diseño del PEV 2018-2021 y sus modificaciones, en 
particular, las correspondientes a los programas de ayudas en los que se estructura para la 
consecución de los objetivos. Asimismo, se ha analizado la coordinación de los fondos 
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con el PEV 
2018-2021. 

2. Los mecanismos de comunicación y coordinación establecidos por la Administración General 
del Estado (AGE) con las Comunidades Autónomas (CCAA2), Ciudades Autónomas, 
Entidades Locales (EELL) y entidades del Tercer Sector3, en su caso. 

3. Los indicadores propuestos y, en su caso, las actuaciones llevadas a cabo para el seguimiento 
y evaluación del cumplimiento de los objetivos del PEV, así como su consistencia con los 
datos de progreso hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
a los que contribuye el PEV analizado. 

4. Las actuaciones del MITMA para el seguimiento de la ejecución por las CCAA y de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de los programas en los que se estructura el PEV, 
así como del cumplimiento de la cofinanciación autonómica comprometida4. 

Asimismo, se han analizado las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas, tanto en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, como en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en 
adelante, LTAIBG), en todo aquello que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones 
fiscalizadoras. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se han utilizado los procedimientos habituales de 
fiscalización, adaptados a cada una de las diferentes áreas, que han quedado plasmados en los 
correspondientes programas de trabajo. 

 
2 En las referencias que se haga a lo largo del informe a las CCAA deben entenderse incluidas las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla y excluidas la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, que de acuerdo 
con los derechos históricos de los territorios forales reconocidos en la Constitución y plasmados en sus respectivos 
convenio y concierto económico, quedan fuera del ámbito de aplicación de los Planes Estatales de Vivienda. 
3 Las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la 
iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación 
social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 
derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren 
condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
4 La fiscalización del seguimiento realizado por el MITMA se ha efectuado, exclusivamente, sobre las actuaciones y datos 

facilitados por el mismo, sin que ello suponga un posicionamiento del Tribunal en el resultado final de las liquidaciones 
pendientes entre el Ministerio y las CCAA. 
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El desarrollo de los trabajos se ha llevado a cabo, principalmente, de forma telemática, 
manteniéndose reuniones puntuales en el MITMA con los responsables de las principales áreas en 
relación con los objetivos de la fiscalización. Asimismo, se ha procedido a la revisión de la 
documentación soporte de las actividades fiscalizadas: documentos elaborados, actas de las 
reuniones de los órganos de control, procedimientos existentes, bases de datos, páginas web y 
documentación remitida por las CCAA al Ministerio sobre la ejecución de las actividades 
subvencionadas. 

En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que hayan 
impedido cumplir los objetivos previstos. 

La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con lo previsto en las Normas de Fiscalización 
del Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 2013. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, los resultados de las actuaciones practicadas se han puesto de manifiesto 
a la actual responsable del MIVAU, así como a quienes fueron titulares del MITMA y del Ministerio 
de Fomento durante parte del periodo fiscalizado para que formulasen alegaciones y presentasen 
cuantos documentos y justificantes estimaran pertinentes. Las alegaciones realizadas se incluyen 
al final del presente Informe. 

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

En la exposición de los resultados de la fiscalización se distinguirán los siguientes apartados: 

1. Consideraciones generales del Plan Estatal de Vivienda. 

2. Relación entre el PEV y las diferentes estrategias nacionales y supranacionales con incidencia 
en materia de vivienda. 

3. Planificación y diseño del PEV 2018-2021: Mecanismos de comunicación y coordinación 
establecidos por la AGE con las CCAA, Entidades Locales y entidades del Tercer Sector. 

4. Adecuación de indicadores propuestos para el seguimiento y evaluación de los objetivos del 
PEV. 

5. Distribución territorial de los fondos del PEV 2018-2021 entre las CCAA. 

6. Actuaciones del MITMA para el seguimiento de la efectiva ejecución por las CCAA de los 
programas en los que se estructura el Plan. 

7. Cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa sobre transparencia y la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

II.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 

II.1.1. Marco competencial 

Como ya se ha anticipado, el artículo 47 CE establece el derecho de todos los españoles a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada, atribuyendo a los poderes públicos la obligación de promover 
las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. 
Por su parte, el art. 148.1.3ª CE contempló que las CCAA podrían asumir como competencia 
exclusiva "la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda", que ha sido efectivamente incluida en 
todos los Estatutos de Autonomía. A su vez, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de 
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“Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” de conformidad con el 
artículo 149.1.13ª. 

De acuerdo con estos preceptos, el Tribunal Constitucional ha tratado el título competencial del 
Estado y las CCAA en materia de vivienda a partir de diferentes recursos interpuestos y se ha 
pronunciado a través de numerosas sentencias (STC 152/1988, STC 95/1986, STC 146/1986, 
STC 139/2013, STC 112/2013, etc.) sentando la siguiente doctrina: 

- El Estado es competente, para establecer líneas directrices y criterios globales de ordenación, 
previsiones de acciones o medidas singulares, para dirigir la política económica general relativa 
a la vivienda y para definir las actuaciones protegibles, sin perjuicio de posibles ayudas 
complementarias que adopten las CCAA. A este respecto, y sólo en relación con este fin, el 
Estado puede destinar específicamente recursos con cargo a su propio presupuesto, que 
cumplen así una finalidad de garantía para la consecución de los objetivos de la política 
económica general cuya dirección le compete. 

- El Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Generales, 
especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde 
lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen 
a las CCAA para concretar con mayor detalle la afectación o destino, o, al menos, para 
desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su 
tramitación. 

En definitiva, para la ejecución de la normativa estatal corresponde a las CCAA un margen de 
libertad de decisión que les permita aplicar las medidas estatales adaptándolas a las 
circunstancias de su territorio. 

- Con independencia de lo anterior, las CCAA son, además, competentes para la definición y 
ejecución de una política de vivienda propia, complementando las actuaciones de protección y 
promoción previstas por el Estado, con cargo a sus propios recursos. 

En este marco de distribución competencial, también incide la autonomía de las entidades locales 
para la gestión de sus respectivos intereses, de acuerdo con el artículo 137 CE, ya que estas tienen 
encomendadas competencias en materia de urbanismo y vivienda, como el planeamiento, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística, la promoción y gestión de la vivienda de protección pública, y la 
conservación y rehabilitación de la edificación (art. 25 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la 
Bases de Régimen Local). 

II.1.2. Evolución y principios orientadores de los planes estatales de vivienda 

La referida posibilidad de consignar créditos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
destinados a la financiación de programas y actividades autonómicas cuenta con una regulación 
específica, recogida básicamente en el artículo 86 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria 
“Créditos gestionados por las comunidades autónomas”. En él se establece que estos créditos 
habrán de distribuirse territorialmente a favor de las CCAA a través de unos criterios objetivos, cuya 
definición y distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo de cada 
ejercicio económico, y se aprobarán definitivamente por acuerdo de Consejo de Ministros, así como 
la posterior suscripción de los instrumentos jurídicos, convenios o resoluciones por los que se 
formalicen los compromisos financieros. 

En este sentido, el Estado ha regulado y financiado ayudas públicas en los sucesivos planes 
estatales de vivienda desde el año 1981, recayendo sobre las CCAA, mediante la firma de 
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convenios con la AGE, la gestión, concesión y pago de estas, a las que se han sumado las ayudas 
que en materia de vivienda hayan previsto dentro de su propio ámbito competencial. 

Hasta el PEV 2009-2012 inclusive, todos los planes tuvieron un carácter unitario y constante, tanto 
en su diseño, como en su contenido y fueron planteados para atender las necesidades residenciales 
mediante el fomento de la producción de un volumen creciente de viviendas, ocupación de nuevos 
suelos y crecimiento de las ciudades, apostando por la propiedad como forma esencial de acceso 
a la vivienda. El Plan 2013-2016 (que fue prorrogado hasta 2017) supuso un punto de inflexión en 
cuanto a los objetivos perseguidos con la política vivienda, centrándose en las ayudas al alquiler y 
la rehabilitación, sin fomentar con ayudas públicas la adquisición de viviendas ni la construcción de 
otras nuevas, salvo que se tratara de viviendas públicas en alquiler. 

De esta forma, el PEV 2018-2021, objeto de la presente fiscalización, aprobado por el Real Decreto 
106/2018, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, parte de este cambio de 
orientación iniciado en el Plan anterior, centrando su regulación en dos ejes: por un lado, el fomento 
del alquiler y, por otro, el fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural, 
con especial atención a las personas afectadas por procesos de desahucio y a las ayudas a la 
accesibilidad universal5. Adicionalmente, en este Plan se exigió una mayor implicación de las CCAA 
que en los planes anteriores, dado que la aportación estatal estuvo condicionada a la cofinanciación 
por parte de aquellas6. 

No obstante, este PEV 2018-2021 sufrió importantes modificaciones, como consecuencia de la 
crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19, adoptándose medidas de carácter coyuntural, 
fundamentalmente, a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 
y de otros siete reales decretos-leyes cuyo objetivo fue ampliar y reforzar el “escudo social” y así 
ofrecer protección a las personas y hogares más expuestos a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica.  

Una vez aprobado el Real Decreto 106/2018, la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y 
Suelo, en reunión celebrada el 15 de marzo de 2018, acordó el porcentaje de distribución territorial 
de los fondos entre las CCAA. 

A partir de este momento, y tras los preceptivos Acuerdos del Consejo de Ministros, el MITMA y las 
CCAA suscribieron, entre el 30 de julio y 2 de agosto de 2018, los respectivos convenios para la 
ejecución del Plan, correspondiendo a los órganos autonómicos competentes la tramitación y 
resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas, dentro de las condiciones y 
límites establecidos en el Real Decreto 106/2018 para cada programa, y según lo acordado en los 
correspondientes convenios. 

 
5 En el Anexo I se recoge el marco normativo. 
6 De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 106/2018, para la anualidad 2018, el MITMA se 
comprometió a aportar el 70 % del importe convenido sin exigir aportación adicional de las CCAA, pero el 30 % restante 
estuvo condicionado a la cofinanciación autonómica adicional de otro 30 %. En las anualidades 2019, 2020 y 2021, el 
70 % de la financiación estatal se supeditó a que las CCAA cofinanciaran adicionalmente el 10 %, y el 30 % restante a la 
cofinanciación autonómica adicional del 20 %. Si la cofinanciación autonómica no alcanzase los porcentajes anteriores, 
la aportación estatal sería objeto de reducción proporcional. 
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II.1.3. Principales magnitudes 

La dotación estatal inicial del PEV 2018-2021, con 1.443 millones de euros (crédito presupuestario 
17.09.261N.753 “Subvenciones Estatales Planes de Vivienda7), supuso un incremento del 29,10 % 
respecto al PEV 2013-2016, prorrogado durante el año 20178. No obstante, como consecuencia del 
compromiso de cofinanciación realmente asumido por las CCAA en los convenios (396,62 millones 
de euros), esta dotación estatal se vio reducida, pasando a ser de 1.373,63 millones de euros. 

Adicionalmente, en el año 2020 se incrementó la referida dotación en 100 millones de euros por 
Real Decreto-ley 11/2020, con cargo al Fondo de Contingencia previsto en el artículo 50 de la Ley 
General Presupuestaria (en adelante LGP). 

En el siguiente cuadro se muestran los datos económicos anteriores, considerando el porcentaje de 
reparto entre las CCAA: 

 
7 La distribución por anualidades es la siguiente: 350 millones de euros para 2018, 357 millones de euros en 2019, 364 

millones de euros en 2020 y 372 millones de euros para 2021. No se han tenido en cuenta los importes correspondientes 
al “programa de subsidiación de préstamos convenidos” para la adquisición de viviendas protegidas, incluido en el PEV 
2018-2021, por importe de 327,74 millones de euros, ya que estas ayudas fueron suprimidas en el año 2012, si bien se 
mantiene su abono para aquellos beneficiarios a los que les fue reconocida al amparo de Planes anteriores, por lo que 
quedan excluidas de la fiscalización.  
8 El Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 

la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, 
de 5 de abril, prorroga durante un año la vigencia del PEV 2013-2016. La dotación estatal del PEV 2013-2016 ascendió a 
805,21 millones de euros, incrementándose hasta 1.117,7 millones de euros como consecuencia de la prórroga del mismo. 
La referencia hecha al PEV 2013-2016 a lo largo del informe debe entender incluida su prórroga durante el ejercicio 2017. 
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CUADRO Nº 1. PORCENTAJE DE REPARTO ENTRE LAS CCAA. DISTRIBUCIÓN DEL 
CRÉDITO INICIAL Y DE LA APORTACIÓN ADICIONAL RDL 11/2020. IMPORTES 

CONVENIDOS. PEV 2018-2021 

(Importes en euros) 

CCAA 

% 

REPARTO 

ENTRE 

CCAA 

APORTACIÓN 

FONDOS 

ESTATALES SEGÚN 

DOTACIÓN 

ESTATAL INICIAL 

APORTACIÓN FONDOS 

ESTATALES AJUSTADA 

AL COMPROMISO DE 

COFINANCIACIÓN 

AUTONÓMICA ASUMIDA 

EN LOS CONVENIOS 

APORTACIÓN 

ADICIONAL  

RDL 11/2020 

TOTAL 

ANDALUCÍA 17,10 246.753.000,00 246.753.000,00 17.100.000,00 263.853.000,00 

ARAGÓN 3,80 54.834.000,00 54.834.000,00 3.800.000,00 58.634.000,00 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 3,30 47.619.000,00 47.619.000,00 3.300.000,00 50.919.000,00 

ILLES BALEARS 2,40 34.632.000,00 34.632.000,00 2.400.000,00 37.032.000,00 

CANARIAS 5,30 76.479.000,00 76.479.000,00 5.300.000,00 81.779.000,00 

CANTABRIA 1,90 27.417.000,00 27.417.000,00 1.900.000,00 29.317.000,00 

CASTILLA Y LEÓN 5,40 77.922.000,00 77.922.000,00 5.400.000,00 83.322.000,00 

CASTILLA-LA MANCHA 4,00 57.720.000,00 57.720.000,00 4.000.000,00 61.720.000,00 

CATALUÑA 14,50 209.235.000,00 209.235.000,00 14.500.000,00 223.735.000,00 

CEUTA 0,10 1.443.000,00 1.443.000,00 100.000,00 1.543.000,00 

EXTREMADURA 3,00 43.290.000,00 40.140.000,00 3.000.000,00 43.140.000,00 

GALICIA 5,70 82.251.000,00 82.251.000,00 5.700.000,00 87.951.000,00 

LA RIOJA 1,70 24.531.000,00 24.531.000,00 1.700.000,00 26.231.000,00 

COMUNIDAD DE MADRID 15,90 229.437.000,00 164.605.900,00 15.900.000,00 180.505.900,00 

MELILLA 0,10 1.443.000,00 1.443.000,00 100.000,00 1.543.000,00 

REGIÓN DE MURCIA 4,40 63.492.000,00 62.102.758,00 4.400.000,00 66.502.758,00 

COMUNITAT VALENCIANA 11,40 164.502.000,00 164.502.000,00 11.400.000,00 175.902.000,00 

TOTAL 100,00 1.443.000.000,00 1.373.629.658,00 100.000.000,00 1.473.629.658,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, solo las CCAA de Extremadura, Comunidad de 
Madrid y Región de Murcia vieron reducida la aportación de fondos estatales como consecuencia 
del ajuste al compromiso de financiación asumido por cada una de ellas9. 

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5 del Real Decreto 106/2018, los 
convenios de colaboración establecieron la distribución inicial del crédito por programas y años. No 
obstante, esta distribución podía modificarse mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, siempre y 
cuando el reajuste se efectuara dentro de cada ejercicio y no se superase el importe convenido para 
cada anualidad. 

 
9 Ver la anterior nota nº 6. 
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II.1.4. Programas del PEV 2018-2021 y procedimiento de tramitación de las ayudas 

El PEV 2018-2021 se estructuró, inicialmente, en nueve programas. No obstante, el Real 
Decreto-ley 11/2020 introdujo modificaciones en dos de ellos e incorporó un programa nuevo, con 
el fin de paliar el impacto económico y social de la pandemia. A continuación, se detallan los 
programas incluidos en el PEV 2018-2021 con anterioridad y posterioridad al referido Real 
Decreto-ley: 

CUADRO Nº 2. PROGRAMAS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PEV 2018-2021 

PROGRAMAS DEL PEV INICIAL MODIFICACIONES DEL PEV (RDL 11/2020) 

Programa 1. Subsidiación de préstamos convenidos (1)  

Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda   

Programa 3. Ayuda a las personas en situación de desahucio o 
lanzamiento de su vivienda habitual 

Programa 3. Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin 
hogar y otras personas especialmente vulnerables  

Programa 4. Fomento del parque de vivienda en alquiler Programa 4. Fomento del parque de vivienda en alquiler (2)  

Programa 5. Fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas 

 

Programa 6. Fomento de la conservación, de la mejora de la 
seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas 

  

Programa 7. Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural  

Programa 8. Ayuda a los jóvenes   

Programa 9. Fomento de viviendas para personas mayores y 
personas con discapacidad 

 

  
Programa 10. Programa de ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda(3) 

Fuente: Elaboración propia. 
(1) Programa excluido de la fiscalización (ayudas suprimidas en el año 2012, manteniendo su abono, exclusivamente, 

para aquellos beneficiarios a los que les fue reconocida al amparo de Planes anteriores). 
(2) Aunque mantiene su denominación, amplía los supuestos financiables. 
(3) El programa 10, de acuerdo con el artículo 15 del RDL 11/2020, no está sujeto a la cofinanciación autonómica prevista 

en el artículo 6 del Real Decreto 106/2018.  

El procedimiento de tramitación de las ayudas es diferente según los diferentes programas de 
ayuda, que pueden agruparse en tres tipos: 

- Los programas 2, 5, 6 y 8, de ayudas al alquiler y obras en viviendas para accesibilidad, 
seguridad o eficiencia energética, se configuran como subvenciones a ofertar por las CCAA a 
través de convocatoria de concurrencia competitiva para beneficiarios particulares, individuales 
o colectivos. 

- Los programas 3 y 10, de ayudas a personas en situación de desahucio y otros colectivos 
vulnerables, y ayudas de alquiler derivados de la situación creada por el COVID, están previstos 
como ayudas o subvenciones directas a particulares a través de convocatoria abierta por las 
CCAA. 

- Los programas 4, 7 y 9, funcionan a través de la firma de Acuerdos entre el Ministerio, las CCAA 
y, en su caso, los Ayuntamientos afectados, donde el Ministerio aporta financiación para 
proyectos de construcción o rehabilitación, que quedan condicionados para su efectividad a 
que la CA o la entidad local gestione posteriormente estos fondos a través de otros acuerdos, 
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convenios o convocatorias para su realización por parte de las entidades locales, de entidades 
de derecho público o de particulares. 

De acuerdo con la regla quinta del artículo 86 de la LGP, los créditos que corresponda gestionar a 
cada Comunidad Autónoma se librarán y harán efectivos trimestralmente en función de la 
adquisición por estas de los correspondientes compromisos financieros. Según dispone la cláusula 
sexta de los convenios, el programa 3 exige la resolución de concesión; en los programas 2, 5, 6 y 
8 se admite que el compromiso financiero de las CCAA pueda considerarse adquirido en el 
momento en que se publica el extracto de la convocatoria en el correspondiente Boletín Oficial; y 
para aquellos otros que precisan de acuerdos en el seno de la Comisión Bilateral, este compromiso 
se entiende cumplido en el momento de su suscripción. 

II.1.5. Instrumentos de cooperación para el seguimiento del PEV 2018-2021 

Con el fin de hacer efectivos los principios de cooperación y el deber de información recíproca, el 
Real Decreto 106/2018 encomienda el seguimiento del Plan a los siguientes órganos:  

- La Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo10, a la que corresponde el 
seguimiento de la implantación y la verificación de los resultados del Plan. 

- La Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanismo y Suelo11, que puede participar en el 
seguimiento, control y evaluación del PEV proponiendo criterios e indicadores generales de 
eficacia y otras actuaciones para su mejor implantación. 

- La Comisión Bilateral de Seguimiento12 entre el MITMA y cada una de las CCAA, que vela por 
el adecuado cumplimiento de lo convenido, pudiendo acordar reajustes en las actuaciones 
inicialmente previstas entre programas, sin que puedan incrementarse las dotaciones 
presupuestarias del Ministerio ni que se prolonguen más allá del ejercicio 2021. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 d) del Real Decreto 106/2018, 
los convenios deben recoger los mecanismos de comunicación e información entre ambas 
Administraciones, incluyendo la eventual implantación de sistemas informáticos de uso 
compartido. 

En este sentido, los convenios recogen, en la cláusula decimotercera, el compromiso de las CCAA 
de “Remitir sus comunicaciones de información al Ministerio de Fomento, de acuerdo con el 
Protocolo de Intercambio Normalizado de Información sobre el PEV (PIN), y su guía que será puesta 
a su disposición por el citado Ministerio”. Por otra parte, el apartado 3.1, en la cláusula decimoquinta, 
establece que las CCAA se comprometen a “Suministrar de forma continuada, actualizada y en los 

 
10 De acuerdo con el artículo 74.1 del RD 106/2018 “Es el órgano superior de cooperación, de carácter multilateral y ámbito 
sectorial, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, por un lado, y la Administración del Estado, 
por el otro, en materia de vivienda, urbanismo y suelo. Estará presidida por el titular del Ministerio de Fomento y su 
vicepresidente será designado por los consejeros autonómicos con competencias en materia de vivienda, urbanismo y 
suelo, según lo que se establezca en su reglamento interno. (…) En particular, cuando la conferencia aborde cuestiones 
relacionadas con el presente Plan, podrá convocar como observador a una representación de la Federación Española de 
Municipios y Provincias”. 
11 Según el artículo 74.2 del RD 106/2018 “estará constituida por los Directores Generales competentes en la materia de 
cada Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla, y será presidida por el titular de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento”. 
12 El artículo 74.3 del RD 106/2018 establece que “estará constituida por el Director General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo del Ministerio de Fomento (que la presidirá) y por el titular del órgano competente en la materia de la correspondiente 
Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla”. 
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plazos indicados, la información requerida utilizando el protocolo de intercambio normalizado de 
información (PIN) que el Ministerio pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma”. 

De esta forma, el MITMA desarrolló a partir del año 2013 el Portal de intercambio con las CCAA, 
plataforma puesta a disposición de las CCAA, de acuerdo con la cláusula duodécima de los 
convenios, que permite a estas el envío de la información y documentación relativa a las 
actuaciones realizadas en relación con los programas de ayudas definidos en el Plan. 

II.2.  RELACIÓN ENTRE EL PEV Y LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS NACIONALES Y 
SUPRANACIONALES CON INCIDENCIA EN MATERIA DE VIVIENDA 

Coexisten con el PEV 2018-2021 diversas estrategias y políticas nacionales y supranacionales que 
inciden directamente en materia de vivienda, fundamentalmente: los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 (en adelante ODS), el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y la Agenda Urbana Española. 

1. El PEV y los ODS 

Como es sabido, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/70/1 - 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, durante la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre de 2015, en la que se establecieron 
17 ODS. Las políticas de vivienda inciden, en mayor o menor medida, en todos ellos, si bien son los 
ODS 1 “Fin de la pobreza”, 5 “Igualdad de género”, 7 “Energía asequible y no contaminante”, 10 
“Reducción de las desigualdades” y, fundamentalmente, el 11 “Ciudades y comunidades 
sostenibles”, los más relevantes a estos efectos (ver más adelante el cuadro nº 3). 

Sin embargo, a pesar de ser posterior a esta resolución, ni el Real Decreto 106/2018 que aprobó el 
PEV 2018-2021, ni la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (en adelante, MAIN) que lo 
acompañaba, contenían referencia alguna a la contribución del PEV a la implementación y 
seguimiento de los ODS. 

Durante el periodo fiscalizado, el desarrollo en España de la Agenda 2030 se ha llevado a cabo a 
través de dos estrategias: de 2018 a 2021, a través del Plan de Acción para la Implementación de 
la Agenda 2030 (en adelante PAIA2030), aprobado por el Consejo de Ministros de 29 de junio de 
2018, que constituía un Plan de transición, en el arranque de la implementación de la Agenda; y, a 
partir de junio de 2021, a través de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. 

El PAIA2030 además de presentar un diagnóstico de la situación de los ODS en España, indicaba 
las acciones a través de las cuales se iría poniendo en marcha la Agenda. El Plan se articulaba en 
9 Áreas Prioritarias de Actuación – Políticas Palanca, de las que la 1 “Prevención y lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión social” y la 3 “La Agenda Urbana Española” son las que más 
afectan a la materia objeto de esta fiscalización. 

El PAIA2030 ponía de manifiesto los problemas sociales derivados del acceso a la vivienda en 
España: si en 2005 poco más del 5 % de la población -menos de la mitad del promedio europeo- se 
enfrentaba a un gasto excesivo ligado a la vivienda (es decir, al menos el 40 % de su renta 
disponible total), de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (en 
adelante INE), este porcentaje se multiplicó casi por dos en solo cuatro años llegando a afectar al 
10,4 % de la población en el año 2009, por encima de la media europea que, en el mismo periodo, 
había disminuido. Aunque se registra una cierta mejora en este indicador a partir del 2015, en 2020 
todavía para el 8,2 % de la población el gasto en vivienda suponía un gasto excesivo. 
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El Plan de Acción también establecía la obligación del Gobierno de presentar anualmente un informe 
de progreso, con el objetivo de rendir cuentas acerca del estado de los ODS en España y reflejar 
los progresos alcanzados. No obstante, ninguno de los informes de progreso ofrece datos de la 
evolución de los indicadores en materia de vivienda, y se limitan a hacer referencias meramente 
descriptivas o enunciativas al PEV 2018-2021. 

Dado que tampoco se cumplimenta la información correspondiente a los indicadores del PEV, como 
se verá más adelante, no se dispone de ningún informe oficial que analice el impacto de las medidas 
ejecutadas a través de este Plan.  

Por su parte, el informe de alineamiento presupuestario de 2021 que, de acuerdo con la Orden 
HAC/641/2020, debe acompañar a los Presupuestos Generales del Estado, señalaba que el PEV 
2018-2021 contribuía, principalmente, a la consecución de los cinco objetivos siguientes:  

CUADRO Nº 3. CONTRIBUCIÓN DEL PEV A LOS ODS 

ODS 1 FIN DE LA POBREZA El Plan Estatal de Vivienda fomenta incrementar el parque de vivienda en alquiler o en 
régimen de cesión en uso, tanto público como privado, para facilitar a colectivos vulnerables 
el acceso al disfrute de una vivienda digna y para evitar la despoblación de municipios de 
pequeño tamaño. 

ODS 10 
REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO 

Con objeto de facilitar a colectivos vulnerables el acceso al disfrute de una vivienda digna, 
el Plan cita las familias monoparentales (mujeres con hijos a cargo), unidades de 
convivencia en las que exista alguna víctima acreditada por violencia de género y unidades 
en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar 
permanente de menores huérfanos por violencia de género. 

ODS 7 
ENERGÍA ASEQUIBLE Y 

NO CONTAMINANTE 

El Plan estatal de vivienda incluye el programa de fomento de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas, con ayudas para financiar obras de mejora de la eficiencia 
energética, con especial atención a la envolvente edificatoria. 

ODS 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

El Plan incluye ayudas para el fomento de la regeneración y renovación urbana. Se 
financian obras de rehabilitación y renovación en áreas urbanas para ir adecuando las 
ciudades a las nuevas estructuras urbanas, a la vez que se implementan medidas de 
eficiencia energética para lograr comunidades más sostenibles. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los 
ODS de la Agenda 2030 referido al año 2021. 

A este respecto, este Tribunal de Cuentas ha observado las siguientes debilidades en cuanto al 
procedimiento seguido por el MITMA para la cumplimentación de los datos relativos a la contribución 
del PEV a los ODS, tanto respecto del informe de progreso del PAIA2030 como del informe de 
alineamiento que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado: 

− Respecto a los informes de progreso, el MITMA no ha aportado ninguna información sobre el 
origen de los datos remitidos a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (SEA2030), en 
su caso, ni sobre las unidades encargadas de confeccionarlos y supervisarlos. 

− En lo que se refiere al informe de alineamiento correspondiente al ejercicio 2021, la 
información publicada respecto al PEV no guarda relación con las fichas cumplimentadas por 
el MITMA para su remisión a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (SEPG). 

− Tampoco existe constancia de que las unidades implicadas hayan recibido formación 
específica para la elaboración de estos informes que requieren un conocimiento amplio de los 
ODS y su transversalidad. 

− Por último, en el año 2023 se ha producido un cambio de criterio en relación con el informe 
de alineamiento, al entender el MITMA que el nuevo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 
2022-2025 (en adelante PEAV) contribuye de forma directa exclusivamente al ODS 11, frente 
a los años anteriores, en los que, adicionalmente, se aportaba información sobre los ODS 1, 
5, 7 y 10, a pesar de que, en líneas generales, los programas de ayudas se mantienen. 
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Todo lo anterior pone de manifiesto una falta de coordinación en la elaboración de ambos tipos 
de informes: el de progreso realizado por la SEA2030 y el de alineamiento que elabora la SEPG. 

2. El PEV y el PRTR 

En el año 2020 y como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, el 
Consejo Europeo aprobó el programa Next Generation EU. En el marco de esta iniciativa se creó el 
Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Para poder acogerse a este 
Mecanismo, los Estados miembros debían presentar planes nacionales de recuperación y 
resiliencia en los que se definieran programas de actuación. El 27 de abril de 2021, el Consejo de 
Ministros adoptó el Acuerdo por el que se aprobaba el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR).  

El PRTR hace referencia a la política de vivienda dentro de la política palanca I “Agenda Urbana y 
rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura”. Dentro de ella, el Componente 2 
“Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”, pretende el impulso de las actuaciones 
de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales, así como 
de construcción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. La inversión 
total estimada para estas actuaciones asciende a 6.820 millones de euros, si bien estos fondos se 
gestionan al margen de los correspondientes a los PEV y se incluyen en el programa de gasto 260A 
“Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, 
imputándose los relativos al PEV en el programa 261N “Promoción, administración y ayudas para 
la rehabilitación y acceso a vivienda”. En definitiva, los fondos del PRTR no forman parte del PEV 
2018-2021 (tampoco del PEAV 2022-2025). 

En este contexto, se ha analizado el posible riesgo de solapamiento existente entre las inversiones 
programadas en el citado componente 2 y los programas de ayudas del PEV, con el siguiente 
resultado:  

− Las inversiones C2.I3 “Programa de rehabilitación energética de edificios” y C2.I4 “Programa 
de transición energética y reto demográfico” del PRTR se gestionan por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con competencias diferentes, sin que exista 
riesgo de solapamiento. 

− Las inversiones C2.I5 “Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos” y C2.I6 
“Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la 
Agenda Urbana Española” no tienen componente residencial, por lo que no existe riesgo de 
solapamiento con los programas del PEV. 

− Las inversiones C2.I1 “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en 
entornos residenciales” y C2.I2 “Programa de construcción de viviendas en alquiler social en 
edificios energéticamente eficientes”, relativas a rehabilitación de viviendas, regeneración y 
renovación urbana, que ahora se ejecutan a través del PRTR, también formaban parte de los 
programas propios del PEV 2018-2021, lo que ha llevado a modificar la configuración de los 
correspondientes al PEAV 2022-2025 para evitar el riesgo de solapamiento. 

3. El PEV y la Agenda Urbana Española 

Como desarrollo de la Agenda Urbana Europea, el Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019 
aprobó la Agenda Urbana Española. Se trata de un documento estratégico no normativo, de carácter 
transversal, que recoge entre su decálogo de objetivos de primer nivel, el de “Garantizar el acceso 
a la vivienda”. Para ello debe contar con un diagnóstico de la situación, un marco de objetivos y 
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líneas de actuación, un sistema de indicadores y unos Planes de Acción a elaborar por las distintas 
Administraciones Públicas (AAPP) en sus respectivos ámbitos competenciales.  

Entre los retos que incluye la Agenda Urbana Española destacan proveer una cantidad significativa 
de viviendas en régimen de protección pública y alquiler desde los tres niveles de la Administración, 
así como garantizar la coherencia y conciliación entre los Planes de Vivienda estatales, autonómicos 
y municipales. A este respecto, el Tribunal ha solicitado información al MITMA sobre las actuaciones 
desarrolladas, los resultados obtenidos y sus consecuencias; sin embargo, el Ministerio no ha 
aportado documentación alguna sobre la conciliación entre los diferentes planes, y tal y como se 
expondrá en el subapartado II.3, no hay constancia de estudios específicos sobre la 
complementariedad o la posible existencia de duplicidades con las ayudas autonómicas y locales. 

II.3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PEV 2018-2021: MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 
COORDINACIÓN ESTABLECIDOS POR LA AGE CON LAS CCAA, ENTIDADES LOCALES Y 
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

El éxito de cualquier intervención pública depende de la existencia de una adecuada planificación 
estratégica, un oportuno diagnóstico de la situación en el que basar la toma de decisiones y una 
definición clara de los objetivos que se pretenden alcanzar. Asimismo, resulta fundamental un 
sistema sólido de indicadores que permita el seguimiento y evaluación de la efectividad de las 
medidas o de las políticas públicas adoptadas con el fin de realizar los ajustes que resultaran 
necesarios o mejorar el diseño y la implementación de futuras medidas. 

En la planificación del PEV 2018-2021, el MITMA asumía un papel fundamental, con 
responsabilidad en el establecimiento de los mecanismos de coordinación, colaboración, 
participación y seguimiento del Plan, así como del sistema de información y evaluación, de acuerdo 
con la competencia exclusiva del Estado en materia de “Bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica”, que establece el artículo 149.1.13 de la Constitución. 

A efectos expositivos, se diferenciarán dos fases en la planificación y diseño del PEV, antes de la 
aprobación del texto normativo: 

1. Fase PREVIA A LA REDACCIÓN del borrador de Real Decreto de aprobación del Plan, que 
engloba todas aquellas actuaciones tendentes a efectuar el diagnóstico y la definición del 
problema con el fin de dimensionarlo adecuadamente. En ella cobran especial relevancia los 
mecanismos de coordinación y cooperación con los agentes implicados con el fin de conseguir 
una participación efectiva de los mismos en el diseño de la intervención pública (grupos de 
trabajo, estudios e informes…). 

En este sentido, el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé el trámite de consulta pública 
previa, que tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones 
antes de la elaboración de un proyecto normativo. 

Los resultados obtenidos en este proceso son los que servirían de base para la elaboración del 
borrador de Real Decreto, a través de la definición de los objetivos pretendidos con la norma, el 
diseño de los programas de ayudas encaminados a alcanzarlos y la configuración de unos 
indicadores para evaluar el impacto de la política pública y, por tanto, la consecución de los 
objetivos planteados.  

2. Fase de AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA del borrador de Real Decreto, prevista en el 
artículo 133.2 de la Ley 39/2015, que tiene por objeto recabar la opinión de los ciudadanos 
titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, 
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directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como 
obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.  

A continuación, se describen las actuaciones efectuadas por el MITMA en las dos fases descritas y 
las debilidades detectadas en cada una de ellas. 

II.3.1. Fase previa a la redacción del borrador del PEV 2018-2021 

El texto final del Real Decreto que aprobó el PEV señala que “la elaboración de la norma ha sido el 
resultado de un fuerte proceso participativo”, y establece como uno de sus objetivos “reforzar la 
cooperación y coordinación interadministrativa”.  

En el desarrollo de la presente fiscalización se solicitó al MITMA información sobre las actuaciones 
llevadas a cabo en relación con:  

- Los mecanismos de coordinación, de comunicación y de participación con los diferentes 
agentes implicados (CCAA, Entidades Locales y Tercer Sector) para proceder al diseño de 
los programas del Plan Estatal de Vivienda. 

- Estudios e informes que soportaran los parámetros que determinan la configuración de cada 
una de las ayudas del PEV (renta máxima de alquiler, porcentaje de la ayuda, límite de 
ingresos de la unidad de convivencia, límite de la inversión a financiar…), incluyendo tanto el 
análisis efectuado sobre los resultados del PEV anterior, como sobre las medidas adoptadas 
por otros sujetos competentes en materia de vivienda en cada territorio.  

- Los indicadores propuestos para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del PEV y 
seguimiento efectuado de los mismos. 

A este respecto, el MITMA señaló que “las líneas estratégicas del Plan y sus objetivos, desarrollados 
mediante programas de ayudas, se apoyan en tres pilares: los estudios externos que esta unidad 
maneja, las aportaciones a través del proceso de información pública del borrador de real decreto13 
y la experiencia y las reclamaciones/apreciaciones por vías informales de las comunidades 
autónomas y el Tercer Sector”.  

Asimismo, se creó un grupo de trabajo ad hoc en el momento de iniciar la redacción del Plan, donde, 
según el MITMA, se analizan estos extremos, señalando que el personal responsable está 
constantemente informado de las necesidades de los ciudadanos en materia de vivienda, de la 
evolución del mercado de alquiler y compraventa, o de las necesidades de suelo público, entre 
otros. En relación con la coordinación, comunicación y participación con CCAA, EELL y Tercer 
Sector, el Ministerio señala que es constante y fluida, desarrollándose a través de teléfono, correo 
electrónico o las herramientas informáticas compartidas. 

Sin embargo, se han detectado debilidades que afectan a diversos aspectos que cuestionan la 
efectividad de la coordinación alcanzada, que se exponen a continuación14: 

 
13 Este punto, relativo al trámite de audiencia e información pública, será analizado en el siguiente epígrafe. 
14 El MIVAU, en el trámite de alegaciones, ha manifestado que, como consecuencia de la creación del Ministerio de 
Vivienda y Agenda Urbana (RD 829/2023, de 20 de noviembre), se ha creado la Dirección General de Planificación y 
Evaluación, que asume las funciones de la obtención, la gestión y el mantenimiento de los datos necesarios para definir 
los aspectos fundamentales de la planificación y programación estatales en materia de vivienda, considerando que “esta 
nueva Dirección General facilitará el perfeccionamiento de la futura actuación global del MIVAU en alineamiento con las 
recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, en aras de una planificación y un diseño óptimos sustentados en 
dos pilares de actuación: 1) la definición de objetivos ex ante, y la definición, cuantificación, y seguimiento de impactos a 
corto y medio/largo plazo, así como 2) la coordinación y la cooperación del conjunto de los agentes implicados en la 
política de vivienda a través de nuevos sistemas para compartir información y/o mejoras de los existentes“. 
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1. Conferencia Sectorial y Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanismo y Suelo 

En relación con el papel de estos dos órganos en el diseño del PEV 2018-2021, debe indicarse que 
no ha quedado constancia de su participación efectiva en esta fase previa de planificación15.  

En primer lugar, la Conferencia Sectorial está concebida como un órgano de cooperación de 
acuerdo con el art.147 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (en adelante LRJSP), cuya composición se limita a la representación del Estado y de las 
CCAA, por lo que la participación de las EELL únicamente cabe a través de la asistencia como 
observador de representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Entre sus funciones se encuentran las siguientes: ser informadas sobre los anteproyectos de leyes 
y proyectos de reglamentos del Gobierno de la nación o de las CCAA cuando afecten al ámbito 
competencial de las otras AAPP, establecer planes específicos de cooperación entre CCAA 
procurando la supresión de duplicidades, o fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la 
distribución territorial de los créditos presupuestarios y su distribución de acuerdo con la LGP.  

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo celebrada el 15 de 
diciembre de 2016, las CCAA plantearon sugerencias en relación con el diseño del plan en su turno 
de palabra y se acordó otorgar un plazo para que presentasen sus aportaciones a la redacción del 
PEV 2018-2021 (hasta el 31 de enero de 2017), si bien estas no fueron tratadas en ninguna reunión 
posterior de este órgano. 

El Ministerio ha indicado a este Tribunal que las propuestas presentadas por las CCAA (todas a 
excepción de Canarias y Extremadura), fueron tomadas en consideración en la redacción del primer 
borrador del Real Decreto, si bien no fueron objeto de discusión conjunta. Tampoco existe un 
documento en el que se dejara constancia de las sugerencias incorporadas ni de las razones por la 
que no se tuvieron en cuenta determinados aspectos (entre ellos, ayudas específicas a las CCAA 
para dotarlas de medios humanos y materiales destinados a la gestión del PEV debido a la carga 
de trabajo derivada de los procedimientos de concurrencia competitiva, o la recuperación de la 
reserva de eficacia existente en planes anteriores16). 

Por todo ello, si bien la realización de este trámite ha permitido al MITMA el cumplimiento formal de 
lo previsto en la LRJSP, y a las CCAA plantear propuestas antes de la redacción del borrador de 
Real Decreto, lo cierto es que la participación de las CCAA tiene margen de mejora de cara a 
garantizar una adecuada coordinación de las actuaciones. 

Por su parte, la Comisión Multilateral no celebró ninguna reunión en los años previos a la entrada 
en vigor del PEV 2018-2021, ya que, tras una única convocatoria realizada en 2012, la siguiente 
reunión tuvo lugar en abril de 2019, una vez aprobado el Plan (ver Anexo II).  

Debe destacarse, además, que no hay representación del Tercer Sector en ninguno de estos 
órganos, a pesar de que las entidades y organizaciones que lo integran proporcionan alternativas 
de residencia a colectivos vulnerables. 

2. Grupos de trabajo 

Como se ha anticipado, el MITMA constituyó un grupo de trabajo para la confección del Plan, si bien 
se trata de un órgano de ámbito interno (no es un grupo de trabajo, creado en el ámbito de la 

 
15 En el Anexo II se incluyen las fechas en las que se reunieron la Conferencia Sectorial y la Comisión Multilateral de 
Vivienda, Urbanismo y Suelo desde el año 2012. 
16 Dotación estatal adicional que podía ser objeto de distribución territorial, mediante acuerdo de la Comisión Bilateral, 
entre aquellas CCAA que hubieran cumplido el 100 % de los objetivos convenidos. 
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Conferencia Sectorial, de los previstos en el art. 152.3 LRJSP), formado por personal de la 
Subdirección de Política y Ayudas a la Vivienda, en el que no participan otras subdirecciones del 
propio Ministerio responsables de la elaboración de planes y estrategias con incidencia en materia 
de vivienda (Agenda Urbana Española, PRTR), ni representantes de otros ministerios y 
administraciones (CCAA, Entidades Locales), ni tampoco asociaciones u organizaciones 
representativas de intereses afectados (entre ellas, las entidades del Tercer Sector) o expertos 
externos del sector privado.  

Las propias CCAA, en las observaciones efectuadas al borrador del Real Decreto, reclaman la 
necesidad de efectuar debates más globales, mediante grupos de trabajo más técnicos, para la 
elaboración del Plan, así como contar con la participación de las EELL y el Tercer Sector.  

3. Toma en consideración de los objetivos y las medidas adoptadas por otras entidades en 
desarrollo de sus propias competencias en materia de vivienda  

No hay constancia de estudios e informes elaborados por el MITMA sobre la existencia de otras 
medidas y ayudas complementarias implementadas por las CCAA, EELL o el Tercer Sector con 
objetivos similares, ni sobre el impacto de las ayudas estatales para un determinado colectivo en 
los diferentes territorios, ni sobre los posibles solapamientos o duplicidades entre ellas, lo que sería 
conveniente al objeto de optimizar la coherencia del Plan. 

Ante la ausencia de estos estudios sobre la complementariedad de las ayudas, que permitirían 
minimizar los riesgos de solapamientos y maximizar las sinergias, son las propias CCAA quienes, 
en última instancia, deciden sobre la distribución del presupuesto entre los diferentes programas 
que figuran incluidos en el Plan Estatal. De esta forma, el MITMA señala que “La competencia 
exclusiva en la materia de las comunidades autónomas, las diferentes sensibilidades políticas, los 
diferentes programas autonómicos en materia de vivienda, incluso la orografía o la latitud pueden 
hacer que un programa sea complementario de otro autonómico o se dupliquen las ayudas, pero 
en esos casos es la comunidad autónoma la que balancea el interés político y ciudadano de su 
territorio para implantar la ayuda estatal y no la autonómica, o complementar ambas ayudas.”  

La situación descrita propicia la falta de criterios homogéneos en la aplicación de las medidas en 
materia de vivienda y conlleva la existencia de un riesgo de desigualdad. Como se observa en el 
Anexo III, algunas CCAA no previeron la financiación de determinados programas en el momento 
de la firma de los convenios; o en base a reajustes posteriores acordados en el seno de la Comisión 
Bilateral de Seguimiento, teniendo prevista su financiación, finalmente no adquirieron los 
correspondientes compromisos financieros o lo hicieron por un importe significativamente inferior al 
convenido, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de la coordinación existente y la señalada falta 
de homogeneidad. 

En este sentido, no se han contemplado actuaciones o medidas para asegurar que, mediante los 
programas estatales o autonómicos, en su caso, un determinado colectivo en una determinada 
situación de necesidad cuente con la misma cobertura en las diferentes CCAA, ya que el MITMA 
considera que las competencias del Estado no le obligan a garantizar que existan programas 
autonómicos en caso de que las CCAA no se acojan a algún programa del Plan Estatal, y que son 
las CCAA, en desarrollo de sus competencias, las que deben procurar que sus necesidades sean 
convenientemente atendidas, insistiendo en la naturaleza del Plan como complementario y no 
obligatorio. 
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Sin embargo, a diferencia del Plan fiscalizado, tanto el PEV 2013-201617 como el PEAV 2022-202518 
establecen ciertas restricciones o condiciones de obligado cumplimiento para las CCAA, 
precisamente con la finalidad de garantizar la financiación de determinados programas. Solo con 
carácter excepcional y por razones debidamente justificadas, estas medidas pueden no ser 
aplicadas, mediante acuerdo de la correspondiente Comisión Bilateral de Seguimiento. En concreto, 
en el PEAV 2022-2025, en el supuesto de que una CA decidiera no destinar crédito a alguno de los 
programas definidos como prioritarios, debía acreditar previamente la existencia de ayudas 
autonómicas similares, o la inexistencia en su territorio de la necesidad que se pretende cubrir, lo 
que supone una mejora respecto a la situación del PEV 2018-2021. Todo ello, sin perjuicio de la 
existencia de una falta de continuidad no justificada en la planificación de este tipo de medidas. 

4. Estudios para la configuración de los parámetros que conforman las ayudas del Plan 

Como instrumento de planificación para la detección de necesidades y como fundamento de la 
elección de las ayudas públicas a conceder, el MITMA utiliza información relativa al número de 
ejecuciones o lanzamientos hipotecarios, sobre stock de suelo y vivienda nueva, de viviendas sin 
ascensor, ingresos brutos de los hogares por debajo del 3 % del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM), o personas con discapacidad, entre otras. No obstante, no siempre 
cuenta con datos actualizados, al estar referida esta información a periodos antiguos que no 
guardan relación directa con las necesidades y los colectivos que se pretenden atender con el Plan 
objeto de fiscalización. 

En todo caso, no constan, con carácter general, estudios específicos que justifiquen los parámetros 
utilizados para la configuración de cada programa y que, en definitiva, determinan la elegibilidad o 
la cuantía de las ayudas19. 

5. Análisis de los datos de ejecución de los Planes anteriores 

El MITMA ha señalado que se tuvieron en cuenta los resultados provisionales del plan anterior para 
el diseño del PEV 2018-2021. De esta forma, los programas 6 “Apoyo a la implantación del informe 
de evaluación de los edificios” y 7 “Fomento de ciudades sostenibles y competitivas”, en los que las 
CCAA únicamente adquirieron compromisos financieros por un 10,29 % y 5,05 %, respectivamente, 
de los importes recogidos en los convenios de colaboración, fueron suprimidos. El programa 3 
“Fomento del parque público de vivienda en alquiler”, con compromisos que alcanzaron el 8,88 %, 
fue calificado por el propio Ministerio como “paradigma de programa fallido”, lo que provocó un 
cambio en su diseño en el PEV 2018-2021, modificando su objeto y los requisitos para el acceso a 
las ayudas. Por último, se crearon nuevos programas. 

No obstante, en línea con lo manifestado en los puntos anteriores, el Ministerio no ha aportado 
estudios o informes que dejaran constancia documental del detalle y justificación de los cambios 
producidos en los programas del PEV 2018-2021 con respecto al PEV anterior, en especial, en 
relación con la creación de nuevos programas. 

 
17 El artículo 5 del Real Decreto 233/2013 recoge, por una parte, una previsión de las dotaciones presupuestarias anuales, 
estableciendo unos máximos de financiación para determinados programas y, por otra, contempla unos criterios objetivos 
para la distribución de los recursos del Plan.  
18 El artículo 22.2 del Real Decreto 42/2022, establece la prevalencia del programa destinado a los colectivos vulnerables, 
así como una financiación mínima obligatoria en determinados programas.  
19 En este sentido el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el trámite de audiencia e información pública 
del borrador del Real Decreto manifestó que en la Memoria de Impacto Normativo (apartado impacto económico y 
presupuestario) deberían explicarse los criterios empleados en cada programa para establecer los límites de ingreso, 
porcentaje de ayuda sobre la renta mensual, porcentaje máximo de subvención, etc. 
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6. Trámite de Consulta Pública 

En relación con el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, el 
Preámbulo del Real Decreto 106/2018 por el que se aprobó el Plan fiscalizado, señalaba que “se 
han cumplido los trámites de consulta previa, audiencia e información pública”.  

Sin embargo, el MITMA no efectuó este trámite, al acogerse a la excepción prevista en el mismo 
artículo 133, en su punto 4, al considerar que el “espíritu, la concepción y la aplicación de la norma 
no impone obligaciones relevantes a los destinatarios”, y que al ser la competencia en materia de 
vivienda propia de las CCAA, y no estar obligadas a ejecutar el Plan, solo resultaba necesario 
ponerlo a su disposición. 

Sin perjuicio de que esta explicación contrasta con el alcance y envergadura del Plan que había de 
ser aprobado, en cualquier caso, resultaría de aplicación el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, que exige que la no realización del trámite de consulta pública se 
justifique y razone de forma motivada en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (en adelante 
MAIN). Sin embargo, la Memoria que acompañó al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, no aludía 
a la citada omisión del trámite ni justificaba esta excepción. 

II.3.2. Fase de audiencia e información pública del borrador del Real Decreto 

Junto a la consulta pública, el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común contempla la audiencia e información pública en el procedimiento de elaboración de los 
reglamentos “cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas”. En 
estos casos, “el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con 
el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados (…). Asimismo, podrá también recabarse 
directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o 
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma”. 

Debe señalarse que se elaboraron hasta tres borradores del proyecto del Real Decreto, que fueron 
objeto de distintas observaciones por los agentes implicados20. Una parte considerable de las 
observaciones formuladas no están referidas tanto al articulado de los borradores, como a una serie 
de debilidades o consideraciones generales que afectaban a una fase anterior, la correspondiente 
al diseño del Plan, lo que evidencia que no existió una adecuada participación de aquellos en la 
planificación de la norma. Así, las críticas se centraron, fundamentalmente, en los siguientes 
aspectos: la ausencia de grupos de trabajo permanentes que procurasen una unidad de acción de 
todos los actores implicados, la inexistencia de estadísticas oficiales sobre el precio de las viviendas 
en alquiler (INE), la falta de unos indicadores que permitieran medir la consecución de los objetivos 
de los programas de ayudas, el desconocimiento de los resultados alcanzados en el plan anterior, 

 
20 El primer borrador se envió por correo electrónico a las CCAA y agentes del sector para la formulación de observaciones 
entre mayo y junio de 2017 y no fue sometido a audiencia e información pública. Remitieron sus observaciones las CCAA, 
cuatro Ministerios, agentes del sector y otros entes. 
El segundo borrador fue sometido al trámite previsto en el referido artículo 133.2 desde el 1.08.2017. Observaron tres 
CCAA, diferentes ministerios y otros entes. 
El tercer borrador fue sometido al trámite de información pública durante un plazo de siete días que finalizó el 27.02.2018, 
haciendo observaciones solamente un particular. 
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que permitiría valorar el diseño del actual, el solapamiento entre las ayudas estatales y autonómicas 
o la existencia de necesidades no cubiertas con los programas de ayudas del Plan21. 

Asimismo, las CCAA reclamaban que se destinase un porcentaje de la financiación específicamente 
a recursos humanos para la gestión de las ayudas del plan estatal, dada la dificultad de asumir con 
las plantillas ordinarias la gestión conjunta de los planes autonómicos y el estatal. Se reclamaba 
también la agilización de los plazos para la firma de los convenios de colaboración, porque el retraso 
podría desvirtuar el plazo de vigencia de cuatro años del Plan, circunstancia a la que se alude en el 
epígrafe II.6.1. 

Por otra parte, también se alegaba que el borrador carecía de una exposición de motivos en la que 
se explicasen los cambios introducidos en relación con el Plan anterior y que el borrador no iba 
acompañado de un documento que indicase una previsión de los recursos económicos para la 
financiación del plan, con el fin de conocer el alcance de las medidas propuestas. En este sentido, 
debe tenerse en cuenta que el apartado tercero del artículo 133 de la Ley 39/2015 dispone que “La 
consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma 
tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan 
la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos 
necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse 
sobre la materia”. 

Mención especial merece la previsión del régimen de financiación del Plan, pues fue variando a lo 
largo de los distintos borradores, de forma que pasó de plantearse con una aportación 
exclusivamente estatal (primer y segundo borrador del Real Decreto) a incluir la cofinanciación por 
las CCAA en el tercer borrador (70 % de financiación estatal y otro 30 % adicional condicionado a 
una cofinanciación autonómica de igual importe). Pero debe señalarse que esta cofinanciación 
autonómica resultó modificada en el texto definitivo del Real Decreto 106/2018 (el 70 % de la 
aportación estatal pasa a estar condicionado, en los ejercicios 2019 a 2021, a que las CCAA 
cofinancien una cuantía equivalente al 10 % de la correspondiente anualidad, y el restante 30 % 
estatal se supedita a la cofinanciación autonómica del 20 %), y que esta última versión no fue objeto 
de trámite de información pública. 

En este sentido, varias CCAA manifestaron su disconformidad con la incorporación de este cambio 
del sistema de cofinanciación sin someterlo a dicho trámite, con ocasión de la reunión de la 
Conferencia Sectorial de 15 de marzo de 2018, días después de la aprobación del Real Decreto, si 
bien ninguna planteó la impugnación del texto normativo aprobado. 

  

 
21 Así las CCAA señalan que no existe en todo el PEV alusiones a la vivienda protegida u otras medidas de fomento 
distintas de la subvención (créditos o beneficios fiscales); se propone incluir una línea de ayudas para la realización de 
campañas conjuntas de difusión y sensibilización entre las CCAA y los Ayuntamientos, un programa de apoyo a la 
implantación del Plan tal y como figuraba en el PEV 2013-2016, programa que facilite la adquisición publica de viviendas 
para fines sociales o rehabilitación publica de viviendas de las CCAA, ayudas para que los ciudadanos puedan atender 
puntualmente sus cuotas hipotecarias o rentas de arrendamiento, a modo de préstamo; fomentar la puesta en el mercado 
de viviendas vacías o la reincorporación de las ayudas para Informe de Evaluación del Edificio. 
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II.4. ADECUACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PEV 

Los indicadores son herramientas fundamentales para medir el progreso y evaluar el impacto y la 
consecución de los objetivos de una intervención pública. El PEV 2018-2021 definió de modo 
expreso sus objetivos, para cuyo logro se establecieron los programas en los que quedó inicialmente 
estructurado22. Sin embargo, en el Plan estos objetivos no están cuantificados ni se dispone de unas 
metas asimismo cuantificadas, lo que impide conocer tanto si las medidas adoptadas facilitaron el 
progreso hacia los objetivos definidos, como el punto en que nos encontramos hacia esas metas y 
objetivos. 

En cambio, la MAIN que acompañó al citado Real Decreto 106/2018, sí contenía una relación de 
objetivos/previsiones cuantificados referidos a los programas en que se estructuraba el PEV. Aun 
cuando se advertía la dificultad de esta estimación, debido a que las CCAA podían modificar la 
distribución de los fondos a lo largo de la vigencia del Plan, el MITMA la efectuó basándose en los 
antecedentes del PEV 2013-2016 y en las declaraciones de intenciones que verbalmente 
trasladaron las CCAA. Su detalle se contiene en el siguiente cuadro: 

 
22 De acuerdo con el RD 106/2018, los objetivos del PEV 2018-2021 son los siguientes: 

− Persistir en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la limitación de recursos 
disponibles, priorizando dos ejes, fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación 
urbana y rural, con especial atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual 
y a las ayudas a la accesibilidad universal.  

− Contribuir a que los deudores hipotecarios como consecuencia de la adquisición de una vivienda protegida puedan 
hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios. 

− Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la corresponsabilidad en la financiación 
y en la gestión. 

− Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su eficiencia energética, de su accesibilidad 
universal y de su sostenibilidad ambiental.  

− Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión en uso, tanto público como privado, 
con determinación de una renta o precio de cesión en uso máximo, durante el plazo mínimo de 25 años.  

− Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler. 

− Contribuir a evitar la despoblación de municipios de pequeño tamaño, entendiendo por tales, aquellos de menos de 
5.000 habitantes, facilitando a los jóvenes el acceso a la adquisición o rehabilitación de una vivienda en dichos 
municipios.  

− Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas mayores, en régimen de alquiler o de cesión en 
uso con renta o precio limitado, mediante el fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes 
adaptados. 

− Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad, en régimen de alquiler o de 
cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios 
comunes adaptados. 

− Contribuir a mantener la reactivación del sector inmobiliario, fundamentalmente desde el fomento del alquiler y el 
apoyo a la rehabilitación de viviendas, edificios y a la regeneración y renovación urbana o rural, pero además, a través 
del fomento del parque de vivienda en alquiler, ya sea de nueva promoción o procedente de la rehabilitación, y de la 
ayuda a la adquisición y a la rehabilitación para los jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes. 
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CUADRO Nº 4. ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS PROGRAMAS DEL PEV 2018-2021 
SEGÚN LA MAIN 

(Importes en euros) 

 

Fuente: MAIN que acompañó al Real Decreto 106/2018. 

Por otra parte, el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2021 (en adelante, PES) del entonces 
Ministerio de Fomento23, aprobado por Orden de 2 de agosto de 2018, prestó una atención especial 
a la política de vivienda, incorporando un nuevo Objetivo Estratégico específico para ello, el número 
3: “Procurar una política de vivienda orientada a garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada a las personas que más lo necesiten, al tiempo que contribuye a la consolidación 
de un desarrollo económico sostenible”. Este objetivo estratégico se concretó a través de la 
definición de los mismos objetivos/previsiones recogidos en la MAIN a que hace referencia el cuadro 
anterior. Sin embargo, a la fecha de su aprobación, ya se habían firmado los convenios de 
colaboración con las CCAA, por lo que estos objetivos (trasladados de la MAIN al PES) ya estaban 
desactualizados24. Esto fue debido, por una parte, a que los fondos estatales se vieron reducidos 
en función de los compromisos de cofinanciación autonómica (de 1.443 a 1.373 millones de euros), 
y por otra, a que la distribución del crédito por programas presentaba importantes desviaciones 
respecto a las previsiones iniciales. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución en la distribución del crédito tras la firma de los 
convenios de colaboración con las CCAA: 

 
23 En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se solicitó al MITMA información relativa al sistema de indicadores 
vinculados a los objetivos del PEV, los informes o estudios que justificasen su elección, así como los informes sobre el 
seguimiento que el Ministerio efectúa sobre los indicadores ejecutados. A este respecto, el MITMA se remitió a los 
indicadores que figuraban desglosados para el PEV en su Plan Estratégico de Subvenciones (PES), de ahí la referencia 
a este documento en el informe. No obstante, en el trámite de alegaciones el MIVAU ha señalado que “es necesario hacer 
hincapié en que el PEV y cualquier otro plan de vivienda estatal, no debe ser definido mediante el concepto de subvención, 
sino de transferencia a comunidades autónomas, ya que no cumple con los caracteres mínimos como para considerarlo 
subvención. Ello implica que su inclusión en el PES ha sido una imposición”. 
24 Por otra parte, las sucesivas actualizaciones anuales del PES no introdujeron ninguna modificación a estas 
estimaciones, ni incluso tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, que modificó dos de los programas iniciales e 
incorporó uno nuevo.  
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GRÁFICO Nº 1. DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO POR PROGRAMAS SEGÚN LA MAIN/PES Y 
LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

PEV 2018-2021 
(Importes en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La falta de actualización de los objetivos específicos del PES e indirectamente del PEV impide 
conocer el impacto previsto de las ayudas y efectuar, en su caso, su seguimiento. A este respecto, 
el MITMA ha dado prioridad al seguimiento de la ejecución presupuestaria sobre el seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos para los que fueron programadas las ayudas y así, ha indicado a este 
Tribunal que “El objeto/fin con mayúsculas, es lograr que, con la coordinación económica general, 
se consiga una ejecución presupuestaria efectiva y eficaz que llegue a los ciudadanos más 
vulnerables en materia de vivienda”. 

Este Tribunal considera que, además del logro de una ejecución presupuestaria eficaz, es también 
de la mayor relevancia conocer el impacto de las ayudas, esto es, si están sirviendo o no a sus 
propósitos. Por otra parte, el objetivo de lograr que estas ayudas lleguen de forma rápida y eficiente 
a los colectivos destinatarios no se garantiza únicamente con un seguimiento de la ejecución 
presupuestaria a nivel ministerial, ni siquiera anticipando el momento en que el MITMA transfiere 
los fondos a las CCAA25. Si bien es necesario que estas dispongan cuanto antes del crédito para 
poder ejecutar los programas del PEV, no resulta suficiente si no se logra una mayor celeridad en 
la tramitación del procedimiento de concesión y pago por parte de las CCAA. En este sentido, tal y 
como se expone más adelante, en el epígrafe II.6.4, se han detectado retrasos en los 
procedimientos de resolución y pagos de las ayudas. 

Articulación de indicadores en el PES 2018-2021 

Como se ha anticipado, el PEV no definió indicadores (tampoco la MAIN que lo acompañó), por lo 
que hay que acudir al PES del Ministerio que, lógicamente, afecta a todas las líneas de 
subvenciones que gestionan sus diferentes unidades orgánicas. Así, el objetivo estratégico 3 del 
PES antes citado, se acompañaba de unos indicadores a dos niveles: general y específico. 

 
25 En determinados programas del PEV 2018-2021 se permitió que el libramiento de los fondos del MITMA a las CCAA 
se anticipara al momento de la publicación del extracto de la convocatoria de ayudas en el correspondiente Boletín Oficial, 
a diferencia del criterio aplicable durante la vigencia del PEV 2013-2016, en el que el libramiento de fondos no se producía 
hasta el momento de las correspondientes resoluciones de concesión. 

 -
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Los indicadores generales, de carácter estratégico26, no están referidos específicamente a los 
objetivos del PEV antes señalados27, sino a diferentes aspectos relacionados con la vivienda. Se 
trata de indicadores de impacto, pero al no estar vinculados a unas metas u objetivos cuantificados 
solo podrían dar información de la evolución del parámetro al que se refieren. 

Por lo que respecta a los indicadores específicos, el PES define para cada línea de subvenciones, 
que se corresponde con los programas diseñados en el PEV para alcanzar sus objetivos, unos 
indicadores para el seguimiento y evaluación de las ayudas. Estos indicadores no están ligados a 
la ejecución presupuestaria. En concreto, hacen referencia, en función de la línea de que se trate, 
al número de ayudas concedidas, número de viviendas, importe total concedido, importe medio 
concedido, distribución de ayudas entre hombres y mujeres, o edad media de los beneficiarios. Se 
trata fundamentalmente de indicadores de proceso, si bien, como no están ligados a objetivos o 
metas cuantificados, su utilidad es menor.  

Por su parte, los convenios con las CCAA no definieron indicadores y la Comisión Multilateral que, 
de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula decimoquinta de los convenios, podía proponer otros 
criterios e indicadores, tampoco lo hizo.  

A pesar del establecimiento de los anteriores indicadores, se ha verificado que los informes anuales 
sobre el grado de avance del PES 2018-2021, así como el Informe de seguimiento y evaluación 
global, realizado en abril de 2022, contienen básicamente datos del importe transferido por el 
MITMA a las CCAA, sin que conste información relativa al resto de indicadores. Ello implica que 
solo puede medirse el grado de ejecución presupuestaria a nivel ministerial, que tal y como se ha 
mencionado anteriormente, no da información sobre la ejecución que realizan las CCAA y, por tanto, 
del momento en que efectivamente se reciben las ayudas por sus destinatarios finales. La ausencia 
del seguimiento de cualquier indicador ajeno a la ejecución presupuestaria de las ayudas y del 
conocimiento de su impacto, dificulta, a su vez, la adopción de medidas correctoras en caso de 
desviaciones28. 

El MITMA justifica esta escasa atención a la definición y seguimiento de los indicadores del PEV 
en: 

- La exclusividad de la competencia en materia de vivienda de las CCAA. 

- La existencia de grandes diferencias entre CCAA respecto al grado de cooperación 
institucional. Aunque todas ellas tienen a su disposición el Protocolo de Intercambio 
Normalizado de Información (en adelante PIN) establecido al efecto, no lo utilizan en igual 
medida, de modo que la información que permitiría implantar un adecuado sistema de 
indicadores no es completa ni uniforme, lo que da lugar a que su explotación no pueda ser 
rigurosa. 

- La escasez de recursos humanos disponibles. 

 
26 Los indicadores estratégicos definidos son: reducción de la tasa de desigualdad social a través de la mejora de las 
posibilidades de acceso a una vivienda digna; número de mujeres víctimas de violencia de género beneficiadas de los 
programas de acceso a la vivienda; incremento del parque de viviendas destinado al alquiler a precios asequibles tanto 
público como privado; reducción del consumo energético de las viviendas como consecuencia de la implantación de 
medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios; incrementos de los empleos directos e indirectos 
en el sector de la construcción y rehabilitación de viviendas; mejora de la tasa de empleo femenino en el sector de la 
construcción. 
27 Ver nota nº 22. 
28 El MIVAU, en el trámite de alegaciones, ha indicado que “Actualmente, una vez conseguida una cierta generalización 
en el uso del PIN [Protocolo de Intercambio Normalizado de Información] es posible plantear indicadores diferentes de los 
presupuestarios, siempre teniendo presente que el plazo de ejecución del plan de vivienda no es cuatrienal, tal y como se 
extrae de su propio articulado”. 
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No obstante, estas dificultades no parecen plantear inconvenientes que no sean subsanables. Así:  

- Al ser las CCAA quienes tienen las competencias para la ejecución de la política de vivienda, 
resultaría relevante para el MITMA, a efectos de poder llevar a cabo las funciones de 
seguimiento que tiene encomendadas, poder contar con unas estimaciones proporcionadas 
por las propias CCAA basadas en sus respectivas necesidades. En este sentido, el Real 
Decreto 233/2013, que regula el PEV 2013-2016, ya contempló en su artículo 3.3.d) la 
aportación por las CCAA de sus planes estratégicos para la ejecución de los programas del 
PEV, con la inclusión de una estimación del número de actuaciones a financiar anualmente, 
previsión que quedó suprimida para el PEV 2018-2021.  

- El sistema informático de uso compartido que contempla el artículo 5.3 d) del Real Decreto 
106/2018 está implantado y es de obligada utilización por parte de las CCAA, de acuerdo con 
las cláusulas decimotercera y decimoquinta de los convenios firmados con cada una de ellas, 
en virtud de las cuales adquieren el compromiso de remitir la información requerida de forma 
continuada, actualizada y en los plazos indicados utilizando la herramienta PIN. 

En este sentido, la remisión normalizada y homogénea de la información por parte de las 
CCAA solventaría en gran medida la aludida dificultad de explotación de los datos con la 
plantilla actual disponible en el Ministerio para esta función. 

A lo anterior debe añadirse que el INE dispone de tablas de indicadores en materia de vivienda que 
podrían dar información de utilidad para incorporarla a los informes de seguimiento (v.gr.: los 
indicadores utilizados para dar información sobre el ODS 11). Sin embargo, el Ministerio no ha 
acordado con el INE indicadores que le permitan conocer la evolución de aquellos parámetros que 
sean más acordes con su interés.  

En cualquier caso, el hecho de que los indicadores de seguimiento y evaluación de los programas 
del Plan de vivienda se recojan únicamente en el marco del PES, trae como consecuencia que, a 
la fecha de cierre de este último, no se encuentren disponibles los datos definitivos, pues el plazo 
de ejecución de los programas de vivienda es superior al periodo de vigencia del PES, y tampoco 
está previsto un seguimiento posterior.  

Articulación de indicadores en el PEAV 2022-2025. PES 2022-2024 y MAIN del RD 42/2022 

Por último, se han analizado el PES 2022-2024 así como la MAIN que acompañó al Real Decreto 
42/2022 que regula el PEAV 2022-2025, con el fin de comprobar si la planificación estratégica del 
MITMA se dirige hacia la implantación de indicadores que permitan medir el impacto y la 
consecución de los objetivos, distintos de la ejecución presupuestaria, constatándose que los 
cambios introducidos respecto a lo explicado en los párrafos anteriores para el PEV 2018-2021 no 
avanzan en el sentido esperado.  

En efecto, por un lado, la redacción inicial del PES 2022-2024 de 22 de diciembre de 2021, no 
incluyó información de las líneas de subvenciones ni de los indicadores al no estar aprobado el 
PEAV 2022-2025, remitiendo al Real Decreto que lo desarrollara. Sin embargo, una vez aprobado 
el PEAV y firmados los convenios para su ejecución, la última actualización disponible del PES (abril 
de 2023) continúa sin desglosar las líneas de subvenciones por programas.  

Por otra parte, la MAIN que acompañó al Real Decreto 42/2022 señaló expresamente que “no se 
plantea una evaluación ex post a partir de indicadores previamente definidos”.  

Todo lo anterior pone de manifiesto el limitado seguimiento que realiza el Ministerio sobre la 
ejecución de los sucesivos planes estatales de vivienda y la inexistencia de perspectivas de cambio 
al respecto. 
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II.5. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS FONDOS DEL PEV 2018-2021 ENTRE LAS CCAA 

La LGP, en la regla segunda del apartado 2 de su artículo 86, relativo a los créditos de la LPGE que 
han de ser gestionados por las CCAA, encomienda a la Conferencia Sectorial correspondiente fijar 
los “criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos 
presupuestarios, así como su distribución”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 148 de la 
LRJSP. 

La distribución del presupuesto del PEV entre las distintas CCAA se efectúa de acuerdo con unos 
porcentajes que fueron fijados en 1992, y ese reparto se viene aplicando desde entonces en los 
sucesivos planes de vivienda, incluido el vigente PEAV 2022-202529.  

Así, la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo celebrada el 15 de marzo de 2018 
aprobó estos porcentajes para su aplicación al PEV 2018-2021. Sin embargo, en ningún documento 
figura el criterio utilizado en su momento para definir esa distribución territorial y, el propio MITMA, 
admite no disponer de documentación soporte sobre su determinación, por lo que desconoce el 
origen de la configuración de los porcentajes del reparto.  

En este mismo sentido, en el trámite de observaciones al borrador del Real Decreto de aprobación 
del PEV 2018-2021, con carácter general, las CCAA manifestaron ignorar el criterio de distribución 
aplicado para el reparto de fondos desde el año 1992, y proponían la creación de un grupo de 
trabajo que estudiara uno nuevo, actualizado de cara a futuros planes.  

Asimismo, resulta llamativo que la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo acordara 
para el año 2021 unos criterios de distribución territorial distintos y actualizados a 2020 para el 
reparto de los fondos europeos (componente 2 del PRTR), a partir de los informes sobre número 
de hogares de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) publicada por el INE y los datos del Padrón 
municipal, y que, con posterioridad, haya vuelto a retomar los porcentajes fijados en 1992 para 
aplicarlos al crédito del PEAV 2022-2025. En el Anexo IV se muestra un análisis comparativo entre 
ambos planes30.  

II.6. ACTUACIONES DEL MITMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVA EJECUCIÓN POR 
LAS CCAA DE LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN 

II.6.1. Horizonte temporal de los Planes Estatales de Vivienda  

En el Preámbulo del Real Decreto 106/2018 se recoge que el Plan Estatal 2018-2021 “se presenta 
también con un horizonte temporal de cuatro años, asumiendo, al igual que el Plan Estatal 
2013-2016, la prudente cautela de no condicionar las políticas de vivienda futuras por compromisos 
económicos que se generen en aplicación de este Plan y que no respondan en un futuro a objetivos 
del momento”. 

La misma duración tienen los convenios de colaboración firmados con las CCAA, si bien en todos 
ellos se señala que “No obstante sus efectos se extienden hasta que finalicen los plazos señalados 
para la recepción de las ayudas y/o ejecución de las actuaciones conforme a lo regulado en el PEV. 
En la medida en que el pago por la Comunidad Autónoma al beneficiario de determinadas ayudas, 
e incluso la finalización de determinadas actuaciones, y el cumplimiento de las obligaciones de 
justificación y actuaciones relativas a la liquidación pueden superar el plazo del 31 de diciembre de 

 
29 La distribución territorial figura en el Cuadro nº 1. 
30 A pesar de que el Ministerio en sus alegaciones indica que no son comparables los repartos del PEV y el del PRTR, 
debe tenerse presente que este Tribunal ha recalculado el porcentaje aplicado en este último excluyendo a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, con el fin de poder comparar los porcentajes de ambos 
planes, ya que el PEV no incluye a estas dos comunidades, tal y como se indica en el Anexo IV. 
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2021, se estará a lo dispuesto en la liquidación definitiva del Convenio para el seguimiento y 
verificación final por el Ministerio de Fomento del buen fin de los fondos transferidos”. 

El referido horizonte temporal de cuatro años se refiere, por tanto, solo al periodo de ejecución 
presupuestaria del MITMA, durante el cual se efectúan los libramientos de fondos a las CCAA, en 
función de la adquisición por estas de los compromisos financieros, que es independiente del plazo 
de ejecución de las actuaciones y del pago por las CCAA a los destinatarios últimos, que puede 
prolongarse durante un periodo mucho más amplio.  

Tal y como se ha manifestado en el subapartado II.1, desde el año 1981 se han aprobado sucesivos 
Planes Estatales de Vivienda de forma concatenada, con la intención de que las CCAA contaran 
con una dotación presupuestaria que les permitiera ejecutar la política de vivienda en todos los 
ejercicios económicos desde esa fecha. Con carácter general, los planes de viviendas han sido 
cuatrienales, si bien el PEV 2013-2016 quedó prorrogado durante el año 2017 por el Real Decreto 
637/2016, de 9 de diciembre. 

Sin embargo, el retraso tanto en la aprobación de los reales decretos que regulan los 
correspondientes Planes como en la suscripción de los convenios de colaboración, a partir de los 
cuales el MITMA transfiere el anticipo de fondos a las CCAA para el comienzo de la ejecución de 
los programas del Plan, han dificultado el desarrollo ininterrumpido de la referida política.  

En el siguiente gráfico se expone un cronograma que muestra el citado efecto para el PEV objeto 
de fiscalización, así como el plan anterior (2013-2016), su prórroga durante el 2017 y el plan 
posterior (2022-2025): 
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GRÁFICO Nº 2. CRONOGRAMA DE LOS ÚLTIMOS PLANES DE VIVIENDA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
(1) Presenta mayor retraso el Convenio con la Comunidad de Madrid, de fecha 30.11.2015 y publicado 

el 21.12.2015. 
(2) Presentan mayor retraso los Convenios con la Comunidad de Madrid (de 8.11.2022, publicado el 

17.02.2023), Región de Murcia (de 29.12.2022 y publicado el 15.04.2023) y Principado de Asturias 
(de 23.02.2023 y publicado el 10.05.2023). 

Tal y como se observa, los reales decretos, salvo el correspondiente a la prórroga, se aprobaron 
una vez iniciada la primera anualidad de la vigencia de los PEV y los primeros libramientos de 
fondos a las CCAA se efectuaron meses después, en función de la fecha en la que se suscribieron 
los correspondientes convenios de colaboración con las CCAA31. Debe destacarse que, en relación 
con el PEV 2013-2016, los citados convenios no se firmaron hasta el año 2014, por lo que en el año 
2013 el MITMA no transfirió fondos a las mismas. 

Asimismo, en los primeros años de vigencia efectiva de los planes (2014, 2017, 2018 y 2022), si 
bien las normas reguladoras tuvieron efectos retroactivos a 1 de enero de cada ejercicio32, e incluso 

 
31 La tramitación de los convenios de colaboración precisa de los acuerdos de la Conferencia Sectorial y del Consejo de 
Ministros, informes de la Abogacía del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de Presidencia 
y para las Administraciones Territoriales, así como su remisión a las CCAA para la tramitación autonómica, y la 
fiscalización por la IGAE. 
32 Para el PEV 2018-2021 (disposición transitoria tercera del RD 106/2018) y el PEAV 2022-2025 (disposición adicional 
primera del RD 42/2022), se prevé la retroactividad de las ayudas con efectos a 1.01.2018 y 1.01.2022, respectivamente, 
sin embargo, el PEV 2013-2016 no recoge la citada retroactividad. 

PLANES 

ESTATALES
AÑOS INICIO PLAN FECHAS PEV Y LIBRAMIENTOS

           RD 233/2013, 5 de abril

RD 637/2016, 9 de diciembre (prórroga)

            ago- CONVENIOS

           RD 42/2022, 18 de enero

PEV 2013-2016

2013

RETRASO 

2014

        oct/nov- CONVENIOS y 1º LIBRAMIENTO (1)

2015

2016

PRORROGA PEV 

2017
2017 RETRASO 

            oct/nov - LIBRAMIENTOS

PEV 2018-2021

2018 RETRASO             RD 106/2018, 9 de marzo

 jul/ago- CONVENIOS y 1º LIBRAMIENTO

2019

2020

2021

PEAV 2022-2025

2022 RETRASO 

         jul/ago- CONVENIOS y 1º LIBRAMIENTO (2)

2023

2024

2025
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determinadas CCAA efectuaron convocatorias de ayudas con carácter previo a la firma de los 
convenios (condicionando la resolución a la formalización de los mismos), el hecho de que los 
convenios no estuviesen firmados hasta finales de año impidió que las CCAA dispusiesen de 
financiación, lo que influyó en la ejecución de determinados programas de ayudas.  

En este sentido, en el año 2014 únicamente se adquirieron compromisos financieros por el 53,10 % 
de los importes recogidos en los convenios para la citada anualidad. La aplicación de este reducido 
porcentaje dio lugar a la falta de financiación de determinados programas. Así, solamente dos CCAA 
destinaron los fondos al Programa 4 “Fomento de la rehabilitación edificatoria”, y cinco al Programa 
2 “Ayuda alquiler de vivienda”, ya que para estos programas se exigía tener resuelto previamente 
el procedimiento de concesión de sus convocatorias para el libramiento de fondos por el MITMA, lo 
que resultaba complicado habida cuenta de la fecha de suscripción de los convenios (finales de 
2014). Como consecuencia, las CCAA acordaron reajustes en la distribución de los créditos 
previstos, de forma que se traspasaron de estos a otros programas en los que bastaba la suscripción 
de un Acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral para adquirir el compromiso financiero. 

Incluso en el año 2018, en el que el MITMA, con la intención de que las ayudas llegaran antes a los 
beneficiarios, cambió el criterio relativo al momento en que se adquirían los compromisos 
financieros, permitiendo que se anticipara a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
correspondiente Boletín Oficial, también se observa que la mayoría de las CCAA no resolvieron los 
procedimientos de concesión de las ayudas en el propio ejercicio, lo que acabó afectando a los 
colectivos a los que estas se dirigían33. 

II.6.2. Plazos para la adquisición de los compromisos financieros, la concesión de las ayudas 
y la ejecución de las actuaciones subvencionadas  

Los criterios aplicados por el MITMA para el libramiento de los fondos a las CCAA, así como los 
relativos a la ejecución y justificación de los programas de ayudas del PEV 2018-2021 según la 
regulación inicial del Plan, se vieron sustancialmente modificados por normas dictadas con 
posterioridad, fundamentalmente, a raíz de la crisis económica y sanitaria derivada del COVID-19: 

 

 
33 En el año 2018 solamente una CA resolvió la convocatoria de ayudas del programa 5, las relativas al programa 6 se 
llevaron a cabo por dos CCAA, las ayudas del programa 8 fueron resueltas en tres CCAA y ascendieron a cuatro CCAA 
las que contaron con resolución de convocatorias referidas al programa 2. 
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GRÁFICO Nº 3. CRITERIOS INICIALES DEL PEV 2018-2021 Y SUS MODIFICACIONES 

(1) Desarrollado por el Real Decreto 401/2021, que regula las medidas necesarias para que las CCAA puedan utilizar los recursos del PEV 2018-2021 para 
hacer frente a las compensaciones de arrendadores y propietarios de viviendas afectados por una suspensión extraordinaria del procedimiento de desahucio 
o de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 

LIBRAMIENTO DE FONDOS POR EL MITMA 

• Libramiento inicial (2018): anticipo del 10 % del importe 
total 2018-2021 (límite el 50 % de la anualidad 2018) 

• Libramientos posteriores: condicionados a la previa 
adquisición de compromisos financieros: resolución de 
concesión, publicación convocatoria o acuerdo Comisión 
Bilateral (art. 6 RD 106/2018) 

El libramiento de fondos correspondiente a las anualidades 
2020 y 2021, se efectuó al 100 %, sin esperar a la 
adquisición de los compromisos financieros ni a cualquier 
otro requisito exigido en los convenios (art. 13 del RD-ley 
11/2020) 

REGLAS ADQUISICIÓN COMPROMISOS FINANCIERO POR LAS CCAA 

Los compromisos financieros deben adquirirse dentro de cada 
anualidad y de acuerdo con la distribución de programas 
prevista en el convenio, salvo que exista un reajuste acordado 
en el seno de la Comisión Bilateral 

Los reajustes deben acordarse siempre dentro de cada 

anualidad, sin superar el importe convenido para cada una 

(artículo 6.5 del RD 106/2018) 

Los reajustes de las anualidades 2020 y 2021 pueden 
producirse con posterioridad a la finalización de los 
ejercicios, incluso con motivo de la liquidación final de los 
convenios (DA 4 RD ley 11/2020) 

Si existieran remanentes de fondos (no comprometidos o 

comprometidos no justificados), la CA viene obligada a su 

devolución, mediante compensación con los libramientos de 

anualidades siguientes o reintegro al Tesoro público si 

afectara a la última o a la liquidación final (Regla 6 del 

artículo 86.2 Ley General Presupuestaria y clausula séptima 

de los convenios de colaboración) 

Destino que puede darse a los remanentes de fondos: 
▪ Artículo 32 RD ley 26/2020: A ayudas de otros programas del 

Plan durante toda la vigencia del mismo (según el MITMA, 
mediante adquisición de compromisos financieros antes de 
31.12.2021). 

▪ DA6 RD 42/2022: Remanentes generados por defecto de 
solicitudes u otra circunstancia se pueden admitir en otro 
programa del mismo Plan con exceso de solicitudes o 
cualquier otra circunstancia, siempre dentro de la misma 
anualidad (según el MITMA, mediante adquisición de 
compromisos financieros con posterioridad a la vigencia del 
Plan, 31.12.2021, pero dentro de los plazos para el 
reconocimiento de las ayudas). 

▪ DA2 y 3 RD- ley 37/2020: A la compensación a los 
arrendadores y propietarios de vivienda (línea de ayuda no 

incluida en el PEV 2018-2021) (1) 

Disposición adicional cuarta del RD 42/2022: a los efectos de lo 
previsto en la regla sexta del art. 86.2 de la LGP, todos los 
planes tienen el mismo destino específico, por tanto, los 
remanentes de fondos del PEV 2018-2021 pueden 
compensarse con los libramientos del PEV 2022-2025 

PLAZO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS AYUDAS 

El límite general es 31/12/2021 salvo para los programas 4, 7 
y 9 que se sitúa en el 30.06.2025 

Ampliación del límite general hasta el 31.12.2022 (DA2 
RD 1084/2020) 

PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Los programas 4, 5, 6 y 9 deben ejecutarse en un plazo de 
entre 24 y 36 meses desde la fecha de concesión 

Ampliación en 12 meses. 
Posibilidad de acordar un nuevo “plazo extraordinario” 
mediante acuerdo de la Comisión Bilateral (DA3 RD 42/2022) 
 

El programa 7 debe ejecutarse en el plazo de 5 años desde 
la firma del acuerdo de la Comisión Bilateral 

Ampliación en 2 años. 
Posibilidad de acordar un nuevo “plazo extraordinario” 
mediante acuerdo de la Comisión Bilateral (DA3 RD 42/2022) 



 

INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 23/07/2024 38 

De acuerdo con lo expuesto, aunque el horizonte temporal del Plan es teóricamente de cuatro años, 
los plazos de resolución por las CCAA, de ejecución de las actuaciones subvencionadas, o de 
remisión de la documentación justificativa, exceden ampliamente el referido horizonte temporal. 

El siguiente gráfico refleja cómo el MITMA ha ido prorrogando sucesivamente los plazos inicialmente 
previstos para la ejecución de los programas, de forma que existen actuaciones del PEV 2013-2016 
que pudieron ejecutarse hasta diciembre de 2023, y determinados programas del PEV 2018-2021 
cuyo plazo llega hasta el año 2030, pudiendo ser objeto de ampliación extraordinaria mediante 
Acuerdo de la Comisión Bilateral34: 

GRÁFICO Nº 4. PLAZOS DE EJECUCIÓN INICIAL DE LOS PROGRAMAS DE LOS PEV Y SUS 
PRÓRROGAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que, con carácter general, la ejecución de los Planes excede de los cuatro años, 
afectando especialmente a los programas relativos al fomento del parque de viviendas en alquiler y 
al de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, que llegan a tener una duración que 
triplica el periodo cuatrienal, debido a que, tal y como se expone en el subapartado II.1, se trata de 
programas cuyo procedimiento de ejecución reviste mayor complejidad.  

 
34 El MIVAU en el trámite de alegaciones manifiesta que “Dada la complejidad de la puesta en marcha y ejecución de 
algunas de las ayudas, la solución práctica que funciona para todos los actores implicados es la de la prórroga y no supone 
punto de disensión alguno”. En relación con esto último, hay que destacar que la prórroga sucesiva y recurrente de los 
plazos de ejecución tiene como efecto que el incumplimiento de los plazos inicialmente previstos no da lugar a la 
devolución de los fondos estatales. Y, en todo caso, esta práctica, evidencia la incorrecta planificación de la duración de 
los programas, que llegaron a prorrogarse hasta en cuatro ocasiones. 
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La consecuencia de las circunstancias descritas es que los diferentes planes estatales de vivienda 
se superponen, de forma que, en el año 2023, permanecían vivos tres planes (PEV 2013-2016, PEV 
2018-2021 y PEAV 2022-2025)35, lo que dificulta el seguimiento que los responsables del MITMA 
deben efectuar sobre la ejecución de los programas de ayudas por las CCAA relativos a cada plan 
y, que la utilización sucesiva de las prórrogas, evidencia deficiencias en la planificación de la 
duración de los mismos. 

II.6.3. Obligación de las CCAA de remisión de documentación al MITMA 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 106/2018 y en los convenios de colaboración firmados 
con las CCAA, estas deben remitir al MITMA un gran número de datos y documentación, en la que 
se suministra información de las actuaciones financiadas con fondos estatales, así como de la 
correspondiente cofinanciación autonómica36.  

Según establece la cláusula decimoquinta de los convenios, las CCAA deben suministrar la citada 
información de forma continuada, actualizada y en los plazos fijados, utilizando el protocolo de 
intercambio normalizado de información (PIN) establecido a tal efecto. No obstante, tal y como 
manifiesta el MITMA, el grado de cooperación de las CCAA ha variado mucho entre unas y otras, 
así como la forma de remitir la documentación, ya que no todas dieron cumplimiento a la citada 
obligación37 o si lo hicieron, fue de forma parcial, complementándola a través de otras vías de 
comunicación (en soporte papel o mediante correos electrónicos).  

Aun cuando no se ajustaba a lo convenido, el MITMA aceptó la remisión así efectuada por las 
CCAA38. Esta situación ha provocado que la información incluida en el Portal de intercambio con las 
CCAA no sea completa, lo que impide una explotación rigurosa, y que la obtenida por otras vías no 
sea uniforme, lo que dificulta su tratamiento. En definitiva, se incrementa innecesariamente la carga 
administrativa y no es posible efectuar un adecuado control y seguimiento de la ejecución de los 
programas por las CCAA.  

 
35 Adicionalmente, figuran pendientes de liquidar 4,60 millones de euros correspondientes a planes anteriores al PEV 
2013-2016. 
36 La documentación que deben remitir las CCAA es la siguiente: 

− Documentación justificativa mensual de los compromisos financieros adquiridos para la ejecución del PEV 
2018-2021 (cláusula sexta de los convenios). 

− Informes semestrales de control, a remitir antes del último día del mes siguiente, que incluyan los datos relativos al 
número de solicitudes, número de beneficiarios y relación de abonos, así como los certificados semestrales sobre la 
no percepción de otras subvenciones por los beneficiarios y de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social (artículo 75 del Real Decreto 106/2018).  

− Informes de evaluación anual, a remitir en el primer trimestre del año siguiente, relativos al desarrollo de los 
programas de subvenciones en el ámbito territorial (artículo 76 del RD 106/2018).  

− Los informes anuales, que incluyan “un informe que detalle las actuaciones de control realizadas, tanto por la propia 
Consejería, como por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, o el órgano de Control Externo de la 
misma si lo hubiese” (cláusula decimoquinta de los convenios). 

− Estados de ejecución anual, a remitir antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente, indicando las cuantías totales de 
compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada transferencia 
de fondos y para cada programa (cláusula séptima de los convenios y artículo 86.2, regla séptima, de la LGP).  

− Estados de ejecución de los distintos programas del PEV al final de la ejecución del año 2021, a remitir antes del 31 
de marzo de 2022 (cláusula séptima de los convenios). 

37 Cinco CCAA no utilizaron el PIN. 
38 A partir del año 2022, el MITMA no admite la remisión de la documentación relativa a la adquisición de los compromisos 
financieros si no se efectúa a través del PIN. 
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A este respecto, el artículo 75.3 del Real Decreto habilita al MITMA a la paralización de las 
correspondientes transferencias de fondos a las CCAA si estas no cumplieran con la remisión de la 
documentación exigida en los convenios. No obstante, no consta que el Ministerio haya hecho uso 
de esta posibilidad. 

Mención especial merece la remisión de los estados de ejecución anual con la información sobre 
las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en 
el año para cada programa, ya que, tras la comprobación de esta documentación por la Comisión 
Bilateral de Seguimiento, se propone al MITMA la firma de las liquidaciones anuales con carácter 
previo al primer libramiento del ejercicio siguiente.  

A este respecto debe destacarse que no se produjeron liquidaciones anuales en los ejercicios 2020 
y 2021. Esto se debe a las modificaciones introducidas como consecuencia de la gestión de la crisis 
derivada del COVID-19, reflejadas en el gráfico nº 3. Así, por una parte, se anticipó para esos años 
el 100 % de las transferencias de fondos a las CCAA; por otra, los reajustes de fondos entre los 
programas podían producirse con posterioridad a la finalización del correspondiente ejercicio, 
especialmente con motivo de la liquidación de los convenios de colaboración; y, por último, se 
habilitaba a la adquisición de compromisos financieros hasta el 31 de diciembre de 2021. La 
ausencia de liquidaciones para estos años provocó que no quedaran determinados los saldos 
transferidos a las CCAA que no habían sido comprometidos, con la consiguiente falta de información 
que dicha circunstancia ocasionó. 

Por lo que respecta a los estados de ejecución final de los distintos programas del PEV, el MITMA 
debía determinar los saldos pendientes y aprobar la liquidación final del convenio con cada CA antes 
del 30 de junio de 2022. No obstante, un año después, a la fecha de finalización de los trabajos de 
fiscalización (junio de 2023), solamente se habían firmado las liquidaciones finales correspondientes 
a siete CCAA39, si bien condicionadas a la aplicación del RD 401/2021 que posibilitaba la utilización 
de los recursos del PEV 2018-2021 para la compensación a arrendadores y propietarios afectados 
por la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamiento. Según afirma el Ministerio “se 
está trabajando con el resto de Comunidades Autónomas para poder determinar y concretar las 
Liquidaciones”, por lo que, para las diez CCAA pendientes de liquidación40, no se han establecido 

 
39 En su escrito de alegaciones, el Ministerio señala que, con posterioridad a la finalización de los trabajos de fiscalización, 
se han aprobado dos nuevas liquidaciones. 
40 Ocho CCAA en el momento de la formulación de alegaciones. 
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aún los calendarios para los pagos pendientes de los compromisos adquiridos. Esta situación 
dificulta el seguimiento y verificación de la adecuada aplicación final de los fondos transferidos41. 

Destaca que la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, la Comisión Multilateral y la 
Comisión Bilateral, no han ejercido de forma regular sus atribuciones en materia de control y 
seguimiento del Plan. Así, de las actas de las reuniones celebradas por las dos primeras no ha 
quedado constancia más que de un seguimiento del primer año de ejecución del Plan (ejercicio 
2018) en la Comisión Multilateral de abril de 2019. Las restantes reuniones, concentradas en los 
años 2020 y 2021, estuvieron orientadas, fundamentalmente, al tratamiento de la crisis derivada del 
COVID-19 y al reparto territorial de los fondos correspondientes al componente 2 del PRTR entre 
las CCAA. Respecto a las actuaciones de la Comisión Bilateral, a lo largo del presente Informe se 
hace referencia a las deficiencias detectadas en relación con el seguimiento de los calendarios de 
pagos o la ausencia de justificación de los reajustes en la distribución de los créditos previstos en 
los convenios de colaboración, entre otros.  

II.6.4. Seguimiento del MITMA a la ejecución de los programas del PEV 2018-2021 

Como se ha referido anteriormente, el PEV 2018-2021 contó con un crédito máximo autorizado de 
1.443 millones de euros. Esta dotación estatal se vio reducida a 1.373,63 millones de euros como 

 
41 En sus alegaciones, el Ministerio manifiesta que las solicitudes de compensación podrán presentarse hasta el 31 de 
enero de 2025 y la remisión al Ministerio seis meses después, es decir, el 31 de julio de 2025. De esta forma, expone que 
“Una vez cumplido el referido plazo establecido de seis meses para la remisión de la documentación se procederá a la 
liquidación del importe de las compensaciones abonadas y se podrá concretar la “Liquidación Final” de los convenios del 
PEV 2018-2021, que incluirá, tal y como indica el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 401/2021, la liquidación de 
las compensaciones que proceda realizar.” 
A juico de este Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula séptima de los convenios se debían aprobar las 
liquidaciones finales antes del 30 de junio de 2022, aun cuando estas quedaran condicionadas a las posteriores 
compensaciones a arrendadores, que, en su caso, se pudieran producir con arreglo al artículo 2 del RD 401/2021.  
Así lo interpretó el propio Ministerio cuando incorporó en las siete liquidaciones finales firmadas la cláusula de que estas 
quedaban condicionadas a la utilización de los recursos del Plan para la posible compensación. A ello debe añadirse que 
el Ministerio remitió correos electrónicos a las CCAA, en febrero de 2022, recordando la obligación de enviar la 
documentación necesaria para la liquidación que exige la Clausula séptima de los Convenios. Asimismo, el Ministerio ha 
aportado documentación que acredita convocatorias de la Comisión Bilateral de Seguimiento con todas las Comunidades 
Autónomas durante los meses de mayo y junio de 2022 para tratar, entre otros aspectos, la liquidación final de los 
convenios. 
Todas estas actuaciones fueron llevadas a cabo estando ya en vigor la normativa sobre la compensación a los 
arrendadores, posibilidad establecida por el RDL 37/2020 y el RD 401/2021, cuando aún estaba pendiente de liquidar el 
correspondiente Plan 2018-2021, por lo que la previsión inicial era la de incorporarlos a la liquidación. 
No obstante, una vez aprobado el siguiente Plan de Vivienda 2022-2025 por el RD 42/2022, el RDL 2/2022 añadió (en su 
DF 8ª) una Disposición Adicional única al RD 401/2021, para contemplar que las compensaciones que no se hubieran 
podido realizar con los recursos del PEV 2018-2021, se pudieran efectuar con cargo a los del PEAV 2022-2025. Esta 
redacción lleva implícita la previsión de que se liquidara en plazo el Plan anterior junto con las compensaciones a 
arrendadores, para incorporar al siguiente las que no hubieran sido aún recogidas.  
Sin embargo, las múltiples prórrogas de la suspensión de los procedimientos de lanzamiento y desahucio en caso de 
vulnerabilidad, operadas a través de sucesivas modificaciones de los artículos 1 y 1 bis del RDL 11/2020 (RDL 37/2020, 
de 22 de diciembre; RDL 8/2021, de 4 de mayo; RDL 16/2021, de 3 de agosto; RDL 21/2021, de 26 de octubre; 
RDL 2/2022, de 22 de febrero; RDL 11/2022, de 25 de junio; RDL 20/2022, de 27 de diciembre; RDL 5/2023, de 28 de 
junio y RDL 8/2023, de 27 de diciembre) llevaron aparejada la sucesiva ampliación del derecho de los arrendadores a la 
compensación de rentas y la de los plazos para solicitarlas, a través de otras tantas modificaciones en el RDL 37/2020 y 
RD 401/2021, de manera que actualmente la compensación puede referirse a rentas y otros gastos impagados hasta 31 
de diciembre de 2024, y su solicitud puede realizarse hasta el 31 de enero de 2025, que es la fecha a la que hace 
referencia la alegación. El propio Ministerio no descarta que, a la vista de los antecedentes normativos aprobados, dichos 
plazos puedan ser objeto de una nueva prórroga. 
Por todo lo expuesto, este Tribunal entiende que el Ministerio no puede demorar indefinidamente la liquidación final del 
PEV 2018-2021 apelando a la regulación de la compensación, sino que debe proceder a cumplir con la obligación de 
liquidar, aunque sea de forma provisional, para determinar el grado de ejecución y de justificación de los programas, 
establecer un calendario de ejecución y pagos, llevar a cabo su adecuado seguimiento, y calcular un importe provisional 
de solicitudes de compensación, sin perjuicio de la concreción final de la cuantía de las compensaciones a aplicar a los 
fondos del PEV 2018-2021. 
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consecuencia del compromiso de cofinanciación realmente asumido por las CCAA en los convenios 
de colaboración. Posteriormente, el Real Decreto-ley 11/2020 incrementó la referida dotación en 
100 millones de euros, que estuvo, a su vez, sujeta a una exigencia de cofinanciación por las CCAA, 
a excepción de la correspondiente al programa 10 “Programa de ayudas para contribuir a minimizar 
el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda”.  

En definitiva, el PEV 2018-2021 dispuso de 1.872,5 millones de euros, de los que 1.473,63 
correspondían a la financiación estatal (el 78,70 %) y 398,8742 a la cofinanciación de las CCAA (el 
21,30 %). 

El siguiente cuadro muestra las cifras globales del plan, con el desglose al que se irá haciendo 
referencia a lo largo de este epígrafe: 

CUADRO Nº 5. RESUMEN DE LOS DATOS ECONÓMICOS DEL PEV 2018-2021 

(Importes en euros) 

CONCEPTOS 

FONDOS ESTATATALES 

COFINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA (4) PEV 2018-2021 

APORTACIÓN 
ADICIONAL 

 RDL 11/2020 

TOTAL 

CRÉDITO AUTORIZADO CONSEJO MINISTROS 1.443.000.000,00  1.443.000.000,00  

Reducción importe del crédito como consecuencia del 
menor compromiso de cofinanciación de las CCAA 

(69.370.342,00)  (69.370.342,00)  

CRÉDITO MÁXIMO SEGÚN CONVENIOS y RDL 
11/2020 

1.373.629.658,00 100.000.000,00 1.473.629.658,00 398.871.902,15 

IMPORTE NO LIBRADO 19.598.012,09  19.598.012,09  

IMPORTE LIBRAMIENTOS  1.354.031.645,91 100.000.000,00 1.454.031.645,91  

   NO COMPROMETIDO, NO REINTEGRADO (A) 70.253.157,33 14.013.340,37 84.266.497,70  

   COMPROMISOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS (1) 1.283.778.488,58 85.986.659,63 1.369.765.148,21 353.746.039,45 

             CF JUSTIFICADOS (2) 734.770.578,97 43.431.164,00 778.201.742,97 208.126.128,90 

             CF NO JUSTIFICADOS (3) (B) 549.007.909,61 42.555.495,63 591.563.405,24 
145.619.910,55 

IMPORTE LIBRADO NO JUSTIFICADO (A+B) 619.261.066,94 56.568.836,00 675.829.902,94 

     

% JUSTIFICADO SOBRE LIBRAMIENTOS 54,27 43,43 53,52  

% JUSTIFICADO SOBRE COMPROMISOS 57,23 50,51 56,81 58,83 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 
(1) Publicación del extracto de la convocatoria de ayudas en el correspondiente Boletín Oficial de la CA, resolución de 

concesión o Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento.  
(2) El MITMA entiende justificados los compromisos financieros previamente adquiridos, cuando las CCAA certifican el pago 

de las ayudas a los beneficiarios o la ejecución final de las obras, en su caso. 
(3) Incluye tanto los importes correspondientes a los programas en los que el plazo de ejecución aún no ha finalizado, como 

aquellos respecto de los que una vez vencidos, las CCAA no han acreditado su realización. 
(4) Incluye la relativa a la aportación adicional del RDL 11/2020. 

 
42 Incluye la cofinanciación autonómica correspondiente a la aportación adicional de 100 millones de euros, que ascendió 

a 2,25 millones de euros. 
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Dado que el importe correspondiente a la financiación estatal está condicionado al cumplimiento del 
compromiso de cofinanciación autonómica43, corresponde al MITMA efectuar el seguimiento de 
ambas fuentes de financiación, tanto respecto de los compromisos financieros adquiridos como de 
los importes justificados. 

A la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, en relación con el PEV 2018-2021, las 
CCAA tenían pendientes de justificación, según la información que consta en el Ministerio, 821,45 
millones de euros, 675,83 correspondientes a la aportación estatal y 145,62 relativos a la 
cofinanciación autonómica (ver Anexo VI). 

A continuación, se tratan los aspectos más relevantes sobre la ejecución de los programas del PEV 
2018-2021: 

1. Comparativa MAIN-Convenios-Compromisos financieros después de reajustes 

En primer lugar, resulta necesario efectuar una comparativa entre los importes por programa 
estimados en la Memoria de Impacto Normativo (MAIN), de 7 de marzo de 2018, que acompañó al 
Real Decreto 106/2018, los incluidos en los convenios de colaboración firmados con las CCAA (julio 
y agosto de 2018) y los compromisos financieros finalmente adquiridos por estas: 

 
43 Ver nota nº 6. 
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CUADRO Nº 6. DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO POR PROGRAMAS SEGÚN LA MAIN Y LOS 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN. COMPROMISOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS POR LAS 

CCAA. PEV 2018-2021 

(Importes en euros) 

PROGRAMAS (*) MAIN 

% 
DISTRIB. 
SEGÚN 
MAIN 

CONVENIO INICIAL 
FINANCIACIÓN 

ESTATAL 

%  
DISTRIB. 
SEGÚN 

CONVENIO 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 
ADQUIRIDOS 

% DISTRIB. 
SEGÚN 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Programa 2.- Ayuda al alquiler de 
vivienda 

216.450.000,00 15,00 447.200.373,74 32,56 452.951.263,83 35,28 

Programa 3.- Programa de ayuda a 
las víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, personas sin hogar 
y otras personas especialmente 
vulnerables  

144.300.000,00 10,00 29.053.872,00 2,12 41.266.397,37 3,21 

Programa 4.- Fomento del parque de 
vivienda en alquiler 

144.300.000,00 10,00 144.906.144,15 10,55 131.706.117,16 10,26 

Programa 5.- Fomento de la mejora 
de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas 

288.600.000,00 20,00 101.323.611,39 7,38 45.200.074,42 3,52 

Programa 6.- Fomento de la 
conservación, de la mejora de la 
seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas 

216.450.000,00 15,00 244.769.598,92 17,82 250.815.004,76 19,54 

Programa 7.- Fomento de la 
regeneración y renovación urbana y 
rural 

216.450.000,00 15,00 210.636.435,18 15,33 213.400.577,69 16,62 

Programa 8.- Ayuda a los jóvenes 144.300.000,00 10,00 150.398.360,62 10,95 134.682.353,35 10,49 

Programa 9.- Fomento de viviendas 
para personas mayores y personas 
con discapacidad 

72.150.000,00 5,00 45.341.262,00 3,30 - 0,00 

Programa 10.- Programa de ayudas 
para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en 
los alquileres de vivienda 

    13.756.700,00 1,07 

TOTAL PROGRAMAS 1.443.000.000,00 100,00 1.373.629.658,00 100,00 1.283.778.488,58 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 
(*) Excluida la aportación adicional RDL 11/2020 (100 millones de euros). 

El Plan de Vivienda 2018-2021 se concibió con el propósito de lograr unos objetivos prioritarios a 
través de diferentes ayudas económicas. Para ello, se estructuró inicialmente en nueve programas, 
para los que la MAIN recogió una distribución estimada de los recursos estatales, con base en los 
antecedentes del PEV anterior y en las declaraciones de intenciones que verbalmente trasladaron 
las CCAA al MITMA. 

Sin embargo, los importes recogidos en los convenios de colaboración firmados con las CCAA 
fueron muy diferentes a los que había estimado el MITMA cuatro meses antes. Y los finalmente 
comprometidos tampoco se ajustaron a las citadas previsiones, como se puede apreciar en el 
cuadro anterior. Debe recordarse en esta cuestión lo manifestado en el epígrafe II.3.1, en el que se 
destaca que determinados programas no tuvieron, con carácter general, aceptación por las CCAA 
en el momento de la firma de los convenios o en el desarrollo posterior del Plan y, por tanto, o no 
los financiaron o lo hicieron por un importe inferior al convenido.  

En aplicación de la cláusula octava de los convenios firmados, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 6.5 del Real Decreto 106/2018, todas las CCAA, salvo la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
hicieron uso de la posibilidad de traspasar libremente dentro de cada ejercicio, mediante Acuerdo 
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de la Comisión Bilateral de Seguimiento, los recursos comprometidos de un programa a otro, de 
forma que aquellos que no contaban con financiación en la previsión inicial podrían tenerla, y 
viceversa, siempre que no se superara el importe total convenido y comprometido por el Ministerio.  

Este instrumento está previsto para adaptar la distribución a la demanda de cada tipo de ayuda, con 
objeto de optimizar la aplicación de los fondos disponibles, pero el elevado número de 
modificaciones efectuadas sobre los programas del PEV 2018-2021, que llegaron a 8744, pone de 
manifiesto las debilidades en la planificación de las necesidades en materia de vivienda no solo del 
propio Ministerio, como se ha indicado, sino también de las CCAA. En este sentido, debe destacarse 
que, salvo tres, todas las CCAA acordaron un reajuste del convenio en el propio ejercicio 2018, 
cuando habían transcurrido escasos tres meses desde su entrada en vigor (incluso Andalucía 
efectuó dos reajustes en ese mismo año).  

A la vista de las desviaciones señaladas, cabe afirmar que los objetivos previstos en la referida 
MAIN no estuvieron adecuadamente planteados.  

En este sentido, resulta indicativo el caso del programa 9 “Fomento de viviendas para personas 
mayores y personas con discapacidad”, que se configuró con el objetivo de “facilitar el disfrute de 
una vivienda digna y adecuada a las personas mayores y con discapacidad, en régimen de alquiler 
o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el fomento de conjuntos residenciales con 
instalaciones y servicios comunes adaptados”, y para cuya ejecución ninguna CA destinó fondos 
estatales. 

Asimismo, puede citarse el programa 3 de “ayuda a las víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables”, al que once CCAA no destinaron financiación, y para el que dos adquirieron 
compromisos financieros por un importe muy inferior al previsto en el convenio. 

De igual forma, el objetivo perseguido con el programa 5 “Fomento de la mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad en viviendas” quedó lejos de los valores iniciales, ya que tres CCAA no 
destinaron crédito y nueve registraron unos compromisos inferiores al 50 % de los inicialmente 
previstos. 

A este respecto, debe destacarse que el MITMA carece de información sobre si las referidas CCAA 
dieron cobertura a dichas necesidades o colectivos afectados a través de ayudas autonómicas. Esta 
falta de información, podría no ser compatible con el papel que el artículo 149.1.13 CE otorga al 
Estado como coordinador de la planificación general de la actividad económica y puede condicionar 
una planificación de los programas del PEV defectuosa y no ajustada a necesidades reales. En este 
sentido, resulta importante recordar que el PEV 2018-2021 no impuso una financiación mínima en 
determinados programas, a diferencia del plan anterior (2013-2016) y el posterior (2022-2025), que 
sí recogieron condiciones o restricciones con el fin de garantizar que si una CA no decidiera destinar 
crédito a un determinado programa debía quedar previamente acreditada y validada por la Comisión 
Bilateral la existencia de ayudas similares propias o la innecesaria aplicación en ese territorio. 
Adicionalmente, los acuerdos de la Comisión Bilateral en los que se concretaron los reajustes no 
incluyeron justificación alguna de las causas que determinaron la modificación de la distribución de 
los créditos entre los programas.  

 
44 El anexo V incluye el detalle de los reajustes acordados con las CCAA en el desarrollo del PEV 2018-2021. 
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2. Grado de ejecución de los programas por las CCAA 

A fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, junio de 2023, y sin perjuicio de los hechos 
posteriores descritos en el epígrafe II.6.7, del total de los fondos librados por el MITMA a las CCAA 
correspondientes al PEV 2018-2021 (1.454,03 millones de euros), figuraban pendientes de 
justificación, de acuerdo con la información que consta en el Ministerio, 675,83 millones de euros: 
84,27 millones sobre los que no se han adquirido compromisos financieros y 591,56 millones para 
los que sí se adquirieron (publicación de convocatorias, resolución de concesión o Acuerdo de la 
Comisión Bilateral), pero no se ha justificado por las CCAA su ejecución. 

Adicionalmente, quedaban pendientes de justificar 145,62 millones de euros correspondientes a la 
financiación autonómica asociada a la financiación estatal, que podría incrementar el importe a 
devolver por las CCAA si no llegara a ejecutarse dicha cuantía. 

Respecto al importe librado no comprometido (84,27 millones), aún sin reintegrar, debe recordarse 
que, si bien el Real Decreto 106/2018 condicionaba los libramientos de fondos a las CCAA a la 
adquisición previa de los compromisos financieros, el Real Decreto-ley 11/2020, autorizó la 
transferencia anticipada de los importes correspondientes a las anualidades 2020 (346,64 millones 
de euros) y 2021 (354,26 millones de euros), sin necesidad de compromiso financiero ni otro 
requisito exigido en los convenios. Esta excepción es la que ha provocado, fundamentalmente, que 
estos fondos no estén comprometidos. 

En cuanto a la cifra de compromisos financieros adquiridos, el siguiente cuadro muestra, por 
programas, el detalle de los importes justificados y pendientes de justificar a fecha de finalización 
de los trabajos de fiscalización: 
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CUADRO Nº 7. JUSTIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS POR 
LAS CCAA POR PROGRAMAS. PEV 2018-2021 

(Importes en euros) 

PROGRAMAS  
COMPROMISOS 
FINANCIEROS  

JUSTIFICADO 
PENDIENTE DE 
JUSTIFICAR   A 

12.06.2023 

IMPORTE % IMPORTE % 

Programa 2.- Ayuda al alquiler de vivienda 461.963.691,29 407.157.184,78 88,14 54.806.506,51 11,86 

Programa 3.- Programa de ayuda a las víctimas de 
violencia de género, personas objeto de desahucio 
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables  

45.976.170,93 31.035.961,91 67,50 14.940.209,02 32,50 

Programa 4.- Fomento del parque de vivienda en 
alquiler 

133.811.497,16 34.856.163,02 26,05 98.955.334,14 73,95 

Programa 5.- Fomento de la mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad en viviendas 

45.200.074,42 20.910.829,48 46,26 24.289.244,94 53,74 

Programa 6.- Fomento de la conservación, de la 
mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas 

253.084.170,92 97.034.617,07 38,34 156.049.553,85 61,66 

Programa 7.- Fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural 

213.400.577,69 63.297.061,33 29,66 150.103.516,36 70,34 

Programa 8.- Ayuda a los jóvenes 134.682.353,35 91.717.252,90 68,10 42.965.100,45 31,90 

Programa 9.- Fomento de viviendas para personas 
mayores y personas con discapacidad 

0,00 0,00   0,00   

Programa 10.- Programa de ayudas para contribuir 
a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda 

81.646.612,45 32.192.672,48 39,43 49.453.939,97 60,57 

TOTAL 1.369.765.148,21 778.201.742,97 56,81 591.563.405,24 43,19 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

De acuerdo con la información contenida en este cuadro, cabe realizar las siguientes 
consideraciones: 

− Del importe total transferido por el MITMA sobre el que las CCAA adquirieron los 
correspondientes compromisos, sólo consta ejecutado por estas el 56,81 %. 

− Por programas de actuación, los índices de ejecución más bajos se corresponden con los que 
financian proyectos de construcción y rehabilitación, en concreto, el 4 “Fomento del parque 
de vivienda en alquiler” y el 7 “Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural”, que 
como se ha señalado anteriormente (gráfico nº 4), cuentan con un plazo mayor para su 
ejecución, pudiendo prolongarse hasta el año 2030 y 2028, respectivamente (e incluso 
autorizarse un nuevo plazo extraordinario). 

− Por el contrario, el programa 2 “Ayuda al alquiler de vivienda” presenta el índice de ejecución 
más elevado. 

− Es especialmente significativo que el programa 10, de ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda, que tiene por objeto 
“la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas 
arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social 
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del COVID–19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler”, 
tenga un porcentaje de ejecución tan bajo (39,43 %), habida cuenta que se incorporó como 
programa nuevo por el Real Decreto-ley 11/2020, y que, por tanto, debía obedecer a la 
detección de esta concreta necesidad.  

El siguiente gráfico muestra, por CCAA, el dato porcentual de los fondos comprometidos 
pendientes de justificar según la información aportada por el Ministerio a la fecha de finalización 
de los trabajos de fiscalización, en el que se observa que la Comunidad de Madrid, Extremadura, 
Canarias y Región de Murcia son las que presentan un mayor porcentaje frente a Cantabria, 
Cataluña e Illes Balears45: 

GRÁFICO Nº 5. PORCENTAJE DE FONDOS COMPROMETIDOS PENDIENTES DE 
JUSTIFICACIÓN POR CCAA. 

PEV 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

Por otra parte, el siguiente cuadro desagrega por programas los porcentajes no justificados sobre 
los compromisos, según el año en el que estos se adquirieron: 

 
45 En el Anexo VI se incluye el detalle por CCAA de los importes comprometidos, justificados y pendientes de justificar 
relativos al PEV 2018-2021.  
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CUADRO Nº 8. PORCENTAJES NO JUSTIFICADOS POR PROGRAMAS Y ANUALIDADES. 
PEV 2018-2021 

PROGRAMAS 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Programa 2.- Ayuda al alquiler de vivienda 6,61 12,23 9,77 20,51 11,86 

Programa 3.- Programa de ayuda a las víctimas de 
violencia de género, personas objeto de desahucio 
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables  

-- -- 9,53 42,94 32,50 

Programa 4.- Fomento del parque de vivienda en 
alquiler 

69,13 57,31 70,35 94,52 73,95 

Programa 5.- Fomento de la mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad en viviendas 

21,03 61,53 85,81 50,54 53,74 

Programa 6.- Fomento de la conservación, de la 
mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas 

25,47 50,08 85,71 78,31 61,66 

Programa 7.- Fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural 

61,86 41,80 74,99 96,63 70,34 

Programa 8.- Ayuda a los jóvenes 9,83 15,01 30,66 71,23 31,90 

Programa 9.- Fomento de viviendas para personas 
mayores y personas con discapacidad 

     

Programa 10.- Programa de ayudas para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-
19 en los alquileres de vivienda 

-- -- 58,54 100,00 60,57 

TOTAL PROGRAMAS 26,86 32,97 49,43 61,51 43,19 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

Dejando al margen los programas 4 y 7 que cuentan con mayor plazo de ejecución, resulta 
destacable que a la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización (junio de 2023) seguían 
estando pendientes de justificación convocatorias de ayudas de los restantes programas (en el caso 
de las convocatorias correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 han transcurrido cinco y cuatro 
años, respectivamente). Esta circunstancia induce a considerar que el Ministerio no efectúa un 
adecuado seguimiento del tiempo que transcurre entre la publicación de las convocatorias de 
ayudas y la resolución y pago a los beneficiarios, cuestión que se trata en el siguiente punto.  

Como se ha anticipado, para efectuar el seguimiento de la ejecución de las actuaciones, los 
convenios establecen la obligatoriedad de la aprobación por el MITMA de una liquidación anual para 
cada CA con carácter previo al primer libramiento del ejercicio siguiente, así como de las respectivas 
liquidaciones finales antes de 30 de junio de 2022, en las que se hace mención expresa a los 
compromisos adquiridos por la CA pendientes de pago a los beneficiarios, con la calendarización 
que al efecto se establezca. La liquidación final, tal y como establece la cláusula séptima de los 
convenios, compromete al MITMA al seguimiento y control de dichos pagos hasta verificar su 
realización por la Comunidad Autónoma en los plazos que se determinen o, en caso contrario, su 
devolución al Tesoro Público. 

A pesar de la trascendencia de esta actuación de cierre, a la fecha de finalización de los trabajos 
de fiscalización únicamente se habían aprobado por el Ministerio las liquidaciones finales 
correspondientes a siete CCAA, que figuran detalladas en el Anexo V46. 

 
46 Ver nota 39 y 41. 
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De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, la normativa reguladora de los diferentes PEV parece 
orientarse a exigir a las CCAA la adquisición de compromisos financieros dentro de cada anualidad, 
así como a justificar las actuaciones subvencionadas cumpliendo el calendario de pagos previsto 
en la liquidación final. En caso contrario, los remanentes derivados de fondos no comprometidos 
deberían ser objeto de devolución, mediante compensación a cargo del libramiento siguiente (para 
las tres primeras anualidades), o su reintegro al Tesoro Público si afectara a la última anualidad. 
Asimismo, los remanentes de fondos derivados de compromisos financieros no justificados, para 
los que se hubiera superado el calendario de pagos, deberían ser objeto de reintegro al Tesoro 
Público. 

No obstante, las obligaciones anteriores quedaron desvirtuadas como consecuencia de 
modificaciones posteriores en la normativa, encaminadas a flexibilizar las reglas de justificación de 
los fondos, lo que influyó notablemente en el sistema de reintegros y compensaciones que venía 
aplicándose, tal y como se detalla en el gráfico nº 3.  

3. Control del tiempo que transcurre entre la publicación de las convocatorias de ayudas y el 
pago a los beneficiarios 

De acuerdo con lo antes señalado, el MITMA considera que el “objeto/fin con mayúsculas” de los 
PEV, es lograr que las ayudas lleguen de manera rápida y eficiente a los ciudadanos más 
vulnerables en materia de vivienda, y que para ello resulta trascendental una ejecución 
presupuestaria efectiva. 

Por este motivo, el Ministerio modificó, para determinados programas, el momento en que se 
consideraban adquiridos los correspondientes compromisos financieros por las CCAA, con el fin de 
anticiparles el libramiento de los fondos. Así, en el PEV 2018-2021, se abrió la posibilidad de que la 
publicación del extracto de la convocatoria de ayudas en el correspondiente Boletín Oficial, y no la 
resolución de la concesión que operaba en el PEV 2013-2016, determinase el momento de hacer 
efectiva esa transferencia estatal. De este modo, se facilitaba la gestión presupuestaria lo que 
permitía, al menos en teoría, que las ayudas llegaran antes a los ciudadanos.  

No obstante, si bien esta modificación pudo permitir que en el PEV 2018-2021 las CCAA recibieran 
los fondos con mayor anticipación que en el Plan 2013-2016, lo cierto es que a la vista de los índices 
de ejecución ya expuestos de determinados programas, no parece (cuadro nº 8) que las ayudas 
llegaran a los destinatarios finales con la celeridad pretendida y, por tanto, cumplieran el objetivo 
último del plan. Este cambio de criterio en el PEV 2018-2021 podría incluso haber provocado el 
efecto contrario, ya que, si se hubieran hecho depender los libramientos de fondos por parte del 
MITMA de la resolución de los procedimientos de concesión, tal y como establecía el PEV 2013-
2016, se podría haber incentivado a las CCAA a dar mayor impulso a su tramitación47.  

A este respecto, debe señalarse que no todas las CCAA remiten la documentación justificativa vía 
PIN, por lo que el MITMA no dispone de una base de datos única que permita conocer de forma 
global las fechas de resolución y pago y, por tanto, los plazos transcurridos desde las respectivas 
convocatorias. En este sentido, en los programas 2, 5, 6, 8 y 10, que se materializan a través de 
convocatorias de ayudas, las comprobaciones efectuadas por el Ministerio se dirigen, básicamente: 
por un lado, a la verificación de la publicación de las convocatorias, trámite que acreditaría la 
adquisición del compromiso financiero y posibilita el libramiento de fondos; y por otro, a la 
verificación del pago a los beneficiarios, momento en el que se entiende justificada la subvención. 

 
47 En el epígrafe II.6.5. siguiente se expondrán las incidencias detectadas en el PEV 2013-2016, en cuanto a las 
resoluciones de concesión de las ayudas que determinaron la adquisición de los compromisos financieros por las CCAA 
y el consiguiente libramiento de fondos por el MITMA. 
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Sin embargo, no se efectúa control alguno del tiempo que transcurre desde las convocatorias hasta 
las resoluciones de concesión, ya sean remitidas a través del PIN o por otras vías.  

El resultado es que, en el momento de entrar en vigor el PEV 2018-2021, aún estaban pendientes 
de resolver los procedimientos de concesión de ayudas de una parte significativa de convocatorias 
anteriores. Por ello, la disposición transitoria segunda del Real Decreto 106/201848 (que regula el 
PEV 2018-2021) tuvo que habilitar que las convocatorias publicadas durante los ejercicios 2014, 
2015, 2016 y 2017 correspondientes a los programas del PEV 2013-2016, pudieran resolverse hasta 
el 31 de diciembre de 2018. Y posteriormente, la disposición adicional segunda del Real Decreto 
106/2018 fue modificada por el Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, ampliando el plazo para 
la concesión de las ayudas de los programas del PEV 2018-2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, 
siempre que se realizase con cargo a fondos transferidos por el Ministerio en el ejercicio 2021 o 
anteriores.  

II.6.5. Seguimiento del MITMA de la ejecución del PEV 2013-2016, prorrogado en 2017  

En este epígrafe se hace una referencia específica al seguimiento del PEV 2013-2016, debido a 
que a la finalización de los trabajos de fiscalización (junio de 2023), casi seis años después de 
finalizar su ámbito temporal, este Plan se había solapado en su ejecución con el PEV fiscalizado y 
no se encontraba aún cerrado, pues, por una parte, existían programas de este Plan con plazos de 
ejecución no vencidos, y por otra, el MITMA tenía pendiente llevar a cabo actuaciones de 
seguimiento sobre el calendario de pagos relativos a los programas ya vencidos, que determinarán, 
en su caso, el reintegro o compensación de los importes no justificados.  

El total de fondos de que dispuso el PEV 2013-2016 (incluida su prórroga en el año 2017) ascendió 
a 1.327 millones de euros, 1.040,54 de financiación estatal y 287 de financiación autonómica. En el 
siguiente cuadro se recogen los datos globales más relevantes de este Plan: 

 
48 “El reconocimiento de ayudas del programa de ayuda al alquiler de vivienda y del programa de fomento de la 

rehabilitación edificatoria del PEV 2013-2016 de aquellas convocatorias publicadas durante los ejercicios 2014, 2015, 
2016 y 2017 se podrá realizar hasta el 31 de diciembre de 2018, siempre y cuando se realice con cargo al presupuesto 
comprometido por el Ministerio de Fomento, en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, en el convenio correspondiente 
suscrito entre la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla de que se trate y el Ministerio de Fomento para la 
ejecución del Plan Estatal 2013-2016 o de su prórroga y ello sea compatible con la liquidación del correspondiente 
convenio”. 
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CUADRO Nº 9. RESUMEN DE LOS DATOS ECONÓMICOS DEL PEV 2013-2016 

(Importes en euros) 

CONCEPTOS PEV 2013-2016 
COFINANCIACIÓN 

AUTONÓMICA 

CRÉDITO AUTORIZADO CONSEJO MINISTROS 1.117.710.000,00  

Reducción importe del crédito como consecuencia del menor 
compromiso de cofinanciación de las CCAA 

(77.165.618,43)  

CRÉDITO MÁXIMO SEGÚN CONVENIOS 1.040.544.381,57 287.002.776,00 

IMPORTE NO LIBRADO 232.138.912,36  

IMPORTE LIBRAMIENTOS  808.405.469,21  

  NO COMPROMETIDO (REINTEGRADO) 1.880.128,11  

  COMPROMISOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS 806.525.341,10 177.425.119,35 

• CF JUSTIFICADOS 595.957.651,70 138.465.342,08 

• CF NO JUSTIFICADOS (A) 210.567.689,40 38.959.777,27 

- Compensado en PEV 2018-2021 anualidad 2019 (B) 39.671.008,62  

-  Compensado en PEAV 2022-2025 anualidad 2022 (C) 1.876.640,02  

- Reintegrado al Tesoro Público (D) 16.134.998,47  

PENDIENTE DE JUSTIFICAR/DEVOLVER (A-B-C-D) 152.885.042,29 38.959.777,27 
   

% JUSTIFICADO SOBRE CONVENIOS 57,27 48,25 

% JUSTIFICADO SOBRE LIBRAMIENTOS  73,72  

% JUSTIFICADO SOBRE COMPROMISOS 73,89 78,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

A fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, junio de 2023 y sin perjuicio de los hechos 
posteriores descritos en el epígrafe II.6.7, el índice de ejecución de este Plan, según la información 
proporcionada por el Ministerio, apenas alcanzaba el 57,27 % del importe estatal acordado en los 
convenios, principalmente, como consecuencia de los siguientes hechos: 

− No se transfirieron fondos por importe de 232,14 millones de euros al no adquirir las CCAA 
los correspondientes compromisos financieros. 

− De los fondos transferidos, no se ejecutaron actuaciones por importe de 210,57 millones de 
euros.  

De estos, se ha procedido a la devolución de 57,68 millones de euros (41,55 millones 
mediante compensación a cargo de los libramientos correspondientes a Planes posteriores y 
16,13 millones mediante reintegro al Tesoro Público) y quedan pendientes de justificación 
152,89 millones de euros.  

Adicionalmente, están pendientes de justificar 38,96 millones de euros de cofinanciación 
autonómica comprometida. 

El siguiente gráfico muestra el dato porcentual de los fondos comprometidos que, según la 
información que consta en el Ministerio, las CCAA tenían pendientes de justificar a la fecha de 
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finalización de los trabajos de fiscalización, en el que se observa que la Región de Murcia y Melilla49 
son las que presentan mayor porcentaje frente a Castilla-La Mancha, Cantabria, Ceuta y Principado 
de Asturias50: 

GRÁFICO Nº 6. PORCENTAJE DE FONDOS COMPROMETIDOS PENDIENTES DE 
JUSTIFICACIÓN AL MINISTERIO POR CCAA  

PEV 2013-2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

Esta situación pone de manifiesto un bajo nivel de ejecución (57,27 % sobre convenios y 73,72 % 
sobre libramientos) seis años después de la fecha teórica de finalización del Plan, lo que, a su vez, 
cuestiona su eficacia, toda vez que en buena medida sus objetivos no han podido cumplirse. En el 
siguiente cuadro se muestra el detalle por programa de los importes inicialmente asignados, los 
compromisos financieros adquiridos y la cuantía justificada: 

 
49 La ciudad autónoma de Melilla exclusivamente financia el programa 5, que cuenta con un mayor plazo para su ejecución. 
50 En el Anexo VII se incluye el detalle por CCAA de los importes comprometidos, justificados y pendientes de justificar 
relativos al PEV 2013-2016.  
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CUADRO Nº 10. DESGLOSE POR PROGRAMAS DE LOS IMPORTES CONVENIDOS, 
COMPROMISOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS Y JUSTIFICADOS. PEV 2013-2016 

(Importes en euros) 

PROGRAMAS  CONVENIO 
COMPROMISOS 

FONDOS 
ESTATALES 

% DESVIACIÓN 
COMPROMISOS 

CONVENIO 

JUSTIFICADO 

PENDIENTE DE 
JUSTIFICAR A 
12.06.2023 (*) 

IMPORTE % IMPORTE % 

Programa 2. Ayuda al 
alquiler de vivienda 

395.580.238,00 401.484.373,45 1,49 350.170.439,45 87,22 33.835.678,82 8,43 

Programa 3. Fomento del 
parque público de 
vivienda en alquiler 

71.145.487,00 6.316.304,77 (91,12) 4.980.323,17 78,85 152.731,60 2,42 

Programa 4. Fomento de 
la rehabilitación 
edificatoria 

284.357.762,00 171.237.676,41 (39,78) 121.366.582,30 70,88 28.734.326,34 16,78 

Programa 5. Fomento de 
la regeneración y 
renovación urbanas 

264.766.594,00 225.681.397,52 (14,76) 117.737.474,20 52,17 90.084.050,36 39,92 

Programa 6. Apoyo a la 
implantación del informe 
de evaluación de los 
edificios 

12.911.832,00 1.328.388,95 (89,71) 1.231.001,54 92,67 72.886,21 5,49 

Programa 7. Fomento de 
ciudades sostenibles y 
competitivas 

11.782.468,00 477.200,00 (95,95) 471.831,04 98,87 5.368,96 1,13 

TOTAL 1.040.544.381,00 806.525.341,10 (22,49) 595.957.651,70 73,89 152.885.042,29 18,96 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 
(*) Importe no justificado que no ha sido reintegrado. 

Como puede observarse, y tal y como se expone en el epígrafe II.3.1, los programas 3, 6 y 7 tuvieron 
poca implementación real por las CCAA, presentando desviaciones a la baja en relación con los 
importes inicialmente convenidos del 91,12 %, el 89,71 % y el 95,95 %, respectivamente, pues 
fueron objeto de reajuste posterior.  

Los importes pendientes de justificación se concentran en los restantes programas (2, 4 y 5). Si bien 
el plazo de ejecución del programa 5 se prorrogó en repetidas ocasiones hasta el 31 de diciembre 
de 2023, el relativo a los programas 2 y 4 finalizó en 2018.  

De acuerdo con la cláusula quinta de los convenios, el Ministerio estaba obligado al seguimiento y 
control de los calendarios de pagos acordados en las liquidaciones finales hasta verificar su 
realización por la Comunidad Autónoma en los plazos que se hubieran determinado y, en caso 
contrario, esta debía proceder a la devolución de las cantidades no justificadas al Tesoro Público.  

Sin embargo, modificaciones normativas posteriores (a través de las disposiciones adicionales 
primera del Real Decreto 106/2018 y cuarta del Real Decreto 42/2022) establecieron que, a los 
efectos de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la LGP, tenían el mismo destino 
específico todos los fondos vinculados a los planes estatales de vivienda transferidos a las CCAA. 
De esta forma, el remanente de fondos correspondientes al PEV 2013-2016 podía destinarse a los 
programas del PEV 2018-2021 e incluso del PEAV 2022-2025, mediante compensación con los 
libramientos que correspondiese realizar en estos planes, eximiendo así a las CCAA de la obligación 
de su reintegro al Tesoro Público. En todo caso, esta posibilidad pone de manifiesto el 



 

INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 23/07/2024 55 

incumplimiento de los objetivos del PEV 2013-2016 a los que, inicialmente, se destinaban estos 
fondos y, consecuentemente, las debilidades en su planificación. 

A raíz de la prórroga del PEV 2013-2016, en el año 2017 se firmaron nuevos convenios. De esta 
forma, se aprobaron dos liquidaciones finales, la correspondiente a 2013-2016 en junio de 2017 y 
la de 2017 en junio de 2018 y el MITMA tuvo que efectuar un seguimiento diferenciado para ambos 
periodos. 

Para el periodo 2013-2016, el MITMA sí llevó a cabo el control de los calendarios vencidos para la 
mayoría de las CCAA, dejando constancia en las correspondientes actas de la Comisión Bilateral 
de Seguimiento de los saldos transferidos y no justificados. Con arreglo a ello, las CCAA 
procedieron a la devolución de 55,49 millones de euros, correspondientes a programas no 
justificados que tenían vencido el calendario de pagos y cuyos plazos de ejecución no se habían 
prorrogado.  

Para el año 2017, no existe constancia documental de las reuniones de la Comisión Bilateral para 
el seguimiento de los importes pendientes de justificación con la mayoría de las CCAA y, por tanto, 
tampoco consta la determinación de los saldos a devolver correspondientes a los calendarios 
vencidos. En cualquier caso, las CCAA no han procedido, con carácter general, a su reintegro, y el 
MITMA tampoco ha compensado estos importes pendientes con los libramientos posteriores. 

A continuación, se presenta la información para ambos periodos, en la que puede observarse que 
el importe pendiente de justificación es proporcionalmente superior en el año 2017 que en el periodo 
2013-2016, debido a la referida ausencia de un adecuado seguimiento de los calendarios de pagos 
correspondientes: 

CUADRO Nº 11. DATOS ECONÓMICOS RELATIVOS AL PEV 2013-2016 Y A SU PRÓRROGA 
EN 2017 

(Importes en euros) 

JUSTIFICACIÓN 
PERIODO COMPLETO 

2013-2017 
2013-2016 2017 

COMPROMISOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS (A) 806.525.341,10 528.772.538,63 277.752.802,47 

CF JUSTIFICADOS (B) 595.957.651,70 394.796.263,79 201.161.387,91 

CF NO JUSTIFICADOS C= A-B 210.567.689,40 133.976.274,84 76.591.414,56 

COMPENSADO (D) 41.547.648,64 41.547.648,64 - 

REINTEGRADO (E) 16.134.998,47 13.944.412,96 2.190.585,51 

PENDIENTE DE JUSTIFICAR C-D-E 152.885.042,29 78.484.213,24 74.400.829,05 

    

% PENDIENTE DE JUSTIFICAR SOBRE NO JUSTIFICADO 72,61 58,58 97,14 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

El importe no justificado que figura compensado se realizó exclusivamente con cargo a los 
libramientos de 2019 (para nueve CCAA) y 2022 (para una CA). En los ejercicios 2020 y 2021 no 
se procedió a ninguna compensación ya que, excepcionalmente, debido a la crisis derivada del 
COVID-19, el libramiento a las CCAA se anticipó por su importe íntegro, sin esperar a la adquisición 
de los correspondientes compromisos financieros (artículo 13 del Real Decreto-ley 11/2020). En la 
anualidad 2023 tampoco hubo compensación.  
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En junio de 2023, a la finalización de los trabajos de fiscalización, el MITMA remitió a las CCAA una 
comunicación solicitándoles la información necesaria para proceder al cierre de aquellos programas 
cuyos plazos de ejecución habían finalizado en 2018, 2019 y 2020, y que no habían sido objeto de 
liquidación. Respecto al resto de programas, todos los plazos de ejecución y calendarios de pagos 
vencían el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con la ampliación prevista en la disposición 
transitoria 1ª del Real Decreto 106/2018. 

En el siguiente cuadro se desglosa el importe pendiente de justificación, facilitado por el MITMA, 
según se trate de programas con plazos de ejecución y calendarios vencidos, o programas que 
tienen prorrogados los plazos de ejecución, donde se observa que las CCAA tienen pendientes de 
devolución, al menos, 62,65 millones de euros para los que se ha superado el plazo máximo del 
calendario de pagos aprobado. Este importe podría verse incrementado si las CCAA no cumplen 
con sus compromisos de cofinanciación51. 

CUADRO Nº 12. IMPORTES NO JUSTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL PEV 2013-2016 
SEGÚN EL VENCIMIENTO DE LOS CALENDARIOS DE PAGOS 

(Importes en euros) 

FONDOS NO JUSTIFICADOS (SITUACIÓN A 12.06.2023)  

ESTATALES AUTONÓMICOS 

CALENDARIO 
VENCIDO 

CALENDARIO 
NO VENCIDO 

(1) 
TOTAL 

CALENDARIO 
VENCIDO  

CALENDARIO 
NO VENCIDO  

TOTAL 

62.648.260,33 90.236.781,96 152.885.042,29 14.610.866,77 24.348.910,50 38.959.777,27 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 
(1) Podría incluir importes correspondientes a calendarios vencidos, ya que para los programas 3 y 5, la 

ampliación del plazo de ejecución no era automática, sino que debía solicitarse por la CA y ser suscrita 
en una adenda al correspondiente Acuerdo de Comisión Bilateral (disposición transitoria 1ª del Real 
Decreto 106/2018 en la redacción dada por la DF 1ª del Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre). 

A este respecto, no parece razonable que programas para los que ya ha finalizado el plazo de 
ejecución de las actuaciones tengan un importe tan elevado pendiente de justificación, a pesar de 
haber transcurrido más de cinco años, y de que el cumplimiento de los requisitos por los 
beneficiarios, así como la resolución de concesión, debió ser previa al libramiento de los fondos a 
las CCAA. 

Por otra parte, se ha efectuado un análisis específico orientado a verificar si se dio cumplimiento a 
la cláusula quinta de los convenios del PEV 2013-2016, que dispone que “Para los programas de 
ayuda al alquiler de vivienda, de fomento de la rehabilitación edificatoria y de apoyo a la implantación 
del informe de evaluación de los edificios, la documentación justificativa que acredite los 
compromisos financieros asumidos por la Comunidad Autónoma serán las resoluciones del 
reconocimiento de la ayuda dictadas por la Comunidad Autónoma”. 

Para ello se analizaron determinados expedientes (Anexo IX) para los que, a la fecha del libramiento 
de fondos por el MITMA, las CCAA no habían dictado las correspondientes resoluciones de 
concesión de las ayudas.  

 
51 En el Anexo VIII se incluye una estimación efectuada por el Tribunal de Cuentas sobre el importe adicional que tendrían 
que devolver las CCAA si incumplieran sus compromisos de cofinanciación.  
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Revisada la referida documentación justificativa, que sirvió de base para que el MITMA considerase 
cumplido el requisito de la adquisición de los compromisos financieros por parte de las CCAA, se 
advierte que estos certificados hacen referencia al número de solicitantes y a los potenciales 
beneficiarios, documentos que no responden a un acto administrativo constitutivo de derechos52. 
De este modo, tal y como se observa en el Anexo IX, las resoluciones de concesión fueron 
publicadas en fechas posteriores a los libramientos y por importes generalmente inferiores y, a la 
fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, para dos de los casos analizados, las 
correspondientes CCAA no habían abonado aún las ayudas a los beneficiarios a pesar de haber 
transcurrido más de cinco años53. 

II.6.6. Remanentes de fondos no justificados por las CCAA a la fecha de finalización de los 
trabajos de fiscalización 

A la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, según lo expuesto en los epígrafes II.6.4 
y II.6.5, las CCAA, según la información aportada por el Ministerio, tenían pendiente de justificación 
fondos estatales por importe de 833,31 millones de euros54, según se desglosa en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO Nº 13. IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN POR PLANES 

(Importes en euros) 

PEV FONDOS ESTATALES 
EXISTENCIA 

LIQUIDACIONES FINALES 

PEV anteriores 4.598.250,00 SI 

PEV 2013-2016 152.885.042,29 SI 

PEV 2018-2021 675.829.902,94 7 CCAA 

TOTAL 833.313.195,23  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

Si bien en este importe se incluyen programas que aún se encuentran en periodo de ejecución, 
debe recordarse que otros han superado ampliamente el plazo máximo previsto en los calendarios 
de pago y que los correspondientes al PEV 2013-2016 vencían a 31 de diciembre de 2023. 
Adicionalmente, conviene tener en cuenta que, como ya se ha señalado con anterioridad, el MITMA 
no aprobó las liquidaciones finales del PEV 2018-2021 correspondientes a diez CCAA, incumpliendo 
el plazo establecido en la cláusula séptima de los convenios, según la cual debieron haberse 
liquidado en junio de 2022, por lo que no tienen aún autorizados sus respectivos calendarios de 
pagos55. 

 
52 Así, la Resolución de Canarias de 30.10.2017 menciona expresamente que “…no crea derecho alguno frente a la 
Administración, a favor de los solicitantes incluidos en la misma, debiendo efectuarse la tramitación y conclusión del 
procedimiento de concesión de las subvenciones de conformidad con lo previsto en las bases de convocatoria”; o la 
Resolución de la Región de Murcia de 30 de octubre de 2017 “a la vista de las solicitudes presentadas, … la cuantía 
máxima a conceder a los que resulten beneficiarios tras la instrucción y resolución del procedimiento previsto …”. 
53 En el trámite de alegaciones, el MIVAU alega que la disposición transitoria segunda del Real Decreto 106/2018, dispuso 
que las convocatorias publicadas durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 de los programas de ayudas 2, 4 y 6 
podrían reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2018. No obstante, la alegación no ha tenido en cuenta que en el 
momento en el que se libraron los fondos (ejercicios 2015, 2016 y 2017), la normativa aplicable no permitía realizar las 
transferencias con anterioridad a la adquisición de los compromisos financieros, es decir, de la fecha de las resoluciones 
de concesión de las ayudas. 
54 Adicionalmente, tienen pendiente de justificación fondos autonómicos por importe de 184,58 millones de euros, que 
pudieran afectar al importe de los fondos estatales a devolver por las CCAA. 
55 Ver nota 40 y 41. 
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Estos hechos evidencian importantes deficiencias en las actuaciones de control y seguimiento que 
debe efectuar el MITMA sobre la efectiva ejecución de las actuaciones de los Planes, que han 
provocado que las CCAA vengan acumulando saldos transferidos no justificados incluso con 
anterioridad al año 201356. 

II.6.7. Hechos posteriores a la finalización de los trabajos de fiscalización 

En el trámite de alegaciones, el MIVAU ha aportado información actualizada a 22 de abril de 2024 
acerca del estado de ejecución, liquidación y seguimiento tanto del PEV 2018-2021 como del PEV 
2013-2016. En virtud del principio de proximidad temporal se ha incorporado al informe el presente 
epígrafe en el que se refleja la información actualizada como consecuencia de los hechos puestos 
de manifiesto con posterioridad a la finalización de los trabajos de fiscalización. 

1. Actualización de la información relativa al PEV 2018-2021 a 22 de abril de 2024 

Las cifras globales del PEV 2018-2021 son las siguientes: 

CUADRO Nº 14. RESUMEN DE LOS DATOS ECONÓMICOS DEL PEV 2018-2021. 
ACTUALIZACIÓN A 22.04.2024 

(Importes en euros) 

CONCEPTOS FONDOS ESTATALES 
COFINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA(6) 

CRÉDITO AUTORIZADO CONSEJO MINISTROS 1.443.000.000,00  

Reducción importe del crédito como consecuencia del menor 
compromiso de cofinanciación de las CCAA 

(69.370.342,00)  

CRÉDITO MÁXIMO SEGÚN CONVENIOS y RDL 11/2020 1.473.629.658,00(4) 398.871.902,15 

IMPORTE NO LIBRADO 19.598.012,09  

IMPORTE LIBRAMIENTOS  1.454.031.645,91  

   NO COMPROMETIDO (A) 88.891.426,71(5)  

   COMPROMISOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS (1) 1.365.140.219,20 352.369.959,69 

             CF JUSTIFICADOS (2) 895.023.269,72 204.345.916,90 

             CF NO JUSTIFICADOS (3) (B) 470.116.949,48 
148.024.042,79 

IMPORTE LIBRADO NO JUSTIFICADO (A+B) 559.008.376,19 
   

% JUSTIFICADO SOBRE LIBRAMIENTOS 61,55  

% JUSTIFICADO SOBRE COMPROMISOS 65,56 57,99 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MIVAU. 
(1) Publicación del extracto de la convocatoria de ayudas en el correspondiente Boletín Oficial de la CA, resolución 

de concesión o Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento.  
(2) El MITMA entiende justificados los compromisos financieros previamente adquiridos, cuando las CCAA 

certifican el pago de las ayudas a los beneficiarios o la ejecución final de las obras, en su caso. 
(3) Incluye tanto los importes correspondientes a los programas en los que el plazo de ejecución aún no ha 

finalizado, como aquellos respecto de los que una vez vencidos, las CCAA no han acreditado su realización. 
(4) Incluye la aportación adicional (100 millones de €) prevista en el RDL 11/2020. 
(5) Se ha reintegrado al Tesoro Público 3,18 millones de euros.  
(6) Incluye la relativa a la aportación adicional del RDL 11/2020. 

 
56 En el Anexo X se incluye el desglose por CCAA de los importes totales pendientes de justificar. Además, se añade la 
información sobre el volumen de los fondos convenidos para el PEAV 2022-2025, donde puede observarse que 
determinadas CCAA tienen un importe pendiente de justificación que supera el volumen total de los créditos de este Plan. 
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Según la información aportada por el MIVAU, a 22 de abril de 2024 se encontraban pendientes de 
justificación por las CCAA 707,03 millones de euros, 559,01 correspondientes a la aportación estatal 
y 148,02 relativos a la cofinanciación autonómica, en el marco del PEV 2018-2021. No obstante, el 
plazo de ejecución de determinados programas todavía no ha vencido. 

En relación con los fondos estatales, el incremento experimentado en el importe justificado por las 
CCAA (desde que se realizaron las pruebas de fiscalización relativas a esta cuestión el 12 de junio 
de 2023, hasta que se formularon alegaciones el 22 de abril de 2024), asciende a 116,82 millones 
de euros (que representa un 8,75 % de los libramientos y el 8,03 % sobre los compromisos 
financieros).  

Por otra parte, en relación con el grado de ejecución de los programas, el siguiente cuadro muestra 
el detalle de los fondos estatales justificados y pendientes de justificar: 

CUADRO Nº 15. JUSTIFICACIÓN AL MINISTERIO DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS 
ADQUIRIDOS POR LAS CCAA POR PROGRAMAS. PEV 2018-2021. 

ACTUALIZACIÓN A 22.04.2024 

(Importes en euros) 

PROGRAMAS 
COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

JUSTIFICADO 
PENDIENTE DE 

JUSTIFICAR 
A 22.04.2024 

IMPORTE % IMPORTE % 

Programa 2.- Ayuda al alquiler de vivienda 460.566.035,60 413.427.426,02 89,77 47.138.609,58 10,23 

Programa 3.- Programa de ayuda a las víctimas 
de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin 
hogar y otras personas especialmente 
vulnerables  

45.976.170,93 32.915.717,07 71,59 13.060.453,86 28,41 

Programa 4.- Fomento del parque de vivienda en 
alquiler 

133.287.769,16 58.643.377,06 44,00 74.644.392,10 56,00 

Programa 5.- Fomento de la mejora de la 
eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas 

45.167.011,05 28.194.666,85 62,42 16.972.344,20 37,58 

Programa 6.- Fomento de la conservación, de la 
mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas 

253.084.170,92 139.009.747,86 54,93 114.074.423,06 45,07 

Programa 7.- Fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural 

213.400.577,69 83.242.049,91 39,01 130.158.527,78 60,99 

Programa 8.- Ayuda a los jóvenes 134.663.496,59 102.698.697,98 76,26 31.964.798,61 23,74 

Programa 9.- Fomento de viviendas para 
personas mayores y personas con discapacidad 

0,00 - - - - 

Programa 10.- Programa de ayudas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y 
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 

78.994.987,26 36.891.586,97 46,70 42.103.400,29 53,30 

TOTAL 1.365.140.219,20 895.023.269,72 65,56 470.116.949,48 34,44 

Fuente: Información proporcionada por el MIVAU. 
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En comparación con el importe justificado a fecha de 12 de junio de 2023, los programas que han 
experimentado un mayor incremento son: el 4 (17,95 %), el 5 (16,16 %) y el 6 (16,59 %). 

Por último, el MIVAU ha señalado que los importes, por CCAA, aún pendientes de justificar a 22 de 
abril de 2024, son los siguientes:  

CUADRO Nº 16. INFORMACIÓN DEL MIVAU SOBRE JUSTIFICACIÓN DE LOS FONDOS 
TRANSFERIDOS POR CCAA. ACTUALIZACIÓN A 22.04.2024 

(Importes en euros) 

CCAA 

FINANCIACIÓN ESTATAL 

IMPORTE 
TRANSFERIDO 

FONDOS 
JUSTIFICADOS 

FONDOS 
PENDIENTES DE 

JUSTIFICAR 

PENDIENTE DE 
JUSTIFICAR(1)

  
% 

ANDALUCÍA 255.664.366,58 138.635.099,76 117.029.266,82 45,77 

ARAGÓN 57.848.124,00 50.794.586,81 7.053.537,19 12,19 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 50.919.000,00 24.564.797,31 26.354.202,69 51,76 

ILLES BALEARS 36.858.800,14 34.846.889,29 2.011.910,85 5,46 

CANARIAS 81.200.641,92 17.194.440,08 64.006.201,84 78,82 

CANTABRIA 29.317.000,00 29.269.551,16 47.448,84 0,16 

CASTILLA Y LEÓN 83.322.000,00 72.597.280,42 10.724.719,58 12,87 

CASTILLA-LA MANCHA 61.143.794,51 13.714.149,73 47.429.644,78 77,57 

CATALUÑA 223.723.447,00 218.697.302,75 5.026.144,25 2,25 

EXTREMADURA 43.040.000,00 27.081.665,37 15.958.334,63 37,08 

GALICIA 87.880.528,06 74.494.819,86 13.385.708,20 15,23 

LA RIOJA 26.231.000,00 19.974.016,09 6.256.983,91 23,85 

COMUNIDAD DE MADRID 180.496.831,44 77.825.325,86 102.671.505,58 56,88 

REGIÓN DE MURCIA 57.398.112,26 14.598.241,10 42.799.871,16 74,57 

COMUNITAT VALENCIANA 175.902.000,00 78.312.688,32 97.589.311,68 55,48 

CEUTA 1.543.000,00 1.421.960,89 121.039,11 7,84 

MELILLA 1.543.000,00 1.000.454,92 542.545,08 35,16 

TOTAL 1.454.031.645,91 895.023.269,72 559.008.376,19 38,45 

Fuente: Información proporcionada por el MIVAU. 
(1) A diferencia del gráfico nº 5, los importes y porcentajes pendientes de justificación van referidos al importe total 

transferido en lugar de los compromisos financieros adquiridos. 
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2. Actualización de la información relativa al PEV 2013-2016 a 22 de abril de 2024 

Las cifras globales del PEV 2013-2016 son las siguientes: 

CUADRO Nº 17. RESUMEN DE LOS DATOS ECONÓMICOS DEL PEV 2013-2016. 
ACTUALIZACIÓN A 22.04.2024 

(Importes en euros) 

CONCEPTOS PEV 2013-2016 
COFINANCIACIÓN 

AUTONÓMICA 

CRÉDITO AUTORIZADO CONSEJO MINISTROS 1.117.710.000,00  

Reducción importe del crédito como consecuencia del menor compromiso de 
cofinanciación de las CCAA 

(77.165.618,43)  

CRÉDITO MÁXIMO SEGÚN CONVENIOS 1.040.544.381,57 287.002.776,00 

IMPORTE NO LIBRADO 232.138.912,36  

IMPORTE LIBRAMIENTOS  808.405.469,21  

NO COMPROMETIDO (REINTEGRADO) 1.880.128,11  

COMPROMISOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS 806.525.341,10 177.425.119,35 

• CF JUSTIFICADOS 644.031.288,80 151.902.294,41 

• CF NO JUSTIFICADOS (A) 162.494.052,30 25.522.824,94 

- Compensado en PEV 2018-2021 anualidad 2019 (B) 39.671.008,62  

- Compensado en PEAV 2022-2025 anualidad 2022 (C) 1.876.640,02  

- Reintegrado al Tesoro Público (D) 16.134.998,47  

- Compensado en PEAV 2022-2025 anualidad 2023 (E) 49.186.297,76  

PENDIENTE DE JUSTIFICAR/DEVOLVER (A-B-C-D-E) 55.625.107,43 25.522.824,94 
   

% JUSTIFICADO SOBRE CONVENIOS 61,89 52,93 

% JUSTIFICADO SOBRE LIBRAMIENTOS  79,67  

% JUSTIFICADO SOBRE COMPROMISOS 79,85 85,61 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MIVAU. 

A 22 de abril de 2024, el índice de ejecución de este Plan apenas alcanzaba el 61,89 % del importe 
estatal acordado en los convenios, principalmente, como consecuencia de los siguientes hechos: 

− No se transfirieron fondos por importe de 232,14 millones de euros al no adquirir las CCAA 
los correspondientes compromisos financieros. 

− De los fondos transferidos, no se ejecutaron actuaciones por importe de 162,49 millones de 
euros.  

De estos, se ha procedido a la devolución de 106,86 millones de euros (90,73 millones 
mediante compensación a cargo de los libramientos correspondientes a Planes posteriores y 
16,13 millones mediante reintegro al Tesoro Público) y quedan pendientes de justificación 
55,63 millones de euros.  

Resulta importante destacar que la referida devolución de fondos, por 106,86 millones de 
euros, es la consecuencia de no haber ejecutado los programas del PEV 2013-2016 según 
fueron comprometidos y para los que el Ministerio había librado fondos en el periodo 
2013-2017, teniendo lugar la devolución muchos años después.  
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Por otra parte, en relación con el grado de ejecución de los programas, el siguiente cuadro muestra 
el detalle de los fondos estatales justificados y pendientes de justificar al Ministerio: 

CUADRO Nº 18. JUSTIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS ADQUIRIDOS POR 
LAS CCAA POR PROGRAMAS. PEV 2013-2016. ACTUALIZACIÓN A 22.04.2024 

(Importes en euros) 

PROGRAMAS  
COMPROMISOS 

FONDOS 
ESTATALES 

JUSTIFICADO 
REINTEGRADO/ 
COMPENSADO 

PENDIENTE DE 
JUSTIFICAR A 
22.04.2024 (*) 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

2. Ayuda al alquiler de vivienda 401.484.373,45 364.749.923,47 90,85 32.672.703,50 8,14 4.061.746,48 1,01 

3. Fomento del parque público de vivienda 
en alquiler 

6.316.304,77 4.979.851,95 78,84 1.328.852,50 21,04 7.600,32 0,12 

4. Fomento de la rehabilitación edificatoria 171.237.676,41 132.233.557,69 77,22 36.101.288,66 21,08 2.902.830,06 1,70 

5. Fomento de la regeneración y renovación 
urbanas 

225.681.397,52 140.364.318,11 62,20 36.666.019,74 16,25 48.651.059,67 21,56 

6. Apoyo a la implantación del informe de 
evaluación de los edificios 

1.328.388,95 1.231.806,54 92,73 94.711,51 7,13 1.870,90 0,14 

7. Fomento de ciudades sostenibles y 
competitivas 

477.200,00 471.831,04 98,87 5.368,96 1,13 0,00 0,00 

TOTAL 806.525.341,10 644.031.288,80 79,85 106.868.944,87 13,25 55.625.107,43 6,90 

Fuente: Información proporcionada por el MIVAU. 

De la información suministrada en este cuadro se observa que: 

- Prácticamente la totalidad del importe reintegrado/compensado se refiere a los programas 
2, 4 y 5. 

- El programa que tiene mayor importe pendiente de justificación es el 5, que si bien, los 
calendarios de pago vencieron el 31 de diciembre de 2023, el plazo establecido para su 
justificación se extiende hasta 30 de junio de 2024. 

- A la fecha de 22 de abril de 2024 todos los calendarios de pago estaban vencidos. 
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Por último, el MIVAU ha señalado que los importes pendientes de justificación al mismo por las 
CCAA son los siguientes:  

CUADRO Nº 19. INFORMACIÓN DEL MIVAU SOBRE JUSTIFICACIÓN DE LOS FONDOS 
TRANSFERIDOS POR CCAA. ACTUALIZACIÓN A 22.04.2024 

(Importes en euros) 

CCAA 

FINANCIACIÓN ESTATAL 

IMPORTE 
TRANSFERIDO 

FONDOS NO 
COMPROMETIDOS 
REINTEGRADOS 

FONDOS 
JUSTIFICADOS 

FONDOS 
SOBRANTES 

COMPENSADOS 
O 

REINTEGRADOS 

FONDOS 
PENDIENTES 

DE 
JUSTIFICAR 

% 

ANDALUCÍA 115.903.394,64 0,00 79.974.195,28 35.929.199,36 0,00 0,00 

ARAGÓN 37.154.384,85 106.857,48 34.870.252,47 2.133.389,53 43.885,37 0,12 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 38.007.420,00 0,00 37.783.503,42 0,00 223.916,58 0,59 

ILLES BALEARS 14.761.703,45 279.285,26 11.902.125,17 1.944.820,05 635.472,97 4,30 

CANARIAS 43.146.199,25 0,00 31.964.634,55 8.219.974,79 2.961.589,91 6,86 

CANTABRIA 20.588.080,70 587,20 20.118.734,55 468.758,95 0,00 0,00 

CASTILLA Y LEÓN 52.651.246,60 0,00 45.312.222,62 7.339.023,98 0,00 0,00 

CASTILLA-LA MANCHA 33.034.556,42 0,00 30.723.058,27 2.311.498,15 0,00 0,00 

CATALUÑA 167.002.300,00 0,00 161.586.855,78 1.950.867,31 3.464.576,91 2,07 

EXTREMADURA 18.487.823,78 0,00 12.580.886,91 4.494.458,13 1.412.478,74 7,64 

GALICIA 38.936.883,72 0,00 26.517.867,36 9.075.623,47 3.343.392,89 8,59 

LA RIOJA 14.702.103,27 0,00 13.650.636,26 1.051.467,01 0,00 0,00 

COMUNIDAD DE MADRID 91.260.375,28 0,00 56.377.057,80 14.450.631,19 20.432.686,29 22,39 

REGIÓN DE MURCIA 33.627.771,13 0,00 15.124.167,96 6.626.498,28 11.877.104,89 35,32 

COMUNITAT VALENCIANA 87.473.723,84 1.452.336,65 63.987.125,34 10.855.372,51 11.178.889,34 12,78 

CEUTA 682.762,28 41.061,52 624.338,60 17.362,16 0,00 0,00 

MELILLA 984.740,00 0,00 933.626,46 0,00 51.113,54 5,19 

TOTAL 808.405.469,21 1.880.128,11 644.031.288,80 106.868.944,87 55.625.107,43 6,88 

Fuente: Información proporcionada por el MIVAU. 

A pesar de que el importe pendiente de justificación ha disminuido considerablemente entre el 12 
de junio de 2023 y el 22 de abril de 2024, tras los trabajos de fiscalización, fundamentalmente por 
la vía de las compensaciones efectuadas con cargo a los libramientos de 2023, el PEV 2013-2016 
sigue teniendo un bajo nivel de ejecución, el 61,89 % sobre convenios y 79,67 % sobre libramientos, 
siete años después de la fecha teórica de finalización del Plan, lo que, a su vez, cuestiona su 
eficacia, ya que sus objetivos no han podido cumplirse íntegramente.  
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3. Remanentes de fondos no justificados por las CCAA a 22 de abril de 2024 

A 22 de abril de 2024, el MIVAU ha señalado que las CCAA tenían pendiente de justificación fondos 
estatales por importe de 618,14 millones de euros, según se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 20. IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN POR PLANES. 
ACTUALIZACIÓN A 22.04.2024 

(Importes en euros) 

PEV FONDOS ESTATALES 
EXISTENCIA 

LIQUIDACIONES FINALES 

PEV anteriores 3.510.780,61 SI 

PEV 2013-2016 55.625.107,43 SI 

PEV 2018-2021 559.008.376,19 9 CCAA 

TOTAL 618.144.264,23  

Fuente: Información proporcionada por el MIVAU. 

II.7. CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 
TRANSPARENCIA Y LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 

El artículo 2.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), incluye dentro de su ámbito de aplicación al 
MITMA. A este respecto, puede afirmarse que el Ministerio, con carácter general, ha dado 
cumplimiento a las exigencias de la ley en sus artículos 5 “Principios Generales”, 6 “Información 
institucional, organizativa y de planificación” y 7 “Información de relevancia jurídica”. 

Sin embargo, debe señalarse que, tal y como se describe en el subapartado II.4 de este informe, el 
MITMA no articuló unos indicadores específicos vinculados a los objetivos perseguidos en cada uno 
de los programas del PEV y, por tanto, no evaluaban el impacto de las ayudas. Como consecuencia 
de ello, no se estaría cumpliendo la obligación de publicación periódica del grado de cumplimiento 
del Plan y de sus resultados, tal y como establece el apartado 2 del artículo 6 de la LTAIBG. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 48.8 de la LRJSP, los convenios de colaboración 
suscritos entre el MITMA y las CCAA se inscribieron en el Registro Electrónico Estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y se publicaron en el Boletín Oficial del 
Estado. 

No obstante, el artículo 8 de la LTAIBG obliga a los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación a 
publicar determinada información de carácter económico-financiero entre la que se menciona “la 
relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 
duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, 
las obligaciones económicas convenidas” (apartado primero, letra b). Dicho artículo debe ponerse 
en relación con el artículo 5.4 que establece que la información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una 
manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos 
reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la 
interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación 
y localización. Sin embargo, el MITMA no ha publicado en su sede electrónica o página web la 
relación de los convenios suscritos con las CCAA para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021.  
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Por otra parte, aunque los reajustes de los recursos comprometidos entre los distintos programas 
del Plan realizados mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, conforme al artículo 6.5 del Real 
Decreto 106/2018, no suponen una modificación de los convenios, y por tanto el MITMA no estaría 
obligado a su publicación en sede electrónica o página web, en aras del principio de transparencia, 
el Ministerio debería considerar esta posibilidad. 

Por último, analizado el contenido publicado por el MITMA en su página web este puede 
considerarse en un grado razonablemente alto como accesible, claro, estructurado, actualizado y 
reutilizable por el usuario. 

Respecto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, su artículo 31.1 dispone que “Las políticas y planes de las Administraciones públicas en 
materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres”.  

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica, la MAIN que 
acompañó al Real Decreto 106/2018 incorporó el apartado de “Impacto por razón de género”, en el 
que se indica que “se constata un impacto de género positivo, en la medida en que los programas 
que lo componen incluyen (especialmente los de fomento del alquiler) la renta como criterio esencial 
para la concesión de las ayudas”. Añade la MAIN que, según la Encuesta de Condiciones de Vida 
del INE, es significativamente mayor el porcentaje de mujeres que se encuentran en un nivel de 
renta inferior a los 18.600,80 euros que el de hombres, acentuándose las diferencias para rentas 
inferiores a 15.869,00 euros. 

Por otra parte, el artículo 31.2 de la citada Ley, establece que "El Gobierno, en el ámbito de sus 
competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en 
riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, 
en ambos casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo.” El PEV 2018-2021 recoge en 
el artículo 7.4 del Real Decreto 106/2018 como sectores preferentes a los siguientes: unidades de 
convivencia en las que exista alguna víctima acreditada de violencia de género, unidades de 
convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar 
permanente del menor huérfano por violencia de género y las mujeres en situación de necesidad o 
en riesgo de exclusión, en especial cuando tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. 

Debe destacarse que, tal y como se observa en el cuadro nº 2, la redacción original del PEV 
2018-2021 no contemplaba en ninguno de sus programas ayudas a las víctimas de violencia de 
género. Esta protección no llega hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19, que modifica el programa “Ayuda a las personas en situación de 
desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual” por el nuevo programa “Programa de ayuda a las 
víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas 
sin hogar y otras personas especialmente vulnerables”. 

A pesar de la inclusión del citado programa, el MITMA, según se ha manifestado a lo largo del 
informe, no estableció en el PEV 2018-2021 restricciones o condiciones de obligado cumplimiento 
con el fin de garantizar la financiación del mismo por las CCAA, a diferencia del PEAV 2022-2025. 
En este sentido, según la información facilitada en el Anexo III, once CCAA no adquirieron 
compromisos financieros en el citado programa. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

III.1. RELATIVAS A LA RELACIÓN ENTRE EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y LAS 
DIFERENTES ESTRATEGIAS NACIONALES Y SUPRANACIONALES EN MATERIA DE 
VIVIENDA 

1. El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (PEV) no contiene ninguna referencia a su contribución a 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, a los ODS 1 
“Fin de la pobreza” y 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, pese a haber sido aprobado con 
posterioridad a la resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 25 de 
septiembre de 2015, por la que se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Por otra parte, durante la vigencia del PEV, ninguno de los informes de progreso sobre la 
implementación de la Agenda 2030, elaborados en el marco del Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030 (PAIA2030), ofrece datos de la evolución de los indicadores 
en materia de vivienda. Todo ello pone de manifiesto la desconexión existente entre la principal 
estrategia nacional en materia de vivienda y las estrategias nacionales para la implementación 
de los ODS (esta situación se mantiene en la actualidad con la vigencia del Plan Estatal de 
Acceso a la Vivienda 2022-2025 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible que sustituyó al Plan 
de Acción).  

Estas insuficiencias de coordinación también se aprecian con otras estrategias que tienen 
incidencia en materia de vivienda como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) o la Agenda Urbana Española. Sin perjuicio de la existencia de un registro 
presupuestario específico para los fondos del PRTR, parece razonable que la parte de estos 
fondos destinada a vivienda sea contemplada a nivel estratégico, conjuntamente con el Plan 
Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 (PEAV), pues es el mejor procedimiento para limitar 
el riesgo de solapamientos, fraccionamientos o vacíos de financiación e ineficiencias entre los 
fondos que se destinan a vivienda (subapartado II.2).  

Recomendación 1. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana debería coordinar los futuros planes 
estatales de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema, y en particular, con la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible que es la estrategia nacional para la consecución de los ODS, 
entre ellos los relacionados con el acceso a la vivienda. 

2. Se han observado debilidades en el procedimiento seguido por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para la cumplimentación de los datos relativos a la 
contribución del PEV 2018-2021 a los ODS, tanto respecto del informe de progreso del 
PAIA2030 como del informe de alineamiento que acompaña a los Presupuestos Generales del 
Estado. Entre ellas destaca, el cambio de criterio del Ministerio en relación con el informe de 
alineamiento, al entender que el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 contribuye de 
forma directa, exclusivamente, al ODS 11, frente a la posición mantenida en años anteriores, en 
los que el Ministerio señalaba que afectaba también a los ODS 1, 5, 7 y 10. Este cambio de 
criterio no parece justificado, toda vez que, en líneas generales, los programas de ayudas se 
mantienen tanto en el PEV como en el PEAV (subapartado II.2). 

A ello debe añadirse que no existe constancia de que las unidades implicadas hayan recibido 
formación específica en materia de ODS para la elaboración de estos informes. 

Recomendación 2. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana debería reforzar la supervisión de 
los datos que sobre la implementación de los ODS en materia de vivienda se remiten a los diferentes 
órganos con competencias en la elaboración de informes relativos a su seguimiento, para asegurar 
su calidad. Asimismo, el Ministerio debería incluir en su plan de formación la realización de alguna 
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actividad que permita a los responsables de facilitar esta información un conocimiento más amplio 
de los ODS y su transversalidad. 

III.2. RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 
2018-2021 

3. Por lo que respecta a la elaboración del PEV 2018-2021, se aprecian debilidades que afectaron 
a su planificación y diseño, derivadas, especialmente, de una insuficiente coordinación y 
cooperación de los agentes implicados (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales 
y Tercer Sector). En efecto: 

a) Ni la Conferencia Sectorial ni la Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanismo y Suelo 
tuvieron una participación efectiva en el diseño del PEV 2018-2021. Esta última, no celebró 
ninguna reunión en los años previos a la entrada en vigor del Plan y, en las reuniones 
celebradas por la primera, si bien las CCAA plantearon individualmente sus propuestas, no 
existió un procedimiento contradictorio y participativo que canalizara las discrepancias que 
pudieran existir entre la administración estatal y la autonómica y permitiera la obtención de 
respuestas comunes consensuadas (epígrafe II.3.1).  

b) Tampoco se constituyó un grupo de trabajo en el ámbito de la Conferencia Sectorial, 
posibilidad que prevé el artículo 152.3 de la LRJSP, con participación de las administraciones 
incluidas en ella, que hubiera permitido debates globales sobre los aspectos técnicos del 
plan. El grupo de trabajo que constituyó el MITMA para la confección del Plan, tuvo un 
carácter interno formado exclusivamente por personal de la Subdirección de Política y 
Ayudas a la Vivienda, en el que no participaron otras subdirecciones del propio Ministerio ni 
representantes de otros ministerios y otras administraciones, ni tampoco asociaciones u 
organizaciones representativas de intereses afectados (entre ellas, las entidades del Tercer 
Sector) o expertos externos del sector privado (epígrafe II.3.1). 

c) En la tramitación del Real Decreto 106/2018, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 se omitió el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133.1 de la Ley 
39/2015, y su Memoria de Impacto Normativo (MAIN) no hizo referencia a esta omisión ni 
justificó de forma motivada las razones en la que se basó esta excepción, en los términos 
que establece el 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  

Por otra parte, en el trámite de audiencia e información pública del texto normativo, previsto 
en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, los borradores del Real Decreto carecían de una 
exposición de motivos, en la que se definieran los objetivos de la norma y su justificación y 
se explicaran los cambios introducidos en relación con el Plan anterior o la previsión de los 
recursos económicos para la financiación del PEV, ambas informaciones necesarias para 
poder emitir una opinión (artículo 133.3 de la Ley 39/2015). A mayor abundamiento, el texto 
finalmente aprobado incluyó un cambio significativo en el régimen de financiación del Plan 
que no fue objeto del trámite de información pública (epígrafe II.3.1).  

d) No consta que el MITMA haya efectuado un análisis que le permitiera conocer el impacto de 
las medidas implementadas por otros actores implicados (CCAA, EELL o el Tercer Sector), 
lo que impidió detectar la existencia de solapamientos, fraccionamientos o vacíos de 
financiación e ineficiencias entre estas medidas y las adoptadas por el Ministerio a través 
del PEV.  

A este respecto, se identifican en el PEV determinados programas estatales dirigidos a 
personas víctimas de violencia de género, objeto de desahucio, sin hogar, mayores o con 
discapacidad, que tuvieron nula o escasa acogida por las CCAA, sin que el Ministerio 
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disponga de información sobre si estas dieron cobertura a las necesidades de estos 
colectivos con su propio presupuesto, con el consiguiente riesgo de que los objetivos 
asociados a dichos programas no se cumplieran. En este sentido, si bien el PEV 2013-2016 
y el PEAV 2022-2025 establecieron restricciones o condiciones de obligado cumplimiento 
con el fin de garantizar la financiación por las CCAA de determinados programas y, por tanto, 
la atención obligada a determinados colectivos vulnerables, el plan fiscalizado (PEV 
2018-2021) no recogió medidas similares, evidenciando, por tanto, una falta de continuidad, 
no justificada de forma expresa, en los criterios seguidos por el MITMA en la planificación de 
los fondos (epígrafe II.3.1). 

e) Tampoco constan estudios específicos que expliquen o justifiquen los parámetros utilizados 
para la configuración de cada programa, que son los que determinan la elegibilidad de los 
beneficiarios o la cuantía de las ayudas, ni los criterios aplicados en el reparto de los fondos 
entre las CCAA (epígrafe II.3.1). 

Debe destacarse al respecto que los porcentajes de reparto utilizados para la distribución 
territorial de los fondos se llevan aplicando, ininterrumpidamente, desde 1992 en los 
sucesivos planes de vivienda, incluido el vigente PEAV 2022-2025, sin que el propio MITMA 
disponga de ningún documento que explique y fundamente los criterios que sirvieron de base 
para la configuración de los porcentajes del reparto.  

En este sentido, llama la atención que para el reparto de los fondos del componente 2 “Plan 
de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana” de la política palanca 1 del PRTR, la 
Conferencia Sectorial aplicara unos criterios de reparto distintos a los aplicados al PEV y al 
PEAV, actualizados a 2020 (subapartado II.5). 

Todo lo anterior constituye un conjunto de obstáculos que impiden optimizar la coherencia del 
Plan, propicia la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia 
de vivienda en las diferentes CCAA, incrementando con ello el riesgo de que se produzcan 
desigualdades. 

Recomendación 3. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana debería reforzar la cooperación y 
coordinación interadministrativa para alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una 
participación real de los diferentes niveles de la Administración, y de los distintos actores 
interesados que fomenten el conocimiento conjunto, el debate, el intercambio de experiencias y el 
aprendizaje continuo. 

A ello podría ayudar la creación del Grupo de Trabajo previsto en el artículo 152.3 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter permanente, como órgano 
de apoyo general a la Conferencia Sectorial, del que formarían parte representantes de las distintas 
Administraciones Públicas (AAPP), en el que puedan participar expertos en la materia y 
organizaciones representativas de interesados en la materia.  

Por otra parte, la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo debería fijar unos criterios 
objetivos, actualizados y de conocimiento público, para la distribución territorial del crédito 
presupuestario correspondiente a los planes de vivienda entre las CCAA. 

III.3. RELATIVAS A LA ADECUACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 

4. En relación con la definición de los objetivos del PEV y la implantación de un sistema de 
indicadores para su seguimiento y evaluación cabe señalar lo siguiente: 
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Los objetivos definidos en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 no estaban cuantificados, lo 
que ha impedido conocer en qué grado se ha avanzado hacia su consecución. El Plan tampoco 
incluía una tabla de indicadores desarrollada para el seguimiento de dichos objetivos. 

Para conocer los indicadores relacionados con la actuación del MITMA en materia de vivienda 
debe recurrirse al Plan Estratégico de Subvenciones (PES) para el periodo 2018-2021 (referido 
a las subvenciones otorgadas por todas las unidades del Ministerio); y, en concreto, al objetivo 
estratégico 3 de dicho Plan: “Procurar una política de vivienda orientada a garantizar el derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a las personas que más lo necesiten (…)”. No 
obstante, estos indicadores definidos en el PES eran genéricos, no estaban específicamente 
vinculados a los objetivos del PEV y se trataba de meros indicadores de proceso (v.gr.: número 
de ayudas concedidas) que no evaluaban el impacto de las ayudas.  

En este contexto, el MITMA ha dado prioridad al seguimiento de la ejecución presupuestaria 
sobre el seguimiento del cumplimiento de los objetivos para los que fueron programadas las 
ayudas. Además, el seguimiento de la ejecución presupuestaria se limita a las transferencias 
realizadas por el Ministerio a las CCAA, lo que no le permite conocer qué ayudas recibieron 
efectivamente sus destinatarios finales.  

Todo lo anterior impide conocer el impacto de las ayudas y si se estaban cumpliendo los 
objetivos para las que fueron programadas. Esta situación repercute negativamente en la 
posibilidad de adoptar medidas correctoras en caso de que se produzcan desviaciones o 
diseñar, adecuadamente, futuras estrategias en materia de vivienda (subapartado II.4).  

Recomendación 4. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana debería establecer un sistema de 
seguimiento efectivo de los planes de vivienda, tanto del actual como de los futuros. Para ello sería 
necesario que el Ministerio fijara unos objetivos o metas cuantificados para estos planes, los dotara 
con una tabla de indicadores adecuada, que incluyera indicadores de impacto y no solo de proceso, 
y realizara informes periódicos donde se analizara la evolución de estos indicadores y se 
propusieran, en su caso, las medidas necesarias para la corrección de desviaciones. 

Para ello, sería aconsejable reforzar la coordinación con las CCAA para asegurar la remisión 
normalizada y homogénea de la información sobre la ejecución de los planes en materia de vivienda 
a través de la plataforma informática de uso compartido existente para esta finalidad. 

III.4. RELATIVAS AL SEGUIMIENTO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 POR 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

5. La aplicación de la estrategia de vivienda del Ministerio se ha retrasado en los primeros años de 
vigencia de los correspondientes planes, como consecuencia de las demoras sufridas tanto en 
la aprobación de los reales decretos que los regularon como en la suscripción de los convenios 
de colaboración con las CCAA (un año y nueve meses en el PEV 2013-2016 y siete meses tanto 
en la prórroga, el PEV 2018-2021 como en el PEAV 2022-2025). Esta circunstancia dio lugar a 
que el periodo efectivo para la transferencia de los fondos a las CCAA fuera inferior a los cuatro 
años previsto en la normativa y pudo propiciar que las CCAA quedaran sin financiación estatal 
durante esos periodos y, por tanto, afectar a la ejecución de determinados programas de ayudas 
(epígrafe II.6.1).  

Recomendación 5. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana debería agilizar los plazos para la 
aprobación de la normativa reguladora de los planes estatales de vivienda, así como la firma de los 
convenios de colaboración con las CCAA con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de 
la política estatal de vivienda. 
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6. Los plazos inicialmente previstos para la ejecución de las actuaciones de los distintos planes se 
extendían, con carácter general, más allá de los cuatro años correspondientes a su vigencia. 
Estos plazos fueron prorrogados, a su vez, como consecuencia de la crisis económica y sanitaria 
derivada del COVID. De esta forma, acciones correspondientes al PEV 2013-2016, vieron 
extendido su plazo de ejecución hasta diciembre de 2023 y en el caso del PEV 2018-2021, hasta 
el año 2030 con la posibilidad de ampliación extraordinaria mediante acuerdos de las 
Comisiones Bilaterales. Esta situación ha dado lugar a que los diferentes planes se solapen 
entre sí. Así, en el año 2023 permanecieron vivos tres planes (PEV 2013-2016, PEV 2018-2021 
y PEAV 2022-2025), lo que no solo dificulta las actuaciones de seguimiento que los 
responsables del Ministerio deben efectuar sobre la ejecución de los programas de ayudas por 
las CCAA, sino que impide hacer una evaluación del impacto de las ayudas correspondientes a 
cada Plan al finalizar su vigencia (epígrafe II.6.2). 

Recomendación 6. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana debería diseñar los programas con 
el fin de ajustarlos, en la medida de lo posible, al horizonte temporal de cuatro años o, por el 
contrario, ampliar la vigencia de los planes para acomodarla a la ejecución real de los programas 
de ayudas, de forma que pudiera realizarse una evaluación del impacto de los planes a la fecha de 
su terminación, única forma de verificar la eficacia y la eficiencia de la aplicación de los fondos, y 
evitar así que se superponga la ejecución de los diferentes planes estatales de vivienda. 

7. La crisis económica y sanitaria derivada del COVID impactó en la ejecución del PEV 2018-2021, 
afectando no solo a la prórroga de los plazos de ejecución de los programas, sino también al 
proceso de libramiento de los fondos a las CCAA, a las reglas para la adquisición de los 
compromisos financieros, al plazo para el reconocimiento de las ayudas y al destino que podía 
darse a los remanentes de fondos no comprometidos, lo que influyó considerablemente en el 
sistema de reintegros y compensaciones previsto inicialmente (epígrafe II.6.2). 

Sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento establecido para el seguimiento a efectuar por el 
Ministerio sobre la efectiva ejecución por las CCAA de los programas en los que se estructuró 
el Plan 2018-2021, adolece de deficiencias que impiden la correcta verificación del destino de 
los fondos transferidos como exige el artículo 75 del Real Decreto 106/2018 y las cláusulas 6 y 
7 de los convenios de colaboración suscritos con aquellas. En particular destacan los siguientes 
aspectos: 

a) Las CCAA estaban obligadas a remitir al MITMA un gran número de datos, documentación 
e información relativa tanto a la cofinanciación autonómica como a las actuaciones 
financiadas con fondos estatales (parte de la cual resultaba necesaria para la aprobación de 
las liquidaciones finales) y, para ello, debían utilizar la plataforma informática de uso 
compartido. No obstante, determinadas CCAA no dieron cumplimiento a las citadas 
obligaciones y no consta que el Ministerio haya paralizado las transferencias de fondos, 
posibilidad que recogía el artículo 75.3 del Real Decreto 106/2018 (epígrafe II.6.3). 

b) Para el seguimiento de la ejecución de las actuaciones del PEV 2018-2021 por las CCAA, 
los convenios de colaboración establecían la obligatoriedad de la aprobación por el MITMA 
de una liquidación anual para cada CA, con carácter previo al primer libramiento del ejercicio 
siguiente, así como las respectivas liquidaciones finales antes del 30 de junio de 2022, en 
las que debía hacerse mención expresa a los compromisos adquiridos por cada CA 
pendientes de pago a los beneficiarios y su calendarización. 

A pesar de la trascendencia de las liquidaciones finales y de haber transcurrido más de un 
año desde la fecha límite para su aprobación, a 22 de abril de 2024, aún faltaban las 
correspondientes a ocho CCAA. Por tanto, el Ministerio carece de los calendarios para el 
pago de los compromisos pendientes, lo que dificulta el seguimiento y verificación de la 
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adecuada aplicación final de los fondos transferidos, tal y como establece la cláusula séptima 
de los convenios de colaboración (epígrafes II.6.3, II.6.4 y II.6.7). 

c) El PEV 2018-2021 dispuso de 1.872,5 millones de euros, de los que 1.473,63 correspondían 
a la financiación estatal (el 78,70 %) y 398,87 a la cofinanciación por las CCAA (el 21,30 %). 
La situación de estos fondos, a 22 de abril de 2024 era la siguiente: 

- No se libraron fondos por importe de 19,60 millones de euros, al no adquirirse los 
correspondientes compromisos financieros. 

- De los fondos librados, no se adquirieron compromisos financieros por importe de 88,89 
millones de euros (se han reintegrado al Tesoro Público 3,18 millones de euros). 

- De los compromisos financieros adquiridos por las CCAA en relación con los fondos 
estatales, se encuentran justificados al Ministerio 895,02 millones de euros (el 65,56 %), 
quedando pendientes 470,12 millones (el 34,44 %). El plazo para la ejecución de 
determinados programas todavía no ha vencido. 

- Del compromiso de cofinanciación autonómica, figuran pendientes de justificar 148,02 
millones de euros (epígrafes II.6.4 y II.6.7). 

d) El artículo 6.5 del Real Decreto 106/2018 contemplaba la posibilidad de que las CCAA 
pudieran modificar la distribución inicial del crédito establecida en los convenios entre los 
distintos programas con el fin de adaptarla a la demanda de cada tipo de ayuda. No obstante, 
para el PEV 2018-2021 se acordaron hasta 87 reajustes de dicha distribución, lo que pone 
de manifiesto una falta de rigor de las CCAA en la planificación inicial de sus necesidades, 
que habrá de ser objeto de atención por parte del Ministerio.  

Por otra parte, los acuerdos de la Comisión Bilateral en que se concretaron estas 
modificaciones no incluyeron referencia alguna a los motivos que las justificaron, lo que 
impide al Ministerio tener constancia, en el caso de las reducciones de financiación, de si las 
necesidades de los colectivos afectados quedaron debidamente atendidas con fondos 
autonómicos (epígrafe II.6.4). 

e)  Los índices de ejecución por anualidades de determinados programas evidencian retrasos 
en los procedimientos de concesión y pago de las ayudas, lo que ha impedido cumplir con 
el fin último del plan: que las ayudas llegaran a los beneficiarios vulnerables de forma rápida 
y eficiente. Así, en un porcentaje significativo de expedientes no consta la resolución de 
concesión, a pesar de haber transcurrido entre dos y cinco años desde la publicación de las 
correspondientes convocatorias, momento en el que el Ministerio transfirió los fondos a las 
CCAA. 

Como consecuencia de estos retrasos, el MITMA tuvo que habilitar a través de la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 106/2018 (para el PEV 2013-2016) y de la modificación 
de la disposición adicional segunda del mismo Real Decreto (para el PEV 2018-2021), que 
el reconocimiento de las ayudas pudiera realizarse en unos plazos que excedían la vigencia 
temporal de los propios planes (epígrafe II.6.4). 

f) A 22 de abril de 2024 se observan diferencias significativas en el grado de ejecución de los 
programas por las distintas CCAA, ya que algunas de ellas han justificado prácticamente la 
totalidad de los fondos transferidos y otras, en cambio, tienen pendientes de justificación un 
80 % de los mismos. Este hecho pone de manifiesto la desigual aplicación de los fondos del 
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PEV en los distintos territorios y, por ende, un riesgo de incumplimiento de sus objetivos en 
aquellos con bajo nivel de ejecución. 

8. A 22 de abril de 2024, el PEV 2013-2016 aún no se encontraba cerrado, a pesar de haber 
transcurrido siete años desde la finalización de su vigencia y de haberse superado el plazo 
establecido en los calendarios de pagos para determinados programas.  

El total de fondos de que dispuso el PEV 2013-2016 incluía 1.040,54 millones de euros de 
financiación estatal y 287 de cofinanciación autonómica. No obstante, respecto de la aportación 
estatal, las CCAA solamente adquirieron compromisos financieros por 806,53 millones. De este 
importe no se han justificado actuaciones por importe de 162,49 millones, de los cuales ya se 
han reintegrado 106,89 y quedan pendientes de justificación 55,63 millones de euros. Por la 
parte de aportación autonómica, un total de 25,52 millones de euros están pendientes de 
justificación.  

Adicionalmente, en algunos casos, el MITMA libró fondos a las CCAA con anterioridad a la 
acreditación de la adquisición de los correspondientes compromisos financieros, que se 
efectuaba mediante la documentación justificativa de la resolución de concesión de las ayudas, 
incumpliendo la cláusula quinta de los convenios de colaboración.  

A 22 de abril de 2024, también con respecto al seguimiento del PEV 2013-2016 llevado a cabo 
por el Ministerio, se observan diferencias significativas en el grado de ejecución de los 
programas por las distintas CCAA, ya que algunas de ellas han justificado prácticamente la 
totalidad de los fondos transferidos y otras, en cambio, aún a pesar del tiempo transcurrido, 
solamente han ejecutado un 45 % de los mismos. Este hecho vuelve a poner de manifiesto la 
desigual aplicación de los fondos del PEV en los distintos territorios y, por ende, un riesgo de 
incumplimiento de sus objetivos en aquellos con bajo nivel de ejecución, lo que debió ser objeto 
de seguimiento por el Ministerio (epígrafes II.6.6 y II.6.7). 

9. A 22 de abril de 2024, el importe total pendiente de justificación ascendía a 618,14 millones de 
euros (3,51 millones de euros anteriores a 2013, 55,63 millones correspondientes al PEV 
2013-2016 y 559,01 millones de euros relativos al PEV 2018-2021), si bien algunos programas 
se encuentran aún en periodo de ejecución (epígrafes II.6.6 y II.6.7).  

Recomendación 7. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana debería emplear un mayor rigor en 
el seguimiento de los compromisos asumidos por las CCAA en los convenios de colaboración, 
utilizando las herramientas previstas en estos y en el Real Decreto 106/2018 para exigir su 
cumplimiento, procurando, especialmente, que estas: 

− Remitan a través de la plataforma informática de uso compartido la documentación justificativa 
de los compromisos financieros y de la ejecución de los programas de ayudas. 

− Respeten los plazos establecidos para la concesión y pago de las ayudas. 

− Motiven las causas que justifiquen los reajustes de la distribución de los créditos entre los 
programas del Plan, como forma de garantizar la atención a los colectivos afectados.  

− Presenten los estados de ejecución final, en base a los cuales el Ministerio debe determinar los 
saldos pendientes y aprobar las liquidaciones finales de los convenios dentro del plazo máximo 
establecido al efecto, con la calendarización de los compromisos financieros pendientes de pago 
a los beneficiarios.  

− Procedan a la devolución de los fondos transferidos y no justificados una vez superados los 
plazos previstos en las liquidaciones finales aprobadas por el Ministerio. 
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III.5. RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA 

10. El MITMA ha cumplido, con carácter general, con las obligaciones de transparencia establecidas 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LTAIBG). No obstante, se observa lo siguiente: 

- No se publica periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos del PEV, así como 
sus resultados, tal y como establece el artículo 6.2 de la LTAIBG. 

- No ha publicado en su página web la relación de los convenios suscritos con las CCAA para 
la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con mención de las partes firmantes, su 
objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 
prestaciones y las obligaciones económicas convenidas, lo que no se compadece con lo 
establecido en el artículo 8 de la LTAIBG (subapartado II.7). 

Madrid, 23 de julio de 2024 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

Enriqueta Chicano Jávega 
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ANEXO Nº I 

MARCO NORMATIVO 

- Constitución Española. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

- Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

- Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto 
del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

- Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de 
vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. 

- Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

- Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por 
el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 

- Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

- Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica del MITMA. 

- Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de 
abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden 
acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19. 

- Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para 
el acceso a la vivienda 2022-2025. 

- Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 42/2022, de 18 de 
enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, 
así como el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

- Orden de 2.08.2018 por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Fomento 
para el periodo 2018-2021. 

- Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

- Orden de 22.12.2021 por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el periodo 2022- 2024. 
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ANEXO Nº II 

REUNIONES CELEBRADAS POR LA CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA, 
URBANISMO Y SUELO Y POR LA COMISIÓN MULTILATERAL 

AÑOS PEV  CONFERENCIA 
SECTORIAL 

  
COMISIÓN 

MULTILATERAL 

2012         mar-12 

2013     jul-13     

2014     mar-14     

2015           

2016     dic-16     

2017           

2018 

RD 106/2018, de 
9 de marzo 

  mar-18     

    may-18     

2019         abr-19 

2020     jun-20     

2021 

        ene-21 

  may-21   may-21 

      may-21 

    jul-21   jul-21 

2022 

RD 42/2022, de 
18 de enero 

        

    feb-22     

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO Nº III 

PROGRAMAS NO FINANCIADOS POR LAS CCAA O FINANCIADOS POR UN IMPORTE 
INFERIOR AL PREVISTO EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

En la previsión inicial por programas y anualidades efectuado por las CCAA en los convenios 
firmados con el MITMA, algunas de ellas no previeron la financiación estatal de las actuaciones 
correspondientes a determinados programas en ninguno de los ejercicios. Otras CCAA que sí tenían 
prevista esta financiación, no adquirieron finalmente los correspondientes compromisos financieros 
o bien el importe de los compromisos adquiridos fue muy inferior al convenido, tal y como se detalla 
en el siguiente cuadro: 

PROGRAMAS 
PEV 2018-2021 

(*) 

CC AA QUE NO TENÍAN 
PREVISTO 

FINANCIACIÓN EN EL 
CONVENIO INICIAL 

CC AA QUE SÍ TENÍAN PREVISTO 
FINANCIACIÓN EN CONVENIO 

INICIAL 
 

Nº TOTAL CC AA que no 
adquirieron 

compromisos 
financieros 

 
(A+B) 

Nº CC AA 

Nº CC AA que 
no adquirieron 
compromisos 

financieros 
 

(A) 

Nº CC AA que no 
adquirieron 

compromisos 
financieros 

 
 

(B) 

Nº CC AA que 
adquirieron 

compromisos 
financieros 

inferiores al 50% 
de lo inicialmente 

convenido 

Programa 2 1 1 0 0 1 

Programa 3 6 6 5 2 11 

Programa 4 6 3 1 7 4 

Programa 5 2 2 1 9 3 

Programa 6 1 1 0 5 1 

Programa 7 2 1 1 3 2 

Programa 8 1 1 1 1 2 

Programa 9 11 11 6 0 17 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 
(*) El programa 10 no estaba incluido en el diseño inicial del Plan. 
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ANEXO Nº IV 

CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS CCAA DE LOS FONDOS DEL PEV Y DEL PRTR 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 13.07.2021 se autorizó la propuesta de distribución territorial entre 
las CCAA y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, correspondiente a la anualidad 2021, para su 
sometimiento a la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, de las ayudas financieras estatales 
para la instrumentación de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social, 
y del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, por importe de 1.631.000.000 de euros: 

- La distribución de los fondos correspondientes al programa 1 “Rehabilitación para la recuperación 
económica y social en entornos residenciales” del Componente 2, se efectuó de acuerdo con el 
número de hogares de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) referida al año 2020 (publicada el 7 
abril de 2021). Este mismo criterio se usará para la distribución de fondos del programa 2 
“Construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”, si bien no está 
dotado presupuestariamente en 2021. 

- La distribución de los correspondientes al programa 5 “Impulso a la rehabilitación de edificios públicos 
de CCAA y EELL” del Componente 2 se efectuó de acuerdo con las cifras recogidas en el Real 
Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población 
resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1.01.2020. 

En el siguiente cuadro se muestran los dos criterios de distribución aplicados por la referida Conferencia 
Sectorial para los fondos europeos y el correspondiente a los fondos del PEV: 

CCAA 

% REPARTO DE LOS 
FONDOS DEL PLAN DE 
VIVIENDA (DESDE 1992 

HASTA PEAV 2022-
2025) 

% SEGÚN ENCUESTA 
CONTINUA HOGARES (ECH) DEL 

INE 2020 (Publicada 7/04/2021) 

PROGRAMAS 1 y 2 

COMPONENTE 2 

(*) 

% SEGÚN RD 1147/2020 
DATOS PADRÓN MUNICIPAL 

01/01/2020 

PROGRAMA 5 

COMPONENTE 2 

(*) 

ANDALUCÍA 17,10 18,53 18,99 

ARAGÓN 3,80 3,09 2,98 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 3,30 2,59 2,29 

ILLES BALEARS 2,40 2,62 2,63 

CANARIAS 5,30 4,90 4,88 

CANTABRIA 1,90 1,38 1,31 

CASTILLA Y LEÓN 5,40 5,80 5,37 

CASTILLA-LA MANCHA 4,00 4,49 4,59 

CATALUÑA 14,50 17,24 17,46 

CEUTA 0,10 0,16 0,19 

EXTREMADURA 3,00 2,46 2,39 

GALICIA 5,70 6,23 6,06 

LA RIOJA 1,70 0,74 0,72 

COMUNIDAD DE MADRID 15,90 14,94 15,21 

MELILLA 0,10 0,15 0,20 

REGIÓN DE MURCIA 4,40 3,13 3,39 

COMUNITAT VALENCIANA 11,40 11,54 11,35 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados relativos a la ECH y al Padrón municipal. 
(*) Se ha recalculado el porcentaje excluyendo a Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de 
Navarra, con el fin de poder dar datos comparables con los porcentajes aplicados en el PEV, que excluyen ambas 
CCAA. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210713.aspx#Transporte_distribucion
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ANEXO Nº V 

FECHAS DE LOS CONVENIOS, DE LOS REAJUSTES Y DE LAS LIQUIDACIONES FINALES 
PEV 2018-2021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

 

CCAA
FECHA DEL 

CONVENIO

REAJUSTES 

2018

REAJUSTES 

2019

REAJUSTES 

2020

REAJUSTES 

2021

REAJUSTES 

2022

REAJUSTES 

2023

LIQUIDACIÓN 

FINAL

Nº REAJUSTES 

(ACUERDOS 

C.BILATERAL)

19/09/2018 13/03/2020 10/09/2021

31/10/2018 04/11/2020 28/10/2021

ARAGÓN 30/07/2018 24/10/2018

26/04/2019

11/10/2019

30/10/2019

18/12/2020
15/09/2021

17/12/2021
25/04/2023 8

PRINCIPADO DE ASTURIAS 30/07/2018 22/10/2018 19/09/2019 18/11/2021 3

ILLES BALEARS 02/08/2018 10/09/2019 08/05/2020

23/09/2021

16/04/2021

26/07/2021

20/06/2022 20/02/2023 6

CANARIAS 30/07/2018 05/02/2019 02/10/2020 15/12/2021 3

29/03/2019

17/10/2019

CASTILLA Y LEÓN 30/07/2018 21/09/2018 01/03/2019 07/10/2020 23/03/2021 03/03/2022 20/01/2023 5

CASTILLA-LA MANCHA 30/07/2018 21/09/2018
22/04/2019

30/09/2019
3

CATALUÑA 30/07/2018 25/10/2018 26/09/2019
07/09/2020

17/12/2020
29/10/2021 10/01/2023 5

CEUTA 01/08/2018 --- ---

EXTREMADURA 30/07/2018 25/10/2018

25/02/2019

13/06/2019

20/09/2019

21/02/2020 24/03/2023 6

GALICIA 30/07/2018
27/09/2019

30/05/2019
07/05/2020

23/04/2021

26/05/2021

09/08/2021

28/09/2022 05/05/2023 06/07/2023 8

LA RIOJA 30/07/2018 09/10/2018
07/05/2019

07/10/2019
06/10/2020

18/02/2021

22/12/2021
14/06/2022 19/12/2022 7

MELILLA 30/07/2018 23/10/2018 08/05/2019 26/10/2020 18/01/2023 07/02/2023 4

REGIÓN DE MURCIA 30/07/2018 31/10/2018 17/10/2019 01/03/2023 3

COMUNITAT VALENCIANA 01/08/2018 07/09/2018 04/10/2019
24/03/2021

14/12/2021
4

TOTALES 17 14 26 15 21 6 5 7 87

8

15/12/2022 6

COMUNIDAD DE MADRID 30/07/2018 20/09/2018

09/09/2019

02/10/2019

27/11/2019

25/02/2020

16/07/2020

09/03/2021

01/07/2021

CANTABRIA 30/07/2018 25/10/2018 30/11/2020 28/12/2020

8

17/06/2022

ANDALUCÍA 31/07/2018 25/09/2019 01/08/2022
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ANEXO Nº VI 

IMPORTES PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN AL MINISTERIO POR CCAA 
PEV 2018-2021 

(Importes en euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

 

 

FONDOS LIBRADOS 

NO 

COMPROMETIDOS

COMPROMISOS 

FINANCIEROS

CF

 JUSTIFICADOS

CF PENDIENTES 

DE JUSTIFICAR

COMPROMISOS 

FINANCIEROS 

CF

 JUSTIFICADOS

CF PENDIENTES 

DE JUSTIFICAR

ANDALUCÍA 7.192.824,25            248.471.542,33    97.505.356,90     150.966.185,43   63.081.618,91     30.619.029,50     32.462.589,41   

ARAGÓN 1.827.667,06            56.020.456,94      48.111.624,58     7.908.832,36        16.046.436,50     13.828.045,67     2.218.390,83     

PRINCIPADO DE ASTURIAS 12.167.827,42         38.751.172,58      24.624.391,29     14.126.781,29     11.960.479,21     6.530.770,01        5.429.709,20     

ILLES BALEARS 751.144,71               36.107.655,43      34.451.468,90     1.656.186,53        13.518.761,88     13.175.047,68     343.714,20         

CANARIAS 25.405.616,45         55.795.025,47      17.194.440,08     38.600.585,39     22.582.094,24     8.436.285,46        14.145.808,78   

CANTABRIA -                              29.317.000,00      29.269.551,16     47.448,84             8.415.100,00        8.415.100,00        -                       

CASTILLA Y LEÓN -                              83.322.000,00      72.391.749,45     10.930.250,55     23.696.400,00     10.150.950,16     13.545.449,84   

CASTILLA-LA MANCHA 22.937.081,46         38.206.713,05      13.714.149,73     24.492.563,32     12.106.348,02     8.079.722,99        4.026.625,03     

CATALUÑA 0,64                            223.723.446,36    215.562.095,17   8.161.351,19        63.592.874,85     57.818.515,23     5.774.359,62     

EXTREMADURA -                              43.040.000,00      11.846.176,55     31.193.823,45     9.837.000,00        440.640,90           9.396.359,10     

GALICIA 3.089.699,66            84.790.828,40      65.792.653,16     18.998.175,24     24.221.413,67     18.538.770,53     5.682.643,14     

LA RIOJA -                              26.231.000,00      19.362.326,47     6.868.673,53        7.644.890,00        3.649.423,86        3.995.466,14     

COMUNIDAD DE MADRID 189.365,00               180.307.466,44    33.398.565,10     146.908.901,34   21.378.700,00     3.191.275,46        18.187.424,54   

REGIÓN DE MURCIA 10.581.650,00         46.816.462,26      14.616.769,10     32.199.693,16     4.540.422,87        161.271,20           4.379.151,67     

COMUNITAT VALENCIANA 123.621,05               175.778.378,95    78.312.688,32     97.465.690,63     49.740.599,30     24.922.180,40     24.818.418,90   

CEUTA -                              1.543.000,00         1.047.282,09        495.717,91           432.900,00           135.486,91           297.413,09         

MELILLA -                              1.543.000,00         1.000.454,92        542.545,08           950.000,00           33.612,94             916.387,06         

TOTAL           84.266.497,70  1.369.765.148,21     778.201.742,97     591.563.405,24 353.746.039,45       208.126.128,90  145.619.910,55 

CCAA

FINANCIACIÓN ESTATAL FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
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ANEXO Nº VII 

IMPORTES PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN AL MINISTERIO POR CCAA 
PEV 2013-2016 

(Importes en euros) 

CCAA 

FINANCIACIÓN ESTATAL  COFINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

JUSTIFICADO NO JUSTIFICADO 
COMPENSADO O 

REINTEGRADO 

PENDIENTE DE 
JUSTIFICAR A 
12.06.2023 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

JUSTIFICADO NO JUSTIFICADO 

ANDALUCÍA 115.903.394,64 79.758.598,53 36.144.796,11 17.577.810,84 18.566.985,27 26.061.391,76 21.861.992,93 4.199.398,83 

ARAGÓN  37.047.527,37 29.510.885,05 7.536.642,32 1.876.640,02 5.660.002,30 9.637.567,34 5.647.724,47 3.989.842,87 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 38.007.420,00 36.780.450,25 1.226.969,75 - 1.226.969,75 11.402.226,00 8.598.019,92 2.804.206,08 

ILLES BALEARS  14.482.418,19 11.864.465,12 2.617.953,07 690.316,26 1.927.636,81 - - - 

CANARIAS 43.146.199,25 31.159.140,18 11.987.059,07 - 11.987.059,07 17.090.173,13 12.812.698,06 4.277.475,07 

CANTABRIA 20.587.493,50 20.118.734,55 468.758,95 - 468.758,95 5.369.407,60 5.369.407,60 - 

CASTILLA Y LEÓN 52.651.246,60 45.312.222,62 7.339.023,98 2.110.213,99 5.228.809,99 14.540.809,24 13.342.057,19 1.198.752,05 

CASTILLA-LA MANCHA  33.034.556,42 30.723.058,27 2.311.498,15 2.311.498,15 - 5.194.198,65 5.058.692,42 135.506,23 

CATALUÑA 167.002.300,00 161.024.795,90 5.977.504,10 1.950.867,31 4.026.636,79 50.100.690,00 46.405.260,81 3.695.429,19 

EXTREMADURA 18.487.823,78 11.957.385,01 6.530.438,77 1.195.532,49 5.334.906,28 4.647.449,10 4.499.708,38 147.740,72 

GALICIA 38.936.883,72 26.517.867,36 12.419.016,36 9.075.623,47 3.343.392,89 3.704.580,07 2.718.352,85 986.227,22 

LA RIOJA  14.702.103,27 14.092.641,02 609.462,25 308.213,98 301.248,27 3.155.247,69 2.240.226,57 915.021,12 

COMUNIDAD DE MADRID 91.260.375,28 49.765.689,24 41.494.686,04 14.450.631,19 27.044.054,85 - - - 

REGIÓN DE MURCIA  33.627.771,13 3.620.867,69 30.006.903,44 - 30.006.903,44 7.771.899,27 1.804.171,16 5.967.728,11 

COMUNITAT VALENCIANA 86.021.387,19 43.038.519,99 42.982.867,20 6.135.299,41 36.847.567,79 18.313.573,50 8.076.793,77 10.236.779,73 

CEUTA  641.700,76 624.338,60 17.362,16 - 17.362,16 - - - 

MELILLA 984.740,00 87.992,32 896.747,68 - 896.747,68 435.906,00 30.235,95 405.670,05 

TOTAL 806.525.341,10 595.957.651,70 210.567.689,40 57.682.647,11 152.885.042,29 177.425.119,35 138.465.342,08 38.959.777,27 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 
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ANEXO Nº VIII 

EFECTOS ESTIMADOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR LAS CCAA DE SUS 
COMPROMISOS DE COFINANCIACIÓN EN EL PEV 2013-2016 

En el PEV 2013-2016, el Estado aportó el 70 % del crédito total de cada anualidad sin exigencia de 
cofinanciación autonómica, no obstante, la financiación adicional del 30 % quedaba condicionada a 
que las CCAA aportaran idéntico importe con fondos autonómicos.  

Por este motivo, si las CCAA obtuvieron una financiación superior al 70 % y no justificasen la 
totalidad de los fondos autonómicos asociados a la aportación estatal adicional, esta se vería 
minorada y, por tanto, tendría que ser objeto de devolución. En este sentido, el Tribunal ha efectuado 
una estimación teniendo en cuenta las distintas variables: el importe finalmente justificado de los 
fondos estatales, si dicho importe supera o no el 70 % del crédito de cada anualidad y, en 
consecuencia, si existe o no obligación de cofinanciación por la CA.  

El resultado arroja una cifra conjunta comprendida entre un mínimo de 2,37 y un máximo de 14,40 
millones de euros, que deberían ser objeto de devolución por las CCAA si no llegaran a justificar la 
aplicación de los fondos autonómicos a los programas del PEV: 

(Importes en euros) 

CCAA 

DEVOLUCIÓN ESTIMADA DE FONDOS ESTATALES EN CASO DE 
AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN DE FONDOS AUTONÓMICOS 

IMPORTE MÍNIMO IMPORTE MÁXIMO 

ANDALUCÍA - - 

ARAGÓN - 3.563.441,50 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.926.423,96 2.631.256,24 

ILLES BALEARS - - 

CANARIAS - - 

CANTABRIA - - 

CASTILLA Y LEÓN - 208.695,34 

CASTILLA-LA MANCHA - - 

CATALUÑA - 1.744.561,88 

EXTREMADURA - - 

GALICIA - 77.106,84 

LA RIOJA 442.004,76 743.253,03 

COMUNIDAD DE MADRID - - 

REGIÓN DE MURCIA - 2.448.179,47 

COMUNITAT VALENCIANA - 2.715.988,67 

CEUTA - - 

MELILLA - 265.186,05 

TOTALES 2.368.428,72  14.397.669,02  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 
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ANEXO Nº IX 

CASOS ANALIZADOS EN LOS QUE LOS LIBRAMIENTOS POR EL MITMA INCUMPLEN LA 
CLÁUSULA QUINTA DE LOS CONVENIOS EN EL PEV 2013-2016 

(Importes en euros) 

CCAA LIBRAMIENTO CONVOCATORIA RESOLUCIÓN 

 FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE 

CANARIAS OCT. 2015 2.343.257,00 13/03/2015 2.343.257,00 16/11/2016 2.289.915,04 

ANDALUCÍA OCT. 2015 14.999.869,04 03/03/2015  29/07/2016 2.258.587,12 

ANDALUCÍA OCT. 2016 14.999.730,74 30/06/2016 15.000.000,00 

2017 (8 resoluciones 
de concesión en los 
meses de octubre y 
diciembre de 2017) 

13.856.962,08 

CANARIAS 2017 5.086.000,00 13/07/2017 5.070.255,38 01/06/2018 4.838.261,69 (1) 

REGIÓN DE MURCIA 2017 4.500.000,00 27/07/2017 4.500.000,00 
No consta 

Resolución en 2017 
Sin datos (2) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 
(1) A 12.06.2023 figuraban pendientes de pago a los beneficiarios 4.542.351,87 euros, según la información facilitada por el 

MITMA. 
(2) A 12.06.2023 figuraba pendiente de pago a los beneficiarios la totalidad del importe transferido, 4.500.000 euros, según la 

información facilitada por el MITMA. 

 





 

ANEXOS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 23/07/2024 97 

ANEXO Nº X 

FONDOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN AL MINISTERIO A 12 DE JUNIO DE 2023 POR 
CCAA. IMPORTES CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PEAV 2022-2025 

(Importes en euros) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el MITMA. 

 

ANDALUCÍA 2.085.253,49       18.566.985,27        158.159.009,68             178.811.248,44      246.753.000,00                    

ARAGÓN 5.660.002,30          9.736.499,42                  15.396.501,72        54.834.000,00                      

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.226.969,75          26.294.608,71                27.521.578,46        44.203.500,00                      

ILLES BALEARS 1.927.636,81          2.407.331,24                  4.334.968,05           34.632.000,00                      

CANARIAS 11.987.059,07        64.006.201,84                75.993.260,91        76.479.000,00                      

CANTABRIA 468.758,95             47.448,84                        516.207,79              27.417.000,00                      

CASTILLA Y LEÓN 5.228.809,99          10.930.250,55                16.159.060,54        77.922.000,00                      

CASTILLA-LA MANCHA -                            47.429.644,78                47.429.644,78        57.720.000,00                      

CATALUÑA 4.026.636,79          8.161.351,83                  12.187.988,62        209.235.000,00                    

EXTREMADURA 5.334.906,28          31.193.823,45                36.528.729,73        43.290.000,00                      

GALICIA 3.343.392,89          22.087.874,90                25.431.267,79        82.251.000,00                      

LA RIOJA 301.248,27             6.868.673,53                  7.169.921,80           24.531.000,00                      

COMUNIDAD DE MADRID 55.648,81             27.044.054,85        147.098.266,34             174.197.970,00      229.437.000,00                    

REGIÓN DE MURCIA 30.006.903,44        42.781.343,16                72.788.246,60        44.444.400,00                      

COMUNITAT VALENCIANA 36.847.567,79        97.589.311,68                134.436.879,47      164.502.000,00                    

CEUTA 2.457.347,70       17.362,16                495.717,91                     2.970.427,77           1.443.000,00                        

MELILLA 896.747,68             542.545,08                     1.439.292,76           1.443.000,00                        

TOTALES 4.598.250,00       152.885.042,29     675.829.902,94             833.313.195,23      1.420.536.900,00                

TOTAL PENDIENTE 

DE JUSTIFICACIÓN

PENDIENTE DE 

JUSTIFICACIÓN PEV 

2018-2021 (incluye 

fondos librados no 

comprometidos)

CRÉDITO PEAV 2022-2025 

(según Convenios de 

colaboración)

CCAA

PENDIENTE DE 

JUSTIFICACIÓN 

PLANES 

ANTERIORES

PENDIENTE DE 

JUSTIFICACIÓN 

PEV 2013-2016
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue 
remitido a la actual responsable del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que pudiese 
efectuar cuantas alegaciones estimase pertinentes y para que presentase los documentos y 
justificantes que considerase convenientes. Con el mismo fin, se remitió el Anteproyecto de Informe 
a quienes fueron titulares del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio 
de Fomento durante parte del periodo fiscalizado.  

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana solicitó una ampliación del plazo para la formulación de 
alegaciones, que fue concedida. Han formulado alegaciones la titular del Ministerio de Vivienda y 
Agenda Urbana y quienes fueron responsables del Ministerio de Fomento. 

A la vista de las citadas alegaciones, este Tribunal de Cuentas ha efectuado, cuando ha procedido, 
las oportunas modificaciones en el texto del Informe, ya sea para aceptar su contenido o para 
razonar el motivo por el que no se han aceptado. En los casos en que se ha considerado necesario 
plantear alguna precisión al respecto, esta se refleja mediante nota al pie de página. En este trámite 
se ha aportado información y documentación en virtud de la cual se ha considerado oportuno 
actualizar los datos del informe a la fecha de su formulación mediante la incorporación del epígrafe 
“II.6.7. Hechos posteriores a la finalización de los trabajos de fiscalización”. 

Debe indicarse que no han sido objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones que han sido 
consideradas como meras explicaciones al no contradecir ni rebatir el contenido del Informe. La 
falta de contestación a este tipo de alegaciones no debe entenderse, en consecuencia, como una 
aceptación tácita de su contenido.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado definitivo de la fiscalización es el que figura en el 
presente Informe, con independencia de las matizaciones o aclaraciones que se exponen en 
algunos casos. 
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RELACIÓN DE ALEGACIONES FORMULADAS 

 

- Alegaciones formuladas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. 

- Alegaciones formuladas por el Ex Ministro de Fomento, D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernaiz. 

 



 

 

ALEGACIONES FORMULADAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA 
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Con fecha 2 de abril de 2024 se ha recibido el Anteproyecto de Informe de Fiscalización de las

actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,

realizadas por los órganos de La Administración General del Estado, a los efectos de que, como

Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se pueda formular las alegaciones que se estime pertinente

en el plazo de 15 días hábiles (plazo que ha sido prorrogado hasta el día 8 de mayo de 2024). En el

oficio de remisión se hace constar que el Anteproyecto ha sido igualmente sometido al trámite de

alegaciones a quienes han sido responsables del Ministerio a lo largo del periodo fiscalizado.

En lo que compete al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), se hacen constar las

siguientes ALEGACIONES:

ALEGACIÓN 1.

En relación con el subapartado I.3. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES del informe de

fiscalización, punto 1. (página 10), que afirma que se han verificado: Las actuaciones del MITMA

orientadas al diseño del PEV 2018-2021 y sus modificaciones, en particular, las correspondientes a

los programas de ayudas en los que se estructura para la consecución de los objetivos. Asimismo,

se ha analizado su coordinación con los fondos procedentes del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia (PRTR).

El MIVAU hace constar que, siendo el objeto del informe, a iniciativa propia del Tribunal de Cuentas,

la Fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan estatal de

Vivienda 2018-2021, no era posible que cuando se elaboró este PEV 2018-2021 se coordinase con

los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, toda vez que el

PRTR fue aprobado en Consejo de Ministros de abril de 2021 (Resolución de 29 de abril de 2021, de

la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por la que se publica

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia), en el último año de vigencia del PEV 2018-2021.

Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sí fueron tenidos en cuenta y

coordinados, cuando ello era cronológica y materialmente posible, como se explica en la ALEGACIÓN

3, en la elaboración Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, puesto en marcha en enero

de 2022, meses después de la aprobación del PRTR.

ALEGACIÓN 2.

En relación con el subapartado II.2. RELACIÓN ENTRE EL PEV Y LAS DIFERENTES

ESTRATEGIAS NACIONALES Y SUPRANACIONALES CON INCIDENCIA EN MATERIA DE

VIVIENDA, punto 1. El PEV Y LOS ODS (último párrafo de la página 18), en el que, se afirma que

…en el año 2023 se ha producido un cambio de criterio en relación con el informe de alineamiento,
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al entender el MITMA que el nuevo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 (en adelante

PEAV) contribuye de forma directa exclusivamente al ODS 11, frente a los años anteriores, en los

que, adicionalmente, se aportaba información sobre los ODS 1, 5, 7 y 10, a pesar de que, en líneas

generales, los programas de ayudas se mantienen.

Esta afirmación se realiza después de abordarse lo que parece una fiscalización parcial del Plan de

Acción para la Implementación de la Agenda 2030 y del Informe de alineamiento de los Presupuestos

Generales del Estado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 referido al año

2021.

Independientemente de la discrepancia observada por el Tribunal de Cuentas entre los informes de

alineamiento referidos a los años 2021 y 2023 de los Presupuestos Generales del Estado con los

ODS de la Agenda 2030, los órganos gestores del MIVAU son plenamente conscientes de que tanto

el Plan 2018-2021 como el Plan 2022-2025 contribuyen integralmente, y mediante la aplicación de

sus programas específicos, a la consecución global de los objetivos de desarrollo sostenible 1, 5, 7,

10 y 11 formulados por la Agenda 2030.

La explicación del cambio de criterio respecto a la contribución del plan estatal a la consecución

de los ODS en el ejercicio 2023 es que se evaluó que los ODS 1, 5, 7 y 10 eran objetivos sobre

los que se incidía de forma tangencial, y sin embargo la contribución de forma directa se

realizaba al ODS 11.

ALEGACIÓN 3.

En relación con el subapartado II.2. RELACIÓN ENTRE EL PEV Y LAS DIFERENTES

ESTRATEGIAS NACIONALES Y SUPRANACIONALES CON INCIDENCIA EN MATERIA DE

VIVIENDA, último párrafo del punto 2. El PEV y el PRTR (página 19), después de analizar el PRTR,

se afirma que … Las inversiones C2.I1 “Programa de rehabilitación para la recuperación económica

y social en entornos residenciales” y C2.I2 “Programa de construcción de viviendas en alquiler social

en edificios energéticamente eficientes”, relativas a rehabilitación de viviendas, regeneración y

renovación urbana, que ahora se ejecutan a través del PRTR, también formaban parte de los

programas propios del PEV 2018-2021, lo que ha llevado a modificar la configuración de los

correspondientes al PEAV 2022-2025 para evitar el riesgo de solapamiento.

A este respecto se informa que el PEAV 2022-2025 una vez aprobado en enero de 2022 no fue

modificado para evitar el riesgo de solapamiento con el PRTR. Más exactamente el PEAV 2022-2025

en su elaboración fue coordinado, lógicamente, en cuanto a la configuración de sus programas, con

el PRTR, aprobado en abril de 2021 (Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría del

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por la que se publica el Acuerdo del
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Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia).

El PEAV 2022-2025 y el PRTR se complementan, tal y como se manifiesta, en la propia

exposición de motivos del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono

Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025:

“…La irrupción de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en

el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España destinados

prioritariamente a la rehabilitación en términos de sostenibilidad y mejora de la eficiencia

energética de nuestra viviendas y de sus entornos tanto urbanos como rurales, y su

coincidencia cronológica recomienda que el nuevo plan estatal de vivienda (Plan Estatal

para el acceso a la vivienda 2022-2025) centre sus esfuerzos en facilitar el acceso a la

vivienda mediante ayudas al alquiler a los ciudadanos vulnerables y en determinados

supuestos como medida a corto plazo y en propiciar de forma estructural y a medio plazo

el incremento del parque público de vivienda y del parque de vivienda en alquiler

asequible o social, también en entornos rurales donde la disponibilidad de vivienda es

escasa, sin perjuicio de la ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en

edificios energéticamente eficientes que también se incorpora en el Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que actuará de forma

determinante y complementaria.”

Y, adicionalmente, se informa que, al igual que el PRTR, las acciones del programa 6. Programa

de incremento del parque público de vivienda del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-

2025 tiene la consideración de eje instrumental del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible,

impulsado y pilotado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mediante el que se ha

marcado el objetivo inicial de poner a disposición de la ciudadanía en torno a 184.000 viviendas

asequibles o sociales.

Junto al PEAV 2022-2025 y el PRTR se integran en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible,

para conseguir el objetivo fijado, el Bono Alquiler Joven, de ayudas a los jóvenes para sufragar

el alquiler; medidas tales como el aval a la compra de vivienda materializada en el “Convenio

entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficial ,E.P.E., para la

gestión de los avales por cuenta del Estado de la “Línea de avales para la adquisición de

primera vivienda de jóvenes y familias con menores a cargo”, suscrito el pasado 23 de abril; la

cesión de suelos de titularidad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), adscrita al

Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para conveniar con las CC.AA. la promoción de

vivienda social destinada al alquiler; el protocolo del MIVAU con el Ministerio de Defensa para

la adquisición y el desarrollo de suelos destinados al fin descrito; y los acuerdos para llevar a

cabo actuaciones vivienda en alquiler asequible conveniadas por el MIVAU con aquellas

entidades locales en las que el mercado de vivienda presenta fuertes tensiones.
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A este Plan de Vivienda en Alquiler Asequible se ha logrado sumar coordinadamente con el

MIVAU esfuerzos de iniciativas privadas o semipúblicas tales como el Fondo Social de

Viviendas (creado por las entidades bancarias a impulso del Gobierno de España) o la

coordinación con SAREB, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración

Bancaria, participada mayoritariamente por el Estado.

ALEGACIÓN 4.

En relación con el subapartado II.2. RELACIÓN ENTRE EL PEV Y LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS

NACIONALES Y SUPRANACIONALES CON INCIDENCIA EN MATERIA DE VIVIENDA, punto 3. El

PEV y la Agenda Urbana Española del informe de fiscalización, se afirma que (primer párrafo de la

página 21) … Entre los retos que incluye la Agenda Urbana Española destacan proveer una cantidad

significativa de viviendas en régimen de protección pública y alquiler desde los tres niveles de la

Administración, así como garantizar la coherencia y conciliación entre los Planes de Vivienda estatales,

autonómicos y municipales. A este respecto, el Tribunal ha solicitado información al MITMA sobre las

actuaciones desarrolladas, los resultados obtenidos y sus consecuencias; sin embargo, el Ministerio no

ha aportado documentación alguna sobre la conciliación entre los diferentes planes, y tal y como se

expondrá en el subapartado II.3, no hay constancia de estudios específicos sobre la complementariedad

o la posible existencia de duplicidades con las ayudas autonómicas y locales.

Respecto a la conciliación entre los diferentes planes, la complementariedad o la posible existencia

de duplicidades con las ayudas autonómicas y locales, se informa de lo siguiente:

 El Plan de Vivienda vigente, el PEAV 2022-2025, fue modificado por el Real Decreto

903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero,

por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-

2025.

El Real Decreto 903/2022 en su exposición de motivos se expresa en los siguientes términos,

muy ilustrativos de la coordinación interadministrativa y entre planes de actuación, así como

del rol que asume la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo:

“El 18 de enero de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 42/2022 por el

que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-

2025.

La puesta en marcha de este Plan exige, entre otros trámites, la convocatoria de la

Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo. A tal efecto, se han celebrado dos sesiones

de esta Conferencia, en concreto los días 2 de febrero de 2022 y 9 de marzo de 2022.

En ambas sesiones se produjo un debate entre las comunidades autónomas y las

ciudades de Ceuta y Melilla y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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sobre determinados aspectos del Plan que podrían facilitar su propia gestión y su

coherencia con otras actuaciones autonómicas o locales.

En concreto las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla plantean la

posibilidad, dentro de la exigencia de prevalencia de las ayudas para las personas

vulnerables establecidas en el artículo 22.2.e) del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero,

de conceder margen a la Comisión de Seguimiento de los correspondientes convenios

para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, para evitar

duplicidades y valorar si la prevalencia prevista en el Plan está siendo ya cubierta con

otras acciones o medidas autonómicas o locales, de tal suerte que en este supuesto se

diera por cumplida la misma y no fuera imperativa la previa convocatoria de ayudas

referida en el artículo 41 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero. El Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha entendido que el planteamiento es razonable

y acorde con los objetivos del Plan y con los criterios de eficiencia que han de regir en la

gestión de los recursos públicos.

Así la regulación del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 establece que

la financiación de los programas de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas

objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas

especialmente vulnerables y de ayuda a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad

sobrevenida será prioritaria, de forma que las comunidades autónomas y las ciudades de

Ceuta y Melilla habrán de garantizar que las ayudas de estos programas se reconozcan

con prevalencia sobre las ayudas de cualquier otro programa. Con objeto de evitar

duplicidades, en el supuesto de que existan instrumentos autonómicos o locales que den

cobertura a esta priorización, se incorpora al final de la letra e) del apartado 2 del

artículo 22 la posibilidad de que la Comisión de Seguimiento del correspondiente

convenio, que para la ejecución del Plan suscriban el Ministerio de Transportes, Movilidad

y Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de que se trate, pueda valorar si la

atención prevista en el Plan está siendo ya cubierta con otros medios asimilables o

cuando en el caso del programa de ayuda a los arrendatarios en situación de

vulnerabilidad sobrevenida, atendiendo a la situación socioeconómica y las rentas medias

de alquiler del territorio, se pueda considerar no prioritario y considerar por tanto cumplida

dicha prevalencia. Así mismo y también condicionado a la validación de dicha Comisión

de Seguimiento, se posibilita que la financiación del programa de ayuda a las víctimas de

violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin

hogar y otras personas especialmente vulnerables pueda destinarse a programas

autonómicos preexistentes o reformulados a partir del mismo, siempre y cuando se

mantengan sus principales características.

En congruencia con lo anterior se modifica el artículo 41 suprimiendo la obligación de no

resolver la concesión de ninguna ayuda de ningún programa de los regulados en el Plan
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hasta que se hayan convocado o resuelto ayudas del programa de ayuda a las personas

víctimas de violencia de género, objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas

sin hogar o personas especialmente vulnerables en la medida en que estas personas y

supuestos puedan estar ya atendidas por otras actuaciones en las comunidades

autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.

Se plantea también la necesidad de que las administraciones públicas, sociedades

mercantiles participadas al menos en un 50 % por las distintas administraciones públicas,

entidades de utilidad pública, empresas públicas y entidades benéficas, de economía

colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una

solución habitacional a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata

con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de

desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas

especialmente vulnerables puedan ser beneficiarias directas de una ayuda adicional

destinada a colaborar en los gastos de gestión en que incurran por vivienda o solución

habitacional efectivamente facilitada para atender a las personas vulnerables. A tal efecto

se incorpora un apartado 4 al artículo 36 y también otro apartado 4 al artículo 39 que

materializan tal posibilidad, facilitando y acelerando, además, la puesta a disposición de

soluciones habitacionales con la urgencia que se requiere para estas personas.

Se modifica el artículo 50 con objeto de posibilitar y no imponer, como ocurría en la

redacción anterior, que la ayuda del programa de ayuda a las personas arrendatarias en

situación de vulnerabilidad sobrevenida se pueda abonar directamente a la persona física

o jurídica arrendadora de la vivienda para su directa aplicación al pago del alquiler

mediante el correspondiente descuento y por cuenta de la persona arrendataria. De esta

manera se flexibiliza y facilita su gestión para que las comunidades autónomas y ciudades

de Ceuta y Melilla puedan optar por el abono de la ayuda directamente a la persona

beneficiaria, regulada en el artículo 44, en su calidad de arrendataria o a la arrendadora

por cuenta de aquella.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 65 con objeto de que, en la adquisición de

viviendas destinadas al incremento del parque público de titularidad autonómica o de las

ciudades de Ceuta y Melilla, la adjudicación directa de las ayudas pueda ser reconocida

a favor de la propia comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla no solamente previa

norma de rango legal por ellas desarrollada que lo habilite sino también previa norma de

rango reglamentario o acuerdo de sus órganos superiores de gobierno por ellas

desarrollada que lo habilite. Se facilita así la gestión de las comunidades autónomas y las

ciudades de Ceuta y Melilla para incrementar su parque público de viviendas con ayudas

del Plan.

El objeto de la modificación del artículo 67 es incrementar el importe de la ayuda a la

adquisición de viviendas del «Programa de incremento del parque público de viviendas»
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en el supuesto de que la entidad enajenante sea la Sociedad de Gestión de Activos

Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).

Esta modificación, contribuye, junto con la introducción por el Real Decreto-ley 1/2022,

de 18 de enero, del principio general de sostenibilidad entre los principios que deben regir

la actuación de SAREB, a maximizar el impacto positivo de la compañía en la sociedad,

incrementando el parque público de viviendas. A este respecto, cabe recordar que

SAREB, creada en 2012, en el contexto de la crisis financiera, con el objetivo de abordar

el saneamiento de determinadas entidades de crédito y preservar la estabilidad y el buen

funcionamiento del sistema financiero en su conjunto, cuenta con un parque importante

de viviendas susceptibles de incorporación al parque público de viviendas. Hasta la fecha,

en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha

venido realizando acciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos

convenios. Con la incorporación del principio de sostenibilidad, SAREB puede ceder,

como parte de su política de sostenibilidad, la propiedad o uso de activos a otros

organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor

social, incorporando este factor de utilidad social dentro del objetivo de optimización de

valor.

La modificación del artículo 67 potencia la posibilidad de incrementar del parque público

de viviendas, mediante su adquisición, de forma individualizada o en bloque, por las

administraciones públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho

público, así como las empresas públicas, público-privadas y sociedades mercantiles

participadas mayoritariamente por las administraciones públicas o en las que se garantice

la permanencia y control de las administraciones públicas en al menos el 50 por ciento

del capital, las fundaciones, las empresas de economía social y sus asociaciones, las

empresas calificadas de promotor social por la comunidad autónoma donde se ubique la

vivienda, cooperativas de autoconstrucción, sociedades cooperativas de viviendas en

régimen de autopromoción, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones

declaradas de utilidad pública y aquellas a las que se refiere la disposición adicional

quinta de la Ley 7/2015, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

siempre que actúen sin ánimo de lucro, para ser destinadas al alquiler o cesión en uso

durante un plazo mínimo de 50 años, cuando las viviendas sean enajenadas por la

SAREB.

Se da nueva redacción al artículo 114 con objeto de potenciar y complementar las ayudas

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las actuaciones en

materia de mejora de la eficiencia energética otorgadas a su amparo puedan

compatibilizarse con actuaciones de mejora de la accesibilidad a y en dichas viviendas.

De esta manera podrán realizarse simultánea y coordinadamente, actuaciones para

ambas mejoras con ayudas públicas, con su consiguiente optimización.
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Se da nueva redacción a la disposición adicional segunda con objeto de incorporar las

condiciones de acceso, además del destino y la limitación de los precios de venta o de

alquiler establecidos para las viviendas a promover en suelos protegidos, incluida la

reserva de suelo resultante del correspondiente desarrollo urbanístico, al amparo del Plan

Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 o de los anteriores planes estatales de

vivienda, a la posibilidad de ser modificadas por las comunidades autónomas o ciudades

de Ceuta y Melilla con objeto de garantizar la viabilidad económica de las actuaciones,

fomentar la promoción de viviendas con precios de venta, alquiler con opción a compra o

alquiler asequibles en estos suelos y facilitar, en su caso, el acceso a viviendas ya

finalizadas a los ciudadanos con recursos limitados.

Se incorpora la disposición adicional sexta de forma que los compromisos financieros

adquiridos por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la

ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que no hayan sido ejecutados en un

programa determinado por defecto de solicitudes o cualquier otra circunstancia puedan

ser admitidos en otro programa del mismo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 por

exceso de solicitudes o cualquier otra circunstancia, siempre dentro de la misma

anualidad y mediante acuerdo motivado suscrito en la Comisión Bilateral de Seguimiento

del convenio que para la ejecución de dicho Plan Estatal hayan suscrito el Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y

Melilla de que se trate. Ello con objeto de que las comunidades autónomas y las ciudades

de Ceuta y Melilla puedan alcanzar mayores cotas de eficiencia en la aplicación de los

recursos públicos estatales.

Se incorpora la disposición adicional séptima que posibilita la modificación de los plazos

de formalización de la adquisición de viviendas fijados en el último párrafo del artículo 31

del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de

Vivienda 2018-2021 en la regulación del «programa de fomento del parque de vivienda

en alquiler» en el momento de la liquidación de los convenios que para la ejecución de

dicho Plan Estatal ha suscrito el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

con cada comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla por acuerdo de su Comisión

Bilateral de Seguimiento con objeto de evitar que su rigidez menoscabe el objeto último

del programa e interfiera en la mejor eficiencia de los recursos públicos destinados al

incremento del parque de viviendas en alquiler.

Con el objetivo de facilitar la contribución de SAREB al incremento del parque público de

viviendas, en consonancia con las modificaciones operadas por el Real Decreto-

ley 1/2022, de 18 de enero, antes mencionado, la Ley de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2022 incorpora una subvención en la partida 17.09.261N.759 «A

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para adquirir vivienda pública destinada a

alquiler social. Recuperar 30 % viviendas SAREB», dotada con 10.000.000 de euros cuyo
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objeto es plenamente coincidente con el del programa de incremento del parque público

de viviendas del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 cuando se trate de

enajenaciones de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración

Bancaria (SAREB).

Este real decreto incorpora la mejor y más eficiente gestión de dicha partida debidamente

coordinada con la gestión de este programa del Plan.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo celebrada el 9 de marzo de 2022, previa

aprobación del Consejo de Ministros, acordó la distribución definitiva de los recursos

estatales para la implementación de las subvenciones del Plan Estatal para el acceso a

la vivienda 2022-2025 entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y

Melilla.

Con la nueva redacción del artículo 67 se facilita la ejecución presupuestaria de la

partida 17.09.261N.759 que se realizará mediante transferencia a las comunidades

autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla del importe que a cada una le corresponda

conforme a la distribución ya acordada, toda vez que el objeto de dicha partida es

plenamente coincidente con la ya regulada en el programa de incremento del parque

público de viviendas del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 cuando se

trate de viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la

Reestructuración Bancaria (SAREB).

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana transferirá a las comunidades

autónomas y ciudades de Ceuta o Melilla los correspondientes importes mediante

resoluciones de transferencia de crédito cuya aceptación deberá ser comunicada al

referido Ministerio en el plazo que se determine en la propia resolución.

Adicionalmente, con objeto de facilitar la aplicación de las inversiones del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia, se incorporan determinadas modificaciones

en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de

ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, que contribuirán a mejorar la gestión por parte de las

diferentes administraciones territoriales y la tramitación de los procedimientos

establecidos en los programas de ayudas.

Este real decreto ha sido elaborado y tramitado por el Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana, habiéndose valorado las aportaciones realizadas por las

comunidades autónomas, la FEMP y las entidades, asociaciones y personas en general,

durante el trámite de información y audiencia pública, así como las observaciones

formuladas en los informes elaborados por el Ministerio de Política Territorial, el Ministerio

de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Hacienda y Función
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Pública. Ha sido informado por la Abogacía del Estado y por la Intervención Delegada en

el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.”

 Son las comunidades autónomas las administraciones quienes, en virtud de la competencia

exclusiva sobre la política de vivienda asumida estatutariamente por todas ellas, por un lado,

diseñan sus propios planes de vivienda, y, por otro, gestionan en sus territorios los planes

estatales, sin que el Ministerio pueda imponer, criterios de complementariedad o

procedimientos de tutela, posibilitando de acuerdo con el marco competencial, que sean las

administraciones autonómicas, como instancia competente y ejecutora, las que velen para

que, una vez aprobados los planes estatales, no se produzcan en su implementación

hipotéticas distorsiones entre los distintos ámbitos de intervención.

 Como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 152/1988, de 20 de julio (II.

Fundamentos Jurídicos, 2), citando su propia jurisprudencia anterior “la persecución del

interés general –en este caso, el relativo a la garantía de una vivienda adecuada para todos

los españoles – se ha de materializar “a través de”, no “a pesar de” los sistemas de reparto

de competencias articulados en la C.E. (…), de manera que la promoción de la igualdad

sustancial y la acción estatal destinada al efecto “debe desplegarse teniendo en cuenta las

peculiaridades de un sistema de autonomías territoriales” (…)”.

Desde esta perspectiva del equilibrio de competencias entre la distintos niveles

administrativos, el Estado tiene atribuida por el artículo 149.1.13ª de la Constitución española

competencia exclusiva para establecer las bases y la coordinación de la planificación general

de la actividad económica, y por ello capacidad para actuar en el sector de la vivienda, debido

a la gran influencia de este sector sobre el conjunto del sistema económico por, en primer

lugar, el impacto directo que tiene sobre el crecimiento económico, el ciclo económico y el

empleo; y, en segundo lugar, también por las importantes relaciones de interdependencia que

lo vinculan con los restantes sectores económicos.

Paralelamente, en virtud del artículo 148.1.3ª de la Constitución y de sus respectivos Estatutos

de autonomía, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla han asumido

como competencia exclusiva la vivienda en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación.

En síntesis:

o Las competencias en materia de vivienda stricto sensu corresponden a las comunidades

autónomas.

o El Gobierno central puede intervenir en esta materia en base a sus propias competencias

en cuanto a las bases y coordinación de la política económica general y sobre las bases

de ordenación del crédito.

o Puesto que, aunque el Gobierno central elabora las líneas maestras del plan estatal y lo

financia, son las administraciones autonómicas las que, en función de sus competencias
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estatutarias lo adaptan a sus propias realidades, y pueden complementarlo con medidas

propias, al tiempo que son también actores destacados de su implementación. De hecho,

el plan ha sido objeto de desarrollo normativo por parte de las administraciones

autonómicas en las que se aplica (todas las comunidades autónomas -excepto el País

Vasco y Navarra- y las ciudades de Ceuta y Melilla).

 Finalmente, en cuanto a la duplicidad, abundar en que son las comunidades autónomas las

administraciones que diseñan los programas autonómicos dirigidos a satisfacer las

necesidades de vivienda de los colectivos de sus territorios que lo requieren, y, además,

participando activamente en el proceso de elaboración del plan estatal, seleccionan y

convienen la aplicación en sus territorios de los programas del plan estatal que a su criterio

mejor coadyuvan a la satisfacción de las necesidades habitacionales de sus ciudadanos, todo

ello siempre en ejercicio de la competencia exclusiva asumida en la materia. En

consecuencia, los planes de vivienda 2018-2021 y 2022-2025; como instrumentos flexibles,

facultan, en la práctica, a las administraciones autonómicas, dentro de un abanico de

programas puestos a su disposición, para decidir cuáles se adaptan mejor a las necesidades

de vivienda en sus territorios e in fine, deciden aplicar preferentemente unos u otros,

garantizando la correspondiente complementariedad y no duplicidad.

ALEGACIÓN 5.

En relación con el epígrafe II.3.1. Fase previa a la redacción del borrador del PEV 2018-2021, del

subapartado II.3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PEV 2018-2021: MECANISMOS DE

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTABLECIDOS POR LA AGE CON LAS CCAA,

ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR se afirma que … se han detectado

debilidades que afectan a diversos aspectos que cuestionan la efectividad de la coordinación

alcanzada (penúltimo párrafo de la página 21); y que …Tampoco existe un documento en el que se

dejara constancia de las sugerencias incorporadas ni de las razones por la que no se tuvieron en

cuenta determinados aspectos (entre ellos, ayudas específicas a las CCAA para dotarlas de medios

humanos y materiales destinados a la gestión del PEV debido a la carga de trabajo derivada de los

procedimientos de concurrencia competitiva, o la recuperación de la reserva de eficacia existente en

planes anteriores13) (cuarto párrafo de la página 22).

A este respecto se informa que sí existe documentación, puesta a disposición del equipo fiscalizador

del Tribunal de Cuentas, con las propuestas de las comunidades autónomas respecto al diseño del

PEV 2018-2021, aceptadas en su práctica totalidad, y que, si bien no fueron objeto de discusión

conjunta, sí fueron debatidas bilateralmente entre el Ministerio y todas las administraciones

autonómicas, en un proceso de maduración dialéctica profundo y completo.

A la hora de decidir la aceptación o no de cada una de las propuestas autonómicas, el Ministerio se

ha basado, por un lado, en la prosecución de la mayor eficiencia económica en la asignación de unos
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recursos -limitados- destinados a satisfacer necesidades ciudadanas: El Tribunal de Cuentas pone el

ejemplo -página 22, párrafo cuarto- de que no hay constancia de por qué no se tuvieron en cuenta

aspectos tales como …ayudas específicas a las CC.AA. para dotarlas de medios humanos y

materiales destinados a la gestión del PEV debido a la carga de trabajo derivada de los

procedimientos de concurrencia competitiva. El Ministerio no puede transferir medios humanos a la

Administración autonómica y respecto a la transferencia de medios materiales, en aplicación del

principio citado de eficiencia económica la decisión adoptada fue asignarlos a la dotación financiera

de los programas de actuación del PEV.

Ha primado, también, además de tratar de coordinar actuaciones con los agentes implicados, tal y

como se ha fundamentado en las alegaciones anteriores, la necesidad del Ministerio de arbitrar las

soluciones justas, ponderadas y, a su criterio, las menos conflictivas, en la resolución de posturas

contrarias entre sí, evaluando tanto las posiciones a favor de unas comunidades autónomas, como

las posiciones en contra de otras administraciones autonómicas: el Tribunal de Cuentas pone el

ejemplo -página 22, párrafo cuarto- de que no hay constancia de por qué no se tuvieron en cuenta

aspectos tales como …la recuperación de la reserva de eficacia existente en planes anteriores. El

Ministerio no puede eludir su responsabilidad de adoptar decisiones específicas respecto a las que

es difícilmente alcanzable un consenso unánime, puesto que su hipotética aceptación (la

recuperación de la reserva de eficacia) supone establecer competencia entre las distintas

comunidades autónomas por la asignación de unos fondos estatales destinados a satisfacer las

necesidades objetivas de la ciudadanía, independientemente de que se hagan constar los criterios

de la decisión ministerial, cuando los argumentos a favor y en contra, muy respetables y razonables

todos, ya han sido puestos de manifiesto por las CC.AA. valedoras de los mismos.

ALEGACIÓN 6.

En relación con el epígrafe II.3.1. Fase previa a la redacción del borrador del PEV 2018-2021, del

subapartado II.3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PEV 2018-2021: MECANISMOS DE

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTABLECIDOS POR LA AGE CON LAS CCAA,

ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR:

 Punto 2. Grupos de trabajo (página 22):

El MIVAU está en contacto permanente con las CC.AA. y EE.LL. así como con agentes

privados del sector inmobiliario, del tercer sector y de los ciudadanos. Está abierto a las

consultas y propuestas, así como atiende todas las peticiones que llegan desde cualquier

ámbito. Para ello dispone de la siguiente dirección de correo electrónico:

portal.vivienda@mivau.gob.es

Por otro lado, cabe decir que respecto al borrador del PEV 2018-2021remitido en mayo de

2017 (a ministerios, CC.AA. y agentes sociales) se recibieron observaciones de muchos de

ellos (no de todos) así como de otros agentes a los que no se les remitió (Ayuntamiento de
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Málaga, ONCE, CERMI Cantabria, CEAC, RAIS Fundación, CNSE, GHS Cataluña, COCARMI

Cataluña, Asociación de Ingenieros de Caminos, PP de Canarias y Unidos Podemos). Todas

las propuestas fueron estudiadas, sin perjuicio del posterior proceso participativo que

garantizó la presentación de observaciones tanto institucionales como de toda la sociedad.

 Punto 3. Toma en consideración de los objetivos y las medidas adoptadas por otras entidades

en desarrollo de sus propias competencias en materia de vivienda (página 23).

Ante la falta de homogeneidad señalada entre las CC.AA., cabe decir que cada comunidad

autónoma en su territorio conoce sus propias necesidades, es obvio que haya diferencias entre ellas,

así como en la distribución territorial de las ayudas. Por otro lado, al tener la competencia exclusiva

en materia de vivienda puede orientar sus objetivos en la materia como considere oportuno.

 Punto 4. Estudios para la configuración de los parámetros que conforman las ayudas del

Plan (página 24). La manifestación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

que se cita en el anteproyecto de informe de fiscalización en nota a pie de página decía

textualmente lo siguiente: En la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (impacto

económico y presupuestario) debería explicarse el criterio empleado en cada programa

para establecer límites de ingresos por parte de los beneficiarios, porcentajes de ayuda

sobre la renta mensual que los beneficiarios dedican al alquiler de la vivienda, porcentajes

máximos de subvención sobre la inversión, porcentajes de edificabilidad sobre rasantes,

el criterio de las 50 viviendas del artículo 47, etc.

Las manifestaciones presentadas por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

tuvieron entrada en el MFOM con dos meses y medio de retraso (30 de noviembre de 2017)

con respecto a la fecha de fin de alegaciones (15 de septiembre de 2017). No obstante, se

tomaron en consideración.

El MFOM consideró textualmente al evaluar esta aportación del Ministerio de Economía,

Industria y Competitividad que:

“El Ministerio de Fomento dispone de la información publicada por el INE u otros organismos

sobre los aspectos que se comentan. El Plan Estatal plantea 10 programas de ayuda. Las

Comunidades Autónomas concretarán el reparto de los fondos entre dichos 10 programas en

los convenios de colaboración que suscriban con el Ministerio de Fomento. Es imposible, por

tanto, conocer ahora los efectos del plan, solo cabe hacer una estimación, tal y como se ha

hecho la que consta en la memoria, teniendo en cuenta los antecedentes de planes anteriores.

La limitación de 50 viviendas ha sido suprimida.”
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ALEGACIÓN 7.

En relación con el subapartado II. 4. ADECUACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA

EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PEV, (página 26 y siguientes), el

Tribunal de Cuentas de Cuentas describe que el PEV no cuantifica los objetivos ni dispone de metas

cuantificadas, aunque la MAIN si dispone de ellos, y la falta de actualización de objetivos en el PES

que impide conocer su impacto y efectuar su seguimiento.

Tal y como se explicita en la ALEGACIÓN 9, el PEV cuenta con un sistema de seguimiento que se

realiza de forma constante, no siendo el PES el instrumento de materialización de dicho seguimiento.

Pero entrando de facto en los objetivos, metas e indicadores, es necesario hacer hincapié en que el

PEV y cualquier otro plan de vivienda estatal, no debe ser definido mediante el concepto de subvención,

sino de transferencia a comunidades autónomas, ya que no cumple con los caracteres mínimos como

para considerarlo subvención. Ello implica que su inclusión en el PES ha sido una imposición, ya que

aunque el propio texto del Real Decreto 106/2018 establece que La regulación de las ayudas previstas

en el Plan, es acorde con la Ley General de Subvenciones y su Reglamento y se somete, en su

concesión, a lo dispuesto en este real decreto y en la normativa autonómica aplicable, así como en los

convenios que se suscribirán para su ejecución, las ayudas se definen de cara a las comunidades

autónomas, para que exista una unidad mínima en todo el territorio, pero la actuación del Estado

consiste en una mera transferencia de fondos a la que se hace un exhaustivo seguimiento, obviamente

con base en la competencia exclusiva en materia de vivienda que tienen las comunidades autónomas.

Por ello destacaron los indicadores presupuestarios, y cuando las comunidades vierten otro tipo

información es posible informar sobre otros parámetros, pero no siempre hay cooperación en este

sentido.

Actualmente, una vez conseguida una cierta generalización en el uso del PIN es posible plantear

indicadores diferentes de los presupuestarios, siempre teniendo presente que el plazo de ejecución

del plan de vivienda no es cuatrienal, tal y como se extrae de su propio articulado.

ALEGACIÓN 8.

En relación con el subapartado II. 5. DISTRIBUCIÓN TERRITORAL DE LOS FONDOS DEL PEV

2018-2021 ENTRE LAS CC.AA. (página 31):

Se informa que:

o La Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo está constituida conforme al artículo 147 y

siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico del sector público.

o El Reglamento de organización y funcionamiento de la conferencia sectorial de vivienda y

agenda urbana está publicado en la web del Ministerio de Política Territorial y Memoria

Democrática.
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https://mpt.gob.es/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales/Conf_Sect_Regl.html

o Conforme al artículo 5 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia

Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, la conferencia sectorial en pleno está compuesta por

la titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los consejeros de las comunidades

autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla competentes en materia de vivienda y suelo,

políticas urbanas y urbanismo y/o arquitectura y edificación, en función de los asuntos a tratar

o de todas las temáticas de manera conjunta si el orden del día propuesto así lo requiere.

o Conforme al artículo 8 del mencionado reglamento los acuerdos y decisiones del pleno se

adoptarán por asentimiento de todos sus miembros y, en su defecto, por el voto favorable de

la Administración General del Estado y de la mayoría de las comunidades autónomas y

ciudades de Ceuta y Melilla.

Es decir, sus decisiones son aprobadas por mayoría de los miembros de la Conferencia

Sectorial.

De hecho, tal y como apunta el anteproyecto del informe de fiscalización del Tribunal de

Cuentas, la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo acordó mantener los

porcentajes de distribución territorial fijados en 1992 para aplicarlos a la distribución de fondos

para el PEAV 2022-2025, con posterioridad a que hubiera aprobado unos coeficientes de

reparto nuevos para la distribución de los fondos europeos del PRTR.

Cabe destacar que no es comparable el reparto que se realiza entre uno y otro instrumento,

ya que el PEV no tiene en cuenta a las comunidades de País Vasco y Navarra. Obviamente,

el MIVAU ha respetado siempre el criterio de reparto acordado en la conferencia para el PEV,

siendo ésta soberana para cambiarlo, si así se estima oportuno.

ALEGACIÓN 9.

En relación con los epígrafes II.6.1. Horizonte temporal de los Planes Estatales de Vivienda y II.6.2.

Plazos para la adquisición de los compromisos financieros, la concesión de las ayudas y la ejecución

de las actuaciones subvencionadas, del informe de fiscalización (página 31 y siguientes), el

anteproyecto de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas describe el lapso temporal en el

que se desarrollan los planes de vivienda poniendo de relieve que la duración de los convenios y del

Real Decreto es de 4 años y sin embargo sus efectos se prolongan en el tiempo.

Asimismo, afirma la existencia de retrasos en la firma de ambos instrumentos y en la dificultad que

ello supone para el desarrollo de la política de vivienda.

Respecto al primer aspecto, ciertamente los planes tienen un desarrollo cuatrienal desde el punto de

vista del MIVAU y exclusivamente presupuestario. Muchos de ellos tienen plazos de ejecución más

extensos reconocidos en los propios reales decretos. Sería inocente, o denotaría poco conocimiento
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de la materia y de las relaciones con las comunidades autónomas, presumir que determinados

programas de los planes pueden desarrollarse en ese plazo, como acredita la historia de la aplicación

de los planes de vivienda precedentes. Dada la complejidad de la puesta en marcha y ejecución de

algunas de las ayudas, la solución práctica que funciona para todos los actores implicados es la de

la prórroga y no supone punto de disensión alguno.

La ley 40/2015 condiciona el plazo y desde hace años, esa necesidad de no condicionar

presupuestariamente la política de vivienda a futuros, impone una solución de consenso que a su vez

permita la gestión de la materia, no siendo problemático que se superpongan.

En cuanto al segundo aspecto, remarcar que el Plan de Vivienda 2018-2021, así como cualquier otro plan

ejecutado con anterioridad o posterioridad, no es más que un instrumento de transferencia de fondos que

el Estado, en un momento dado, considera adecuado dentro de su labor de coordinación económica.

Nada obliga a estas transferencias y las comunidades autónomas son las competentes en la materia. El

Estado coadyuva, pero si decidiera emplear los fondos en otra materia podría hacerlo.

Esto significa que son las comunidades autónomas las que han de consignar dentro de su

presupuesto lo que consideren oportuno para el desarrollo de su competencia. De hecho, las

diferencias territoriales a la hora de firmar convenios o convocar las ayudas provienen de la forma de

gestionar el presupuesto de cada una de ellas y de sus necesidades en materia de vivienda.

Tal y como pone de manifiesto el informe operativo, no todas las comunidades desarrollan su

competencia con el mismo nivel de eficacia y esto supone que ante una posible eventualidad, como

por ejemplo la firma tardía de un convenio, haya autonomías a las que no les afecte porque ponen

en marcha sus mecanismos presupuestarios y otras que no reaccionan o no gestionan con la misma

celeridad. Por ello, la aseveración del Tribunal que alude a la posibilidad de que determinados

colectivos puedan quedar desamparados al no ejecutarse los programas por una firma tardía de los

convenios, es una conclusión que no se basa en evidencias. A mayor abundamiento, ninguna

comunidad ha planteado que tal circunstancia de desamparo se haya producido.

Se insiste en que cada comunidad autónoma es la competente en la materia y que los planes de

vivienda son meros instrumentos de transferencia presupuestaria dirigidos a coordinar

económicamente unos mínimos. Las comunidades no están obligadas a aceptar los fondos,

sencillamente se ponen a su disposición.

ALEGACIÓN 10.

En relación al epígrafe II.6.3 Obligación de las CCAA de remisión de documentación al MITMA (página

36 y siguientes):

Se informa que desde el inicio del PEV 2018-2021 este Ministerio está trabajando para dar

cumplimiento a lo establecido tanto en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula
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el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 como en los convenios suscritos para la ejecución del referido

Plan.

En concreto, respecto al seguimiento de la información que deben remitir las CC.AA., el MIVAU ha

solicitado puntualmente, a las CC.AA. la documentación requerida, de control, evaluación, así como

la referente a los estados de ejecución y justificación de los diferentes programas, conforme a lo

establecido en los convenios suscritos, así como en el Real Decreto 106/2018.

Como muestra de parte de las solicitudes realizadas, se incorporan a este informe las comunicaciones

enviadas a las comunidades autónomas, así como las Notas informativas que periódicamente han

sido publicadas en el Portal de Intercambio de información, en donde se reitera y recuerda la

obligación por parte de las CC.AA. de remitir la información y la utilización del Portal de Intercambio

de información para el envío de los ficheros correspondientes (véase anexo 1 de este informe).

Igualmente, tal y como se ha indicado, el MIVAU ha solicitado a todas las CC.AA., tanto en las

sucesivas reuniones celebradas de la Comisión Bilateral de Seguimiento, como a través de correos

electrónicos, el envío de la documentación justificativa necesaria para poder efectuar las liquidaciones

reguladas en la cláusula séptima de los convenios suscritos para la ejecución del PEV 2018-2021.

En base a la documentación remitida, las liquidaciones correspondientes a la anualidad 2018 y 2019

fueron determinadas y aprobadas conforme a lo especificado en la referida cláusula séptima.

Con fecha 1 de abril de 2020 fue publicado en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,

por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer

frente al COVID-19.

El artículo 13 del citado Real Decreto-ley establecía que:

1. Se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a transferir a las

Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla el 100% de los fondos

comprometidos para el año 2020 en los convenios para la ejecución del Plan Estatal de

Vivienda 2018-2021, en concreto 346.637.200 euros consignados en la partida presupuestaria

17.09.261N.753, sin esperar a la adquisición del compromiso financiero por parte de aquellas

ni a cualquier otro requisito exigido en los convenios.

2. Se autoriza asimismo al citado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a

transferir a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla el 100% de

los fondos comprometidos para el año 2021 en los convenios para la ejecución del Plan Estatal

de Vivienda 2018-2021, en concreto 354.255.600 euros, en el primer trimestre de 2021, sin

esperar a la adquisición del compromiso financiero por parte de aquellas ni a cualquier otro

requisito exigido en los convenios.

Además, su disposición adicional cuarta establecía que:

La Comisión Bilateral de Seguimiento, prevista en los convenios de colaboración que ya estén

suscritos o que se vayan a suscribir entre el entonces Ministerio de Fomento, hoy Ministerio
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de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y las Comunidades Autónomas o las Ciudades

de Ceuta y de Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluidas en

su caso sus eventuales modificaciones, podrá acordar reajustes en el reparto de fondos

inicialmente previsto entre los distintos programas de ayuda, así como otros ajustes que

resultasen necesarios, por las modificaciones que pudieran producirse en la financiación del

Plan, respetando siempre el marco general establecido en el convenio de colaboración y sin

que los reajustes en el reparto puedan suponer un incremento de las dotaciones

presupuestarias a aportar por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana en

cada año, ni se prolonguen más allá del ejercicio 2021.

Estos acuerdos de reajuste en el reparto de fondos entre programas se podrán producir

incluso con posterioridad a la finalización del ejercicio objeto de reajuste, especialmente con

motivo de la liquidación de los convenios de colaboración.

Así mismo, con fecha 9 de julio de 2020, también fue publicado en el BOE el Real Decreto-ley

26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-

19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

El artículo 32 de este Real Decreto-ley establecía que:

Aquellos importes comprometidos por el Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en los ejercicios 2018 y 2019, transferidos en dichos

ejercicios a las comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y Melilla, por haber adquirido

estas el compromiso financiero requerido en los correspondientes convenios de colaboración

para el ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que no hubieren sido finalmente

aplicados en las ayudas para las que se adquirió dicho compromiso, podrán destinarse a

ayudas de otros programas de dicho Plan durante toda la vigencia del mismo.

Asimismo, aquellos importes comprometidos por dicho Ministerio en el ejercicio 2020 y ya

transferidos a las comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y Melilla en aplicación del

artículo 13 y la disposición final novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para

hacer frente al COVID-19, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que no

sean finalmente aplicados en las ayudas para las que inicialmente se adquiera compromiso

financiero por las comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y Melilla o sobre los que

no sea adquirido compromiso financiero, podrán destinarse a ayudas de otros programas de

dicho Plan durante toda la vigencia del mismo.

Tal y como se informó al equipo fiscalizador del Tribunal de Cuentas, la aprobación de estos reales

decretos-leyes, permitió:

o El libramiento por adelantado de fondos en la anualidad 2020 y 2021 sin esperar a la

adquisición del compromiso financiero ni a cualquier otro requisito exigido en los

convenios (Art.13 RDL 11/2020).
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o La adquisición de compromisos financieros hasta al 31/12/2021, es decir durante la

vigencia del Plan (Art.32 RDL 26/2020).

o El poder realizar el reajuste en el reparto de fondos entre programas incluso con

posterioridad a la finalización del ejercicio objeto de reajuste, especialmente con motivo

de la liquidación de los convenios de colaboración (DA4ª RDL 11/2020).

La situación excepcional derivada del estado de emergencia de salud pública provocado por el

COVID-19, así como la implementación de estas nuevas medidas y modificaciones en la gestión,

motivó que no pudieran determinarse y suscribirse las liquidaciones de la anualidad 2020 y 2021.

Además, con fecha 9 de junio de 2021, se publicó el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el

que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los

recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que

procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a

los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020,

de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y

económico para hacer frente al COVID-19.

Este real decreto tiene por objeto, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional tercera

del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, adoptar las medidas necesarias para que las

comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para

hacer frente a las compensaciones previstas en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020,

de 31 de marzo, así como establecer el procedimiento que se seguirá para la presentación,

tramitación y resolución de las solicitudes.

El artículo 2 del citado Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, establece que:

Los requisitos que han de concurrir para que las comunidades autónomas y las ciudades de

Ceuta y Melilla puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para las

compensaciones a arrendadores o propietarios previstas en el Real Decreto-ley 37/2020, de

22 de diciembre, son:

1.º La remisión al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por las comunidades

autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en los seis meses siguientes a la terminación

del plazo para la presentación de solicitudes de compensación, de la siguiente información:

a) Número de solicitudes presentadas.

b) Número de solicitudes estimadas y desestimadas, desglosado por provincias y

municipios.

c) Importe de las solicitudes desestimadas.

d) Relación de abonos efectuados y su justificación contable o certificación del órgano

gestor competente.
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2.º La propuesta de liquidación del importe de las compensaciones abonadas a imputar en la

cantidad global correspondiente a la liquidación del convenio, formulada por las comisiones

bilaterales de seguimiento de cada convenio de colaboración para la ejecución del Plan

Estatal de Vivienda 2018-2021.

3.º El acuerdo de liquidación e imputación del importe de las compensaciones que será

adoptado por el Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Salvo que

se estime procedente dictarlo antes, dicho acuerdo se incluirá en la liquidación final del

convenio que cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla han suscrito con

el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la ejecución del Plan Estatal de

Vivienda 2018-2021.

Los plazos para la presentación de las solicitudes de compensación han sido prorrogados a través

de sucesivos reales decretos-leyes:

 Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social

para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

 Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de

protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

 Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la

protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos

estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de

La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de

vulnerabilidad social y económica.

 Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas

medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania,

para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación

económica y social de la isla de La Palma.

 Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias

económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de

La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

 Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas

medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania,

de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad;

de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones

estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional

de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión

Europea.



ALEGACIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA AL ANTEPROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021, REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

Página 22 de 48

 Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las

consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente

Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Con la última modificación aprobada por el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que

se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los

conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, las solicitudes

para la obtención de las compensaciones podrán presentarse hasta el 31 de enero 2025.

Así, la remisión de la información al Ministerio, conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo

2 del Real Decreto 401/2021, por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y

Melilla, deberá realizarse en los seis meses siguientes a la terminación del plazo para la presentación

de las solicitudes de compensación, es decir hasta el 31 de julio de 2025.

Una vez cumplido el referido plazo establecido de seis meses para la remisión de la documentación,

se procederá a la liquidación del importe de las compensaciones abonadas y se podrá

concretar la “Liquidación Final” de los convenios del PEV 2018-2021, que incluirá, tal y como

indica el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 401/2021, la liquidación de las

compensaciones que proceda realizar.

La prórroga de estos plazos, mediante la aprobación de los sucesivos reales decretos-leyes, impide

el poder realizar las liquidaciones finales de los convenios.

A pesar de encontrarse los plazos prorrogados, como muestra del seguimiento continuo
que se realiza del Plan de Vivienda, con el fin de avanzar en la determinación de las
liquidaciones de los respectivos convenios, se convocaron reuniones de la Comisión
Bilateral de Seguimiento con todas las Comunidades Autónomas durante los meses de
mayo y junio de 2022 (véase anexo 2 de este informe).

En estas reuniones, celebradas dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio 2021

(Cláusula séptima de los convenios), se acordó el contenido de las liquidaciones, sin perjuicio de su

posterior formalización y condicionado a que las comunidades autónomas presentaran la

documentación necesaria.

Hasta la fecha, se han aprobado con 9 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares,

Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja y Melilla) las liquidaciones condicionas de los

convenios para la ejecución del PEV 2018-2021. Estas liquidaciones “provisionales” condicionadas a

lo regulado en el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, serán objeto de revisión, una vez cumplido el

plazo para la remisión de la documentación justificativa relativa a las compensaciones que proceda

realizar.

Además de lo puesto de manifiesto anteriormente, es necesario realizar también las siguientes

aclaraciones:

Respecto al:
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 Párrafo 1º página 38 del anteproyecto de Informe de Fiscalización: La ausencia de

liquidaciones para estos años provocó que, tal y como se detallará más adelante, los

remanentes de fondos no comprometidos o no justificados relativos a los años 2019 y 2020

no se compensaran con cargo a los libramientos efectuados en los años 2020 y 2021,

respectivamente.

A este respecto se informa que los remanentes de fondos de la anualidad 2019 y 2020, no se

compensaron en la anualidad 2020 y 2021 porque la totalidad de los fondos correspondientes

a estas anualidades debían ser transferidos en cumplimiento del artículo 13 del RDL 11/2020.

Además, en base a lo establecido en el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, estos fondos

no comprometidos podrán ser utilizados por las comunidades autónomas para hacer frente a

las compensaciones a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis

del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

La información relativa a las compensaciones a los propietarios y arrendadores, que podrá

realizarse con cargo a este remanente de fondos, deberá remitirse al Ministerio en los seis

meses siguientes a la terminación del plazo para la presentación de las solicitudes de

compensación, es decir hasta el 31 de julio de 2025, sin perjuicio de que, a la vista de los

antecedentes normativos aprobados, dichos plazos puedan ser objeto de una nueva prórroga.

 Párrafo 2º página 38 del Anteproyecto de Informe de Fiscalización: …Esta situación ha

impedido establecer un calendario para los pagos pendientes de los compromisos adquiridos

por las restantes diez CCAA y, por tanto, que el MITMA efectuara el seguimiento y verificación

final del buen fin de los fondos transferidos.

Independientemente a la configuración de un calendario para los pagos pendientes, el Ministerio

realiza el seguimiento de los fondos transferidos, revisando y actualizando continuamente la

información justificativa que remiten las comunidades autónomas. Prueba de ello es el progreso

en los importes que a fecha actual se encuentran ya justificados respecto a los datos incluidos

en el anteproyecto de informe remitido por ese Tribunal. (Véase CUADRO N.º 1, página 26 de

este informe de alegaciones).

 Párrafo 3º página 38 del anteproyecto de Informe de Fiscalización: …Respecto a las

actuaciones de la Comisión Bilateral, a lo largo del presente Informe se hace referencia a las

deficiencias detectadas en relación con el seguimiento de los calendarios de pagos o la

ausencia de justificación de los reajustes en la distribución de los créditos previstos en los

convenios de colaboración, entre otros.

El artículo 6.5 del Real Decreto 106/2018 permite, mediante Acuerdo suscrito en el seno de la

Comisión Bilateral de Seguimiento entre el Ministerio y las comunidades autónomas y las

ciudades de Ceuta y Melilla, la modificación de dicha distribución inicial entre los distintos
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programas adaptándola a la demanda de cada tipo de ayuda, al objeto de optimizar la aplicación

de los recursos disponibles.

Así, es preciso indicar que los reajustes en la distribución de los créditos se han realizado en

base a las solicitudes presentadas por parte de las comunidades autónomas conforme a sus

necesidades, y en los términos establecidos en el Real Decreto así como en la cláusula Octava

de los convenios suscritos para la ejecución del PEV 2018-2021:

OCTAVA: Modificación de la financiación entre los programas del PEV que son objeto del

presente convenio.

Mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento se podrán traspasar libremente,

dentro de cada ejercicio, los recursos comprometidos en un programa a otro programa,

siempre y cuando no se supere el importe total comprometido y convenido por el Ministerio

de Fomento para el correspondiente ejercicio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá que mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral

de Seguimiento los programas que actualmente no cuentan con financiación de

conformidad con lo dispuesto en el cuadro de la cláusula Quinta puedan contar con ella

durante la vigencia del Convenio, y que los programas que actualmente cuentan con

financiación estatal, de conformidad con lo dispuesto en el cuadro de dicha cláusula,

puedan quedar sin financiación durante la vigencia del Convenio.”

Como indica la referida cláusula octava, mediante estos acuerdos de reajustes en la distribución

de los créditos previstos, se podrán traspasar libremente los recursos, dotando a las CCAA de

la flexibilidad necesaria para adaptar y optimizar los mismo.

ALEGACIÓN 11.

En relación al epígrafe II.6.4. Seguimiento del MITMA a la ejecución de los programas del PEV 2018-
2021 del anteproyecto de Informe de Fiscalización, es necesario realizar las siguientes aclaraciones:

 Párrafo segundo de la página 39 del anteproyecto de Informe de Fiscalización: A la fecha de

finalización de los trabajos de fiscalización, en relación con el PEV 2018-2021, las CCAA

tenían pendientes de justificación 821,45 millones de euros, 675,83 correspondientes a la

aportación estatal y 145,62 relativos a la cofinanciación autonómica (ver Anexo VI).

En el CUADRO N.º 1 (véase página 26) se recoge la ejecución actualizada, a 22 de abril

de 2024, del PEV 2018-2021.

Tal y como se refleja en este cuadro, se ha minorado, en más de 110,00 millones de euros, el

importe pendiente de justificación por parte de las comunidades autónomas.
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El importe pendiente de justificación de 821,45 millones de euros existente a la fecha de

finalización de los trabajos de fiscalización se ha minorado a 707,03 millones (considerando los

fondos ministeriales y autonómicos).

En concreto, del importe total transferido por el Ministerio de 1.454,03 millones de euros, las

CC.AA. han justificado 895,02 millones, quedando un importe pendiente de justificar de 559,00

millones de euros en vez de los 675,83 millones de euros existentes a la fecha de finalización

de los trabajos.

La gestión de los planes de vivienda es continúa, procediéndose a la actualización y

revisión de la información comunicada constantemente.
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 Punto: 2. Grado de ejecución de los programas por las CCAA (página 42).

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, la ejecución del PEV 2018-2021

evoluciona continuamente, por lo que los datos actuales y el grado de ejecución de los

distintos programas difiere de lo indicado en el cuadro N.º 7 de la página 43 del

anteproyecto de Informe de Fiscalización, así como en el Anexo VI de dicho informe.

A 22 de abril de 2024, los datos actualizados por programas son los reflejados en el

CUADRO N.º 2 que se incluye a continuación.
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 Párrafo primero de la página 42: A fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, junio

de 2023, del total de los fondos librados por el MITMA a las CCAA correspondientes al PEV

2018-2021 (1.454,03 millones de euros), figuran pendientes de justificación 675,83 millones

de euros: 84,27 millones sobre los que no se han adquirido compromisos financieros y 591,56

millones para los que sí se adquirieron (publicación de convocatorias, resolución de concesión

o Acuerdo de la Comisión Bilateral), pero no se ha justificado por las CCAA su ejecución.

Como se refleja en el CUADRO N.º 2 (véase página 28), el importe pendiente de justificar

respecto a los compromisos financieros adquiridos por las CCAA ha disminuido ya de los

591,56 millones de euros a los 470,11 millones.

Como se refleja en el CUADRO N.º 1 (véase página 26) y el CUADRO N.º 2 (véase página

28), el importe pendiente de justificar ha disminuido. De los 675,83 millones de euros

pendientes de justificar en junio de 2023 se ha pasado a los 559,00 millones de euros

pendientes de justificar en abril de 2024: de estos, sobre los que no se han adquirido

compromisos financieros ascienden a 88,89 millones (de los cuales han sido reintegrados al

Tesoro Público 3,18 millones) y el importe respecto a los compromisos financieros adquiridos

por las CC.AA ha descendido a 470,11 millones, en vez de los 591,56 millones que constaban

a la fecha de realización de los trabajos de fiscalización.

Los importes pendientes de justificar se actualizan a medida que las CCAA comunican

la información relativa a las actuaciones que se encuentran en ejecución, conforme a lo

establecido para cada programa en el Real Decreto 106/2018.

 Párrafo tercero de la página 42: …Adicionalmente, este importe no fue objeto de devolución

durante la vigencia del Plan porque el MITMA no efectuó las liquidaciones anuales

correspondientes a los años 2020 y 2021.

En relación con el importe librado no comprometido, se debe aclarar que dichos fondos no

comprometidos, actualmente por importe de 85,70 millones de euros, proceden

principalmente de las anualidades 2020 y 2021, cuyos fondos fueron adelantados, tal y como

se ha explicado, en base al artículo 13 del RDL 11/2020.

Estos fondos no han sido devueltos o compensados, porque las CCAA pueden

utilizarlos para hacer frente a las compensaciones a los propietarios y arrendadores a

que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para

hacer frente al COVID-19, cuya solicitud de ayuda puede realizarse hasta el 31 de enero de

2025.

 Párrafo primero de la página 44: El siguiente gráfico muestra, por CCAA, el dato porcentual

de los fondos comprometidos pendientes de justificar a la fecha de finalización de los trabajos

de fiscalización, en el que se observa que Madrid, Extremadura, Canarias y Murcia son las
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que presentan un mayor porcentaje frente a Cantabria, Cataluña y Baleares (GRÁFICO N.º 5

del anteproyecto de Informe de Fiscalización).

Considerando los datos actuales, reflejados en el CUADRO N.º 1 (véase página 26) y el

CUADRO N.º 2 (véase página 28), los porcentajes de importes pendientes de justificación por

las CC.AA. han sufrido variaciones. Cabe destacar la disminución del importe pendiente de

justificar de las comunidades autónomas de Madrid y de Extremadura, que han incrementado

el importe justificado, incluso duplicando lo que tenían justificado respecto a lo recogido en el

Anexo VI del anteproyecto de Informe de Fiscalización.

 Párrafo tercero de la página 45: A pesar de la trascendencia de esta actuación de cierre, a la

fecha de finalización de los trabajos de fiscalización únicamente se habían aprobado las

liquidaciones finales correspondientes a siete CCAA, que figuran detalladas en el Anexo V.

Tal y como se ha indicado anteriormente, una vez que se proceda a la liquidación del importe

de las compensaciones previstas en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de

31 de marzo, se podrán concretar las liquidaciones finales de los convenios del PEV 2018-

2021, que incluirá, tal y como establece el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 401/2021,

la liquidación de las compensaciones que proceda realizar.

ALEGACIÓN 12.

En relación al epígrafe II.6.5 Seguimiento del MITMA de la ejecución del PEV 2013-2016, prorrogado

en 2017.

A pesar de que el objeto del informe, a iniciativa propia del Tribunal de Cuentas, consistía en la

Fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan estatal de

Vivienda 2018-2021, y no del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación

edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013, de 5 de abril),

este departamento ha aportado en el proceso de fiscalización la información solicitada relativa al Plan

Estatal 2013-2016 y su prórroga 2017, siendo necesario por lo tanto realizar las siguientes precisiones:

 Párrafo segundo de la página 47: ... el MITMA tenía pendiente llevar a cabo actuaciones de

seguimiento sobre el calendario de pagos relativos a los programas ya vencidos, que

determinarán, en su caso, el reintegro o compensación de los importes no justificados.

Tal y como se establece en los convenios de colaboración suscritos con las comunidades

autónomas para la ejecución del Plan Estatal 2013-2016 y su prórroga 2017, las liquidaciones

finales se rigen por lo establecido en la cláusula Quinta de los referidos convenios.

En dicha cláusula se indica, que el remanente de fondos transferidos y no comprometidos por

las comunidades autónomas debía reintegrarse al Tesoro Público en el plazo máximo de un

mes desde que se hubiera notificado la liquidación aprobada. Asimismo, los compromisos
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pendientes de pago a los beneficiarios de las ayudas, una vez superada cada fecha del

calendario sin que la Comunidad Autónoma hubiera realizado el pago correspondiente,

deberían ser reintegrados al Tesoro Público en el plazo máximo de un mes desde la fecha

fijada.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la citada cláusula Quinta, desde este

departamento se procedió, una vez suscritas las liquidaciones finales del Plan Estatal 2013-

2016 y de su Prórroga, en las que se determinaba el remanente de fondos transferidos no

comprometidos por las comunidades autónomas, a solicitar el reintegro de dichos fondos.

Por tanto, se solicitaron reintegros de fondos a las comunidades autónomas de Aragón,

Baleares, Cantabria, Valencia y a la ciudad de Ceuta, que fueron objeto de devolución al

Tesoro Público.

ARAGÓN 106.857,48€

BALEARES 279.285,26€

CANTABRIA 587,20€

VALENCIA 1.452.336,65€

CEUTA 41.061,52€

Respecto a los compromisos pendientes de pago que no hubieran sido abonados una vez

superadas las fechas fijadas en el calendario, las comunidades autónomas debían proceder

a su reintegro, en cumplimiento de los convenios, en el plazo de un mes.

Ante la no devolución de estos fondos por parte de las comunidades autónomas, a fin de

regularizar esta situación, durante el ejercicio 2019 se procedió a la revisión de los saldos

pendientes de justificar, con el objeto de determinar los importes transferidos no justificados

en los que hubiera cumplido la fecha del calendario establecida en las liquidaciones y acordar

con las comunidades autónomas el importe exacto.

Una vez revisados, habiéndose aportado por las comunidades autónomas la información

necesaria para su concreción, se determinaron los saldos.

En este sentido, la disposición adicional primera del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo,

por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, establece que: el Ministerio de

Fomento compensará con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, los

importes que les hubiere adelantado cuyo pago esté pendiente de justificación, con las

cantidades pendientes de transferencia, en concepto de subvención, sea cual sea la línea y

naturaleza de la subvención y el plan estatal al que correspondan.

Por tanto, en virtud de lo establecido en dicha disposición, el remanente de fondos

transferidos a las CCAA podía destinarse a actuaciones en el marco del Plan Estatal de

Vivienda 2018-2021.
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Así, antes de realizar las transferencias de fondos en función de los compromisos financieros

adquiridos por las CC.AA. para la anualidad 2019 del PEV 2018-2021, se procedió a

compensar los saldos determinados para el pago de dichos compromisos comunicados.

La intención de este departamento era continuar con la determinación de saldos con las

CC.AA. y compensación de los mismos para el pago de los compromisos de las anualidades

siguientes del PEV 2018-2021.

En consecuencia, se convocaron reuniones con las comunidades autónomas durante el mes

de febrero y marzo de 2020.

Todas las reuniones se celebraron, a excepción de las reuniones con las comunidades

autónomas de Valencia y Castilla y León, que fueron suspendidas por motivos de prevención

ante las noticias de expansión del COVID-19.

En estas reuniones mantenidas de la Comisión Bilateral de Seguimiento, se trató, además del

seguimiento de los convenios para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el

seguimiento de las liquidaciones del Plan Estatal 2013-2016 y de su prórroga 2017

(véase anexo 3 de este informe).

Se procedió a revisar los plazos establecidos en el calendario de pagos pendientes en las

liquidaciones tanto del Plan Estatal 2013-2016 como de su prórroga, y se solicitó a las

comunidades autónomas la información necesaria para la determinación de los saldos.

Sin embargo, al realizarse los libramientos de la totalidad de los fondos de la anualidad 2020

y 2021 en aplicación del artículo 13 del RDL 11/2020, de 31 de marzo, no pudieron realizarse

compensaciones de fondos durante ambos ejercicios.

Así mismo, dada la situación excepcional derivada de la situación de emergencia de salud

pública provocada por el COVID-19, y las consecuencias que tuvo con la implementación de

nuevas medidas y modificaciones en la gestión, se requirió la puesta en marcha y ejecución

de nuevas ayudas que requerían una implementación inmediata.

Junto a la puesta en marcha de nuevas medidas y ayudas, ha de considerarse también la

suspensión de los plazos procesales y administrativos, así como la suspensión de los plazos

de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante el plazo de vigencia

del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se pudiesen adoptar.

A las CC.AA. se les ha comunicado, tanto en las reuniones mantenidas, como durante la

gestión continua con ellas, la información que constaba justificada en el Ministerio a fin de

poder cerrar y determinar los importes pendientes de justificar.

Así, en las reuniones de la Comisión Bilateral de Seguimiento mantenidas con todas las

CCAA durante los meses de mayo y junio de 2022, a las que nos hemos referido

anteriormente en la ALEGACIÓN 10, además de las liquidaciones de los convenios del PEV
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2018-2021, se realizó el seguimiento de las liquidaciones del Plan Estatal 2013-2016 y de su

prórroga 2017, solicitándose a las CCAA la documentación pendiente de remitir al Ministerio.

Adicionalmente, se han realizado otras comunicaciones a las comunidades autónomas

solicitando de nuevo la información necesaria para poder proceder al cierre de todos los

programas:

o Respecto a los programas de ayuda cuyo plazo de justificación ya había

finalizado:

Se enviaron escritos en junio de 2023 a las comunidades autónomas que tenían

importes pendientes de justificación.

o Respecto a los programas de fomento del parque público de vivienda en alquiler

y de fomento de la regeneración y renovación urbanas, cuyo plazo de ejecución

de las actuaciones era ampliable hasta el 31 de diciembre de 2023, en base a la

Disposición final primera del Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre:

A las Comunidades Autónomas que tenían actuaciones pendientes se les han enviado

comunicaciones en noviembre de 2023 y febrero-marzo de 2024, recordando los

plazos establecidos y el deber de justificación en dichos plazos.

De conformidad con lo previsto en la citada Disposición final primera, se recuerda que

las justificaciones pendientes de presentar por la Comunidad Autónoma, respecto a

las referidas actuaciones prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2023, deberán

remitirse al Ministerio de acuerdo con el siguiente calendario:

- Hasta el 31 de marzo de 2024: plazo máximo para justificar la inversión realizada.

- Hasta el 30 de junio de 2024: plazo máximo para justificar el pago de las

subvenciones.

En el anexo 4 de este informe se adjuntan las últimas comunicaciones realizadas a las

comunidades autónomas solicitando la información necesaria para poder proceder al cierre

de los programas.

Al igual que el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de

vivienda 2018-2021, el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono

Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, establece en su

disposición adicional cuarta que:

A los efectos de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, se

entenderá que tienen el mismo destino específico todos los fondos para subvenciones

vinculadas a planes estatales de vivienda, transferidos a las comunidades autónomas y

ciudades de Ceuta y Melilla y que se encuentren en poder de las mismas.
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá compensar con las

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, los importes que les hubiere

adelantado cuyo pago esté pendiente de justificación, con las cantidades pendientes de

transferencia, en concepto de subvención, sea cual sea la línea y naturaleza de la

subvención y el plan estatal al que correspondan.

Como consecuencia del cierre de los programas de ayuda cuyo plazo de justificación ha

finalizado se han procedido a compensar en las anualidades 2022 y 2023 del PEAV 2022-

2025 el importe de 51,06 millones de euros.

En el CUADRO N.º 3 (página 34) se reflejan todos los importes no justificados por las CC.AA.

que han sido compensados tanto en el PEV 2018-2021 como en el PEAV 2022-2025.

Respecto a los programas de ayuda cuyo plazo de justificación aún no ha finalizado, una vez

analizadas las justificaciones que sean remitidas en plazo, se determinará el importe definitivo

correspondiente al saldo contable pendiente de justificar del Plan Estatal 2013-2016 y de su

prórroga.

El saldo no justificado, en virtud de lo establecido en la Disposición adicional cuarta del Real

Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal

para el acceso a la vivienda 2022-2025, podrá ser compensado con las cantidades que

proceda transferir, conforme a los compromisos financieros que vayan adquiriendo las

comunidades autónomas durante la anualidad 2024 del PEAV 2022-2025.

CUADRO N.º 3 FONDOS COMPENSADOS PLAN ESTATAL 2013-2016 y PRÓRROGA 2017

FONDOS

APLICADOS

PEV 18-21

2019 2022 2023 TOTAL

ANDALUCIA 17.577.810,84 18.351.388,52 18.351.388,52 35.929.199,36

ARAGON 1.876.640,02 256.749,51 2.133.389,53 2.133.389,53

ASTURIAS 0,00 0,00

BALEARES 690.316,26 1.254.503,79 1.254.503,79 1.944.820,05

CANARIAS 8.219.974,79 8.219.974,79 8.219.974,79

CANTABRIA 468.758,95 468.758,95 468.758,95

CASTILLA Y LEÓN 2.110.213,99 5.228.809,99 5.228.809,99 7.339.023,98

CASTILLA LA MANCHA 2.311.498,15 0,00 2.311.498,15

CATALUÑA 1.950.867,31 0,00 1.950.867,31

COMUNIDAD VALENCIANA 6.135.299,41 4.720.073,10 4.720.073,10 10.855.372,51

EXTREMADURA 1.195.532,49 3.298.925,64 3.298.925,64 4.494.458,13

GALICIA 0,00 0,00 0,00

MADRID 7.391.256,19 0,00 7.391.256,19

MURCIA 6.626.498,28 6.626.498,28 6.626.498,28

RIOJA (LA) 308.213,98 743.253,03 743.253,03 1.051.467,01

CEUTA 17.362,16 17.362,16 17.362,16

MELILLA 0,00 0,00

TOTAL 39.671.008,62 1.876.640,02 49.186.297,76 51.062.937,78 90.733.946,40

Cifras en euros

COMUNIDAD

AUTÓNOMA

TOTAL FONDOS

APLICADOS

FONDOS APLICADOS

PEAV 22-25
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 Página 48, después del CUADRO N. 9: A fecha de finalización de los trabajos de fiscalización

(junio de 2023), el índice de ejecución de este Plan apenas alcanzaba el 57,27 % del importe

estatal acordado en los convenios, principalmente, como consecuencia de los siguientes

hechos:

- No se transfirieron fondos por importe de 232,14 millones de euros al no adquirir las

CCAA los correspondientes compromisos financieros.

- De los fondos transferidos, no se ejecutaron actuaciones por importe de 210,57 millones

de euros.

De estos, se ha procedido a la devolución de 57,68 millones de euros (41,55 millones
mediante compensación a cargo de los libramientos correspondientes a Planes
posteriores y 16,13 millones mediante reintegro al Tesoro Público) y quedan pendientes
de justificación 152,89 millones de euros.

Adicionalmente, están pendientes de justificar 38,96 millones de euros de cofinanciación

autonómica comprometida.

El siguiente gráfico muestra, por CCAA, el dato porcentual de los fondos comprometidos

pendientes de justificar a la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, en el que se

observa que Murcia y Melilla son las que presentan mayor porcentaje frente a Castilla-La

Mancha, Cantabria, Ceuta y Asturias.

Desde la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización del equipo del Tribunal de

Cuentas hasta la actualidad (abril de 2024), como consecuencia del seguimiento realizado

por el Ministerio, de carácter continuo como se ha expuesto anteriormente, hay que hacer

constar que, los datos que se reflejan en el anteproyecto de Informe de Fiscalización, tanto

en el texto como en el CUADRO N.º 9, el GRÁFICO Nº6, el ANEXO N.º VIII, el CUADRO N.º

10, el CUADRO N.º 11 y el CUADRO N.º 12, han variado considerablemente.

En concreto, del importe total transferido por el Ministerio de 808,40 millones de euros, las

CCAA han procedido al reintegro al Tesoro Público de 18,01 millones de euros (16,13 millones

+ 1,88 millones). Así mismo, se ha procedido a compensar a cargo de los libramientos del

PEV 2018-2021 y PEAV 2022-2025 un total de 90,73 millones de euros.

Además, en base a la documentación justificativa remitida por las CC.AA., el importe

justificado de financiación ministerial, que a la fecha de los trabajos de fiscalización era de

595,97 millones de euros, en el momento actual es ya de 644,03 millones.

Igualmente, el importe justificado de financiación autonómica que era de 138,46 millones de

euros, en el momento actual es de 151,90 millones.

Por tanto, como consecuencia del referido seguimiento realizado, el saldo pendiente

de justificación de financiación ministerial del Plan Estatal 2013-2016 ha disminuido de
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152,89 millones de euros a 55,62 millones de euros, y el saldo pendiente de fondos

autonómicos ha disminuido de 38,95 millones a 25,52 millones.

Los datos actualizados, a fecha 22 de abril de 2024, del Plan Estatal 2013-2016 y de su

prórroga 2017, tanto por comunidades autónomas como por programas, son los reflejados en

el CUADRO N.º 4 (véase página 37) y en el CUADRO N.º 5 (véase página 38).

Cabe señalar, respecto al dato porcentual de fondos pendientes de justificación, que dichos

valores han sufrido importantes modificaciones. En concreto, respecto a lo indicado en el

último párrafo de la página 48 del anteproyecto de Informe de Fiscalización, la comunidad

autónoma de la Región de Murcia, así como la ciudad Melilla han reducido considerablemente

el importe pendiente de justificar, y por tanto dicho porcentaje.

Además, respecto a la ciudad de Melilla hay que resaltar que su bajo porcentaje de

justificación en el momento de los trabajos de fiscalización (finalizados en junio de 2023) se

debía a que esta ciudad solamente desarrolló actuaciones en el Programa de Fomento de la

regeneración y renovación urbanas, cuyo plazo de finalización se encontraba prorrogado

hasta el 31/12/2023.
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 Párrafo segundo de la página 50: Los importes pendientes de justificación se concentran en

los restantes programas (2, 4 y 5). Si bien el plazo de ejecución del programa 5 se prorrogó

en repetidas ocasiones hasta el 31.12.2023, el relativo a los programas 2 y 4 finalizó en 2018.

Respecto al programa 2 Ayuda al alquiler de vivienda y al programa 4 Fomento de la

rehabilitación edificatoria, se debe aclarar que los plazos para la justificación de estos

programas eran los establecidos en cada una de las liquidaciones suscritas con las CC.AA.,

posteriores, en muchos casos, a la anualidad 2018.

 Párrafo segundo de la página 51: Para el periodo 2013-2016, el MITMA sí llevó a cabo el

control de los calendarios vencidos para la mayoría de las CCAA, dejando constancia en las

correspondientes actas de la Comisión Bilateral de Seguimiento de los saldos transferidos y

no justificados. No obstante, no consta reunión de la citada Comisión con las CCAA de

Asturias, Canarias y Murcia, que, por tanto, no devolvieron cuantía alguna. Las restantes

CCAA procedieron a la devolución de 55,49 millones de euros, correspondientes a programas

no justificados que tenían vencido el calendario de pagos y cuyos plazos de ejecución no se

habían prorrogado.

Respecto a la celebración de las reuniones de la Comisión Bilateral de Seguimiento con las

comunidades autónomas de Asturias, Canarias y Murcia se debe hacer constar que sí fueron

convocadas y se realizaron.

Las fechas de celebración de las Comisiones Bilaterales fueron:

o Asturias: 19 de septiembre de 2019.

o Murcia: 25 de septiembre de 2019.

o Canarias: 19 de septiembre de 2019.

En las referidas reuniones se realizó el seguimiento del calendario de pagos, pero no se

determinaron importes a devolver, ya que los plazos de justificación establecidos en el

calendario de las liquidaciones de estas comunidades autónomas eran posteriores a las

fechas de celebración de la Comisión Bilateral.

En el anexo 4 de este informe se aportan las actas de las Comisiones Bilaterales de

Seguimiento de estas CC.AA. (hay que puntualizar que la tramitación de la firma del acta de

la Comisión Bilateral de Seguimiento con la Comunidad Autónoma de Canarias no pudo

materializarse).

 Párrafo tercero de la página 51: Para el año 2017, por el contrario, no constan para la mayoría

de las CCAA reuniones de la Comisión Bilateral para el seguimiento de los importes

pendientes de justificación en programas cuyos calendarios de pago se encontraban

vencidos, y en el caso de aquellas CCAA con las que consta se celebrara alguna reunión, no

se determinó el saldo a devolver. Estos hechos han desencadenado que las CCAA no hayan
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procedido, con carácter general, a su reintegro, o que el MITMA no haya compensado estos

importes pendientes con los libramientos posteriores.

Tal y como se explicó en la ALEGACIÓN 10, sí se convocaron reuniones con las comunidades

autónomas para el seguimiento de las liquidaciones del Plan Estatal 2013-2016 y de su

prórroga 2017, pero por los motivos ya puestos de manifiesto no se pudieron realizar

compensaciones de fondos antes de la anualidad 2022.

 Párrafo quinto de la página 51: El importe no justificado que figura compensado se realizó

exclusivamente con cargo a los libramientos de 2019 (para nueve CCAA) y 2022 (para una

CA). En los ejercicios 2020 y 2021 no se procedió a ninguna compensación ya que,

excepcionalmente, debido a la crisis derivada del COVID-19, el libramiento a las CCAA se

anticipó por su importe íntegro, sin esperar a la adquisición de los compromisos financieros

(artículo 13 del Real Decreto-ley 11/2020). En las anualidades 2022 y 2023 tampoco hubo

compensación.

Las compensaciones realizadas en las anualidades 2022 y 2023 se reflejan en el CUADRO

N.º 3 (véase página 34), habiéndose realizado en total compensaciones con una comunidad

en 2022 y con once comunidades autónomas en 2023.

 Página 52, párrafo segundo y CUADRO N.º 12: En el siguiente cuadro se desglosa el importe

pendiente de justificación, según se trate de programas con plazos de ejecución y calendarios

vencidos, o programas que tienen prorrogados los plazos de ejecución, donde se observa que

las CCAA tienen pendientes de devolución, al menos, 62,65 millones de euros para los que

se ha superado el plazo máximo del calendario de pagos aprobado. Este importe podría verse

incrementado si las CCAA no cumplen con sus compromisos de cofinanciación40.

En el CUADRO N.º 5 de este informe (véase página 38) se reflejan los importes pendientes

de justificar en cada uno de los programas del Plan, tanto correspondiente a la financiación

ministerial como a la financiación autonómica.

De un total de 55,62 millones de euros de financiación ministerial pendiente de justificar, la

mayor parte, 48,65 millones de euros, corresponde al Programa 5 Fomento de la regeneración

y renovación urbanas, cuyo plazo de justificación se encuentra prorrogado hasta el 30 de junio

de 2024.

En resumen, los datos actuales de importes no justificados según el vencimiento de los

calendarios de pagos se reflejan en el siguiente CUADRO N. 6:
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CUADRO N.º 6 IMPORTES NO JUSTIFICADOS DEL PEV 2013-2016 SEGÚN EL VENCIMIENTO

DE LOS CALENDARIOS DE PAGOS.

Respecto de los programas de calendario de pagos vencido, el importe de la financiación

estatal que estaba pendiente de justificación a la fecha de finalización de los trabajos de

fiscalización, en junio de 2023, 62,64 millones de euros (CUADRO N.º 12 de anteproyecto de

Informe de Fiscalización), ha disminuido, a fecha de 22 de abril de 2024, hasta un importe

6,97 millones de euros (CUADRO N.º 6 de este informe).

Este importe de 6,97 millones de euros, correspondiente a los programas 2, 4 y 6, no ha

podido ser objeto de liquidación al estar condicionado a la resolución de procedimientos de

expedientes con recursos y compensación de deudas.

Respecto a los importes no justificados de financiación autonómica de los programas cuyo

plazo ya está vencido, se debe señalar que, al realizar cada comunidad autónoma el cierre de

las actuaciones de estos programas, el MIVAU ha tenido en consideración si la no justificación

de estos compromisos asumidos con cargo a los propios presupuestos autonómicos afectaba

o no a los libramientos de la aportación adicional estatal para, en consecuencia, determinar el

importe que les correspondía devolver. En este sentido, el importe de 11,51 millones de su

propia financiación no ejecutado por las comunidades autónomas (CUADRO N.º 6 de este

informe) no tiene ninguna repercusión de devolución de fondos estatales, al haber cumplido

ya con los requisitos de cofinanciación que les exigía el plan estatal.

 Párrafo segundo de la página 53: Revisada la referida documentación justificativa, que sirvió

de base para que el MITMA considerase cumplido el requisito de la adquisición de los

compromisos financieros por parte de las CCAA, se advierte que estos certificados hacen

referencia al número de solicitantes y a los potenciales beneficiarios, documentos que no

responden a un acto administrativo constitutivo de derechos. De este modo, tal y como se

observa en el Anexo X, las resoluciones de concesión fueron publicadas en fechas posteriores

a los libramientos y por importes generalmente inferiores, y, a la fecha de finalización de los

trabajos de fiscalización, para dos de los casos analizados, las correspondientes CCAA no

PROGRAMAS CUYO

CALENDARIO DE

PAGOS ESTÁ

VENCIDO

PROGRAMAS CUYO

CALENDARIO DE

PAGOS NO ESTÁ

VENCIDO

TOTAL

PROGRAMAS CUYO

CALENDARIO DE

PAGOS ESTA

VENCIDO

PROGRAMAS CUYO

CALENDARIO DE

PAGOS NO ESTÁ

VENCIDO

TOTAL

6.966.447,44 48.658.659,99 55.625.107,43 11.512.035,16 14.010.834,78 25.522.869,94

Cifras en euros

FINANCIACIÓN ESTATAL FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
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habían abonado aún las ayudas a los beneficiarios a pesar de haber transcurrido más de cinco

años.

El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda

2018-2021, amplió el plazo para el reconocimiento de ayudas del programa de ayuda al

alquiler de vivienda y del programa de fomento de la rehabilitación edificatoria del Plan Estatal

de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y

renovación urbanas, 2013-2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. Esta ampliación, se

recoge en la disposición transitoria segunda, que establecía lo siguiente:

El reconocimiento de ayudas del programa de ayuda al alquiler de vivienda y del

programa de fomento de la rehabilitación edificatoria del Plan Estatal de fomento del

alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación

urbanas, 2013-2016 de aquellas convocatorias publicadas durante los ejercicios 2014,

2015, 2016 y 2017 se podrá realizar hasta el 31 de diciembre de 2018, siempre y

cuando se realice con cargo al presupuesto comprometido por el Ministerio de

Fomento, en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, en el convenio correspondiente

suscrito entre la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla de que se trate y

el Ministerio de Fomento para la ejecución del Plan Estatal 2013-2016 o de su prórroga

y ello sea compatible con la liquidación del correspondiente convenio

Los casos analizados y reflejados en el ANEXO N.º X del anteproyecto de Informe de

Fiscalización, correspondientes a convocatorias publicadas en los ejercicios 2015, 2016 y

2017, recogen fechas de resolución anteriores al plazo de 31 de diciembre de 2018, de

conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda.

Respecto al pago de las ayudas a los beneficiarios, se debe aclarar que la no comunicación

por parte de las CC.AA. de la justificación de importes al Ministerio no significa que estas no

hayan realizado el abono a los beneficiarios.

ALEGACIÓN 13.

En relación al epígrafe II.6.6. Remanentes de fondos no justificados por las CCAA a la fecha de

finalización de los trabajos de fiscalización (página 53):

Tal y como se ha indicado en las ALEGACIONES 10, 11 y 12 referidas a los epígrafes II.6.3, II.6.4 y

II.6.5, como consecuencia del seguimiento realizado, el remanente de fondos no justificados por las

CCAA se ha actualizado y regularizado.

Los datos por CC.AA. y planes de vivienda son los reflejado en el CUADRO N.º 7 de este informe

(véase página 43). Estos datos difieren significativamente de los indicados en el CUADRO N.º 13 y

el anexo N.º XI del anteproyecto de Informe de Fiscalización.
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CUADRO N.º 7 FONDOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN POR LAS CCAA.

Es este sentido, de los 833,31 millones de euros pendientes de justificación a la fecha de finalización

de los trabajos de fiscalización, quedan actualmente pendientes de justificar, 618,14 millones de

euros, de los cuales, prácticamente la totalidad corresponden al PEV 2018-2021, cuyas actuaciones

se encuentran en ejecución. Paralelamente, de los 55,62 millones del Plan Estatal 2013-2016

pendientes de justificar, la mayor parte (48,65 millones) corresponden al Programa 5 Fomento de la

regeneración y renovación urbanas, cuyo plazo de justificación se encuentra prorrogado hasta el

30/06/2024.

Igualmente, como se ha indicado en la ALEGACIÓN 10, con nueve comunidades autónomas se han

aprobado las liquidaciones ”provisionales” condicionadas de los convenios para la ejecución del PEV

2018-2021.

Una vez que se proceda a la liquidación del importe de las compensaciones previstas en los artículos

1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, (cuyo plazo de solicitud está prorrogado hasta

el 31 de enero de 2025), se podrán concretar las liquidaciones finales de los convenios del PEV 2018-

2021, que incluirán, tal y como indica el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 401/2021, la

liquidación de las compensaciones que proceda realizar.

COMUNIDAD

AUTÓNOMA

PENDIENTE DE

JUSTIFICAR

PLANES

ANTERIORES

PENDIENTE DE

JUSTIFICAR

PLAN ESTATAL

2013-2016 y

PRÓRROGA 2017

PENDIENTE DE

JUSTIFICAR

PEV 2018-2021

TOTAL

PENDIENTE DE

JUSTIFICAR

ANDALUCÍA 2.085.253,49 0,00 117.029.266,82 119.114.520,31

ARAGÓN 43.885,37 7.053.537,19 7.097.422,56

ASTURIAS 223.916,58 26.354.202,69 26.578.119,27

BALEARES 635.472,97 2.011.910,85 2.647.383,82

CANARIAS 2.961.589,91 64.006.201,84 66.967.791,75

CANTABRIA 0,00 47.448,84 47.448,84

CASTILLA Y LEÓN 0,00 10.724.719,58 10.724.719,58

CASTILLA-LA MANCHA 0,00 47.429.644,78 47.429.644,78

CATALUÑA 3.464.576,91 5.026.144,25 8.490.721,16

EXTREMADURA 1.412.478,74 15.958.334,63 17.370.813,37

GALICIA 3.343.392,89 13.385.708,20 16.729.101,09

LA RIOJA 0,00 6.256.983,91 6.256.983,91

MADRID 55.648,81 20.432.686,29 102.671.505,58 123.159.840,68

MURCIA 11.877.104,89 42.799.871,16 54.676.976,05

VALENCIA 11.178.889,34 97.589.311,68 108.768.201,02

CEUTA 1.369.878,31 0,00 121.039,11 1.490.917,42

MELILLA 51.113,54 542.545,08 593.658,62

TOTAL 3.510.780,61 55.625.107,43 559.008.376,19 618.144.264,23

Cifras en euros
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El MIVAU continuará realizando el riguroso seguimiento y control de todos los fondos que han

sido transferidos a las CCAA para la ejecución de los planes de vivienda.

ALEGACIÓN 14.

En relación a las conclusiones del subapartado III.1. RELATIVAS A LA RELACIÓN ENTRE EL PLAN

ESTATAL DE VIVIENDA Y LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS NACIONALES Y

SUPRANACIONALES EN MATERIA DE VIVIENDA (páginas 55 y 56):

Véase ALEGACIÓN 1, ALEGACIÓN 2, ALEGACIÓN 3 y ALEGACIÓN 4.

ALEGACIÓN 15.

En relación a las conclusiones del subapartado III.2. RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 (páginas 56 a 58):

Véase ALEGACIÓN 5 y ALEGACIÓN 6.

ALEGACIÓN 16.

En relación a las conclusiones del subapartado III.3. RELATIVAS A LA ADECUACIÓN DE LOS
INDICADORES PROPUESTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE
VIVIENDA (páginas 58 y 59):

Véase ALEGACIÓN 7.

ALEGACIÓN 17.

En relación a las conclusiones del subapartado III.4. RELATIVAS AL SEGUIMIENTO DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (páginas 59 a 62):

Véase ALEGACIÓN 9, ALEGACIÓN 10, ALEGACIÓN 11, ALEGACIÓN 12 y ALEGACIÓN 13.

En síntesis:

o Desde la gestación y puesta en marcha del PEV 2018-2021 este Departamento está

trabajando para dar cumplimiento a lo establecido tanto en el Real Decreto 106/2018, de 9 de

marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 como en los convenios

suscritos para la ejecución del referido Plan.
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o El MIVAU ha solicitado puntualmente, a las CC.AA. la documentación requerida de control

evaluación, así como la referente a los estados de ejecución y justificación de los diferentes

programas, para realizar el seguimiento del Plan y la determinación de las liquidaciones,

conforme a lo establecido en los convenios suscritos, así como en el Real Decreto 106/2018.

o Los cambios normativos producidos como consecuencia de la crisis económica y sanitaria

derivada del COVID-19 motivaron que no pudieran determinarse las liquidaciones de la

anualidad 2020 y 2021, aprobándose medidas mediante reales decretos-leyes, que

condicionan la liquidación final de los convenios para la ejecución del PEV 2018-2021 y que

se han ido prorrogando sucesivamente.

o Con la última modificación aprobada por el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por

el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas

de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía,

el plazo para la presentación de la información al Ministerio será hasta el 31 de julio de 2025,

sin perjuicio que puedan producirse nuevas prórrogas.

o Una vez cumplido el referido plazo, se podrán concretar las liquidaciones de los convenios del

PEV 2018-2021. A pesar de encontrarse los plazos prorrogados, se han aprobado las

liquidaciones condicionas de los convenios para la ejecución del PEV 2018-2021 con 9 CCAA.

Estas liquidaciones “provisionales” condicionadas a lo regulado en la normativa aprobada,

serán objeto de revisión, una vez cumplidos los plazos establecidos.

o Tal y como se desprende del estado de ejecución actual de los planes de vivienda (reflejado

en los cuadros aportados en la ALEGACIÓN 11 y la ALEGACIÓN 12), el Ministerio realiza el

seguimiento de los fondos transferidos, solicitando, revisando y actualizando continuamente

la información justificativa que remiten las comunidades autónomas.

o Desde la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, junio de 2023, el importe

pendiente de justificación por parte de las comunidades autónomas en la actualidad, abril de

2024, ha disminuido en más de 215,00 millones de euros.

o El MIVAU continuará realizando el riguroso seguimiento y control de todos los fondos que han

sido transferidos a las CC.AA. para la ejecución de los planes de vivienda, teniendo en

consideración lo indicado a tal efecto en la recomendación 7 del anteproyecto de Informe de

Fiscalización (página 62).
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ALEGACIÓN 18 y ÚLTIMA.

En relación con el apartado III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (página 55), en su

conjunto:

Es obligado exponer, finalmente, que el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se

reestructuran los departamentos ministeriales, creó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como

departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de

vivienda, agenda urbana, calidad de la edificación y suelo.

Posteriormente, el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura

orgánica básica de los departamentos ministeriales, crea la estructura orgánica básica del Ministerio

de Vivienda y Agenda Urbana, y, en febrero de 2024, el Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero, ha

desarrollado la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, determinando

sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de subdirección general, y definiendo las

competencias de cada uno de estos órganos.

Concretamente, ha sido creada ex novo la Dirección General de Planificación y Evaluación,

dependiente de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, que asume las

funciones de la obtención, la gestión y el mantenimiento de los datos necesarios para definir

los aspectos fundamentales de la planificación y programación estatales en materia de

vivienda con objeto de favorecer el ejercicio del derecho constitucional en todo el territorio

nacional, y garantizar los derechos ciudadanos contemplados en el artículo 8 de la Ley 12/2023,

de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda; y en particular, ejercerá de las siguientes funciones:

a) Articular los procedimientos y sistemas necesarios para dar cumplimiento a la obligación

que compete a todas las administraciones competentes de compartir la información que cada

administración o entidad disponga o elabore en materia de vivienda.

b) Obtener la información que en desarrollo del servicio de interés general está establecida

en la Ley 12/2023, de 24 de mayo.

c) Elaborar y mantener actualizado un inventario de parque público de vivienda.

d) Elaborar una memoria sobre las características del parque público de vivienda y su

utilización, debidamente actualizada, que permita la conformación de un mapa de la vivienda

social para facilitar su acceso por parte de la ciudadanía. Asimismo, se recogerá la información

sobre las actuaciones previstas para reforzar el parque de vivienda social en los próximos

años.

e) Elaborar la información a suministrar, en cumplimiento del principio de colaboración y

cooperación, así como en garantía del de trasparencia, sobre el presupuesto invertido

anualmente en los diferentes programas de política de vivienda, a través de los instrumentos
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de colaboración con las administraciones competentes, tal y como detalla el artículo 33 de la

Ley 12/2023, de 24 de mayo.

f) Conformar una base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda con el objeto de

incrementar la información disponible para el desarrollo del Sistema de índices de referencia

del precio del alquiler de vivienda.

g) Potenciar la colaboración público-privada para la óptima ejecución de los proyectos

relativos a la nueva economía en su ámbito competencial.

h) Proponer, coordinar e impulsar la ejecución y seguimiento de las medidas e iniciativas de

los departamentos ministeriales y organismos involucrados, en los ámbitos de su

competencia.

i) El análisis, evaluación y gestión de datos sobre el impacto de las políticas públicas en la

consecución de los objetivos en materia de vivienda y agenda urbana.

j) Potenciar la escala, la expansión europea e internacional y las sinergias de las distintas

iniciativas en el ámbito de las competencias de vivienda y agenda urbana.

k) La elaboración de la propuesta de presupuestos que se gestionan en el órgano directivo,

así como las propuestas de contratación, su seguimiento y justificación, sin perjuicio de las

competencias que en materia de gestión y tramitación de los créditos y gastos asignados le

correspondan a la Subsecretaría u otros órganos superiores o directivos del Departamento y

en coordinación con ellos.

Para el desempeño de las funciones que le son propias la Dirección General de Planificación

y Evaluación desarrollará el ejercicio de sus trabajos en coordinación con los demás órganos

del Ministerio, de forma más significativa con la Dirección General de Vivienda y Suelo,

encuadradas ambas en la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura

del MIVAU.

“La acción administrativa de esta nueva Dirección General facilitará el

perfeccionamiento de la futura actuación global del MIVAU en alineamiento con las

recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, en aras de una planificación y

un diseño óptimos sustentados en dos pilares de actuación: 1) la definición de

objetivos ex ante, y la definición, cuantificación, y seguimiento de impactos a corto y

medio/largo plazo, así como 2) la coordinación y la cooperación del conjunto de los

agentes implicados en la política de vivienda a través de nuevos sistemas para

compartir información y/o mejoras de los existentes“





 

 

ALEGACIONES FORMULADAS POR EL EX MINISTRO DE FOMENTO, 
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ALEGACIONES 

D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernaiz, en mi condición de ex Ministro de Fomento durante el 

periodo de septiembre de 3 de noviembre de 2016 (Real Decreto 417/2016) a 1 de junio de 

2018 (Real Decreto 352/2018) y habiendo tenido conocimiento del anteproyecto de informe 

de fiscalización de las actuaciones de planificación seguimiento y evaluación del Plan Estatal 

de vivienda 2018 2021 realizadas por los órganos de la Administración General del Estado, 

formulo las siguientes alegaciones al respecto: 

Primera.- El ámbito temporal del Anteproyecto de Informe se refiere al periodo 2018-2021, 

tal y como se especifica en el apartado 1.2 del mismo y sin perjuicio de la verificación de 

determinados extremos que inciden en la planificación del Plan de Vivienda, por lo cual, tan 

solo las actuaciones que se circunscriben al periodo referido y hasta el 1 de junio de 2018 

estarían dentro del ejercicio de mi cargo como ex Ministro de Fomento, sin que pueda 

entenderse que el resto de actuaciones que se comprueban, antes o después, y que se efectúan 

en el marco del Plan de Vivienda, guardan relación con mi mandato. En este sentido las 

presentes alegaciones se refieren al ámbito temporal del que tengo conocimiento. 

Segunda.- En relación con la tramitación, interesa destacar que los borradores de textos 

legales que dieron lugar a la norma definitiva de aprobación del Plan de Vivienda fueron tres 

y que, o bien estos fueron remitidos a las Comunidades Autónomas (quienes además cuentan 

con otras formas de participación) y a los agentes del sector directamente mediante correo 

electrónico, o bien se sometieron a observaciones de las Comunidades Autónomas o terceros 

por medio de los diferentes mecanismos establecidos legalmente para ello (consulta pública, 

audiencia, información pública…). Todo ello con la finalidad de alcanzar una alta 

participación y consenso en la elaboración de la norma, lo cual se realiza con éxito, dado que 

el Real Decreto no ha sido impugnado una vez aprobado, como el mismo Anteproyecto de 

Informe destaca (véase apartado II.3.2, página 25) y que dichos trámites participativos han 

permitido conocer la postura discrepante y disconformidades de algunas Comunidades 

Autónomas. 

La transparencia en la tramitación del texto fue amplia, si bien no significa que dichas 

alegaciones hayan de ser atendidas o que la incorporación de todos los cambios en la 

redacción del texto requieran nuevos trámites de audiencia o consulta, pues determinadas 

modificaciones pueden proceder de informes técnicos que se deban obtener con posterioridad 

a los trámites referidos de participación pública (por ejemplo, el dictamen de Consejo de 

Estado que no admite tramitación posterior) e incluso algunas modificaciones pueden 

proceder de la deliberación misma del Consejo de Ministros en su condición de órgano 

colegiado, lo que no requeriría un nuevo trámite colaborativo. 

Tercera.- En relación con las actuaciones para la ejecución del contenido del Plan de 

Vivienda ha de tenerse en cuenta que la aprobación del Real Decreto 106/2018, de 9 de 

marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-202 no supone la culminación 

del mismo, sino que es simplemente uno de los pasos para su realización efectiva, siendo 

esenciales en este sentido los convenios que se firman para la ejecución del Plan. 



Estos convenios se firman tras los correspondientes Acuerdos de Consejo de Ministros entre 

el 30 de julio y el 2 de agosto de 2018, es decir, con posterioridad al 1 de junio de 2018 

(fecha de cese en mi cargo), por lo que desconozco el alcance y contenido de las acciones 

realizadas en el desarrollo del Plan. 
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