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RESPUESTA: 

 

En relación con la pregunta formulada, se señala que con carácter general los 

Programas del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) están avanzando 

adecuadamente. Los problemas de ejecución que se dan en algunos programas se deben a 

diversas causas, por lo que las medidas que se ponen en marcha también varían:  
 

 Si hay retrasos por problemas en la articulación de los fondos del programa dentro 

de los presupuestos nacionales, se intensifican las negociaciones con las autoridades 
nacionales, departamentales y locales responsables de su aprobación, para mejorar 

la coordinación y poder contar a tiempo con los recursos necesarios para ejecutar el 

programa. 

 

 Si la dificultad se debe a que las entidades beneficiarias tienen problemas para 
asegurar la contrapartida requerida, se buscan fórmulas para que ésta se asegure de 

forma satisfactoria, siempre dentro del marco establecido en la Intervención. Entre 

las soluciones, se analiza la posibilidad de las valoraciones en especie o la 

articulación con proyectos financiados por el país con recursos propios procedentes 

de otros fondos, siempre que encajen dentro del marco establecido en los 

programas. 

 

 Si el problema se debe a que la entidad beneficiaria dispone de capacidades 
limitadas para ejecutar las acciones previstas, se da apoyo a las instituciones y se 

revisa el esquema de ejecución. En ocasiones, el apoyo se otorga a través de 

asistencias técnicas a las unidades de ejecución del programa o, si es preciso, se 

modifica la unidad encargada de la ejecución de la intervención. Igualmente, para 

propiciar una ejecución más ágil y de mayor calidad, se pueden proponen medidas 

centralizadoras o descentralizadoras, dependiendo del contexto y el marco 

normativo. 

 

 En aquellos casos en los que la planificación inicial adolecía de deficiencias 
significativas, se ha llevado a cabo una reformulación manteniendo el marco y las 

líneas de trabajo, favoreciendo la participación de los distintos actores implicados.  



  

 

 

 

   

 

 

 

 En los supuestos en los que los proyectos tienen problemas que  no pueden 

solventarse a través de las medidas anteriormente mencionadas, se estudia la 
posibilidad de modificar los proyectos dentro del marco que establecen los 

programas. Si esto no fuera posible, en último término se opta por solicitar el 

reintegro. 

 

 

 
 

Madrid, 12 de septiembre de 2017 

 


