



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/8374 y 184/8375  
184/8380 a 184/8388

07/02/2017  
07/02/2017

18856 y 18857  
18862 a 18870

**AUTOR/A:** LUENA LÓPEZ, César (GS)

### RESPUESTA:

En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que el grado de ejecución del proyecto 2006 23 05 0039 Presa de Terroba (La Rioja), de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, fue de entorno al 1% pues el presupuesto estaba destinado a la ejecución de las obras complementarias a la actuación principal. Durante el periodo de tiempo en que el Gobierno estuvo en funciones no fue posible la aprobación de las obras complementarias al no estar permitido por la ley. Esto unido a la aprobación de la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, no permitió su realización.

Por lo que se refiere al proyecto 1991 17 06 0002 Presa de Enciso-Cidacos (La Rioja), de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se informa que, hasta la fecha, se han invertido en la Presa de Enciso alrededor de 74 millones de euros (el 75% del total previsto), lo que demuestra el compromiso del Gobierno en esta actuación desde la reanudación de su ejecución durante la X Legislatura. No obstante, por motivos ajenos al Gobierno, como los esgrimidos por el contratista de falta de suministro de materiales, el plazo del contrato ha finalizado y las obras no están finalizadas.

No obstante, es intención del Gobierno finalizar los trabajos. Se debe destacar que las obras se han retomado y se trabaja a pleno rendimiento para concluir las plenamente en el plazo, que se concedió, de 18 meses desde el 1 de abril.

Asimismo, se informa que el abastecimiento de los municipios de la zona del Río Oja cuenta con una inversión 1.578.000 euros y se han ejecutado 332.759,35 euros.

Por otra parte, la presa de regulación en el arroyo Regajo cuenta con una inversión de 628.000 euros y se han ejecutado 16.883,39 euros en 2016.

Se encuentran a la espera de la firma de convenio con los usuarios el abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Najerilla así como actuaciones medioambientales y de integración urbana del río Ebro en Logroño.

Por último, se informa que el abastecimiento de municipios de la cuenca del río Iregua cuenta con una inversión de 1.100.000 euros y se han ejecutado 144.159 euros en 2016.

Madrid, 24 de abril de 2017